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Introducción 
En el presente trabajo de grado se estudia la optimización del plan de mantenimiento de las 
instalaciones de la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A., dado que en los 
antecedentes de la compañía se encontraron falencias en la planeación y ejecución de las 
estrategias del departamento de mantenimiento. 
Las falencias encontradas son fallos en las instalaciones, asignación de personal no calificado; 
desarticulación entre el cronograma y el planteamiento de la compañía de acuerdo con la 
dinámica de la planta; ausencia de datos históricos; inexistencia de información oportuna de los 
recursos asignados al mantenimiento; desactualización del plan de mantenimiento, inexperiencia 
de los contratistas. 
Es común encontrar que, dentro del sistema organizacional de una compañía, se ignoren áreas 
de vital importancia en la estructuración de una buena gestión en todos sus procesos, como el 
departamento de mantenimiento, un área que sirve para proteger los activos de las compañías y 
evitar así que se pierdan las ganancias.  
Ésta fue la conclusión a la cual llegó la Asociación Colombiana de Ingenieros en una encuesta 
publicada en abril de 2008, en la que señala que las empresas colombianas subestiman los 
alcances y beneficios de los departamentos de mantenimiento [1]. 
Este estudio determinó que el 13 por ciento de las empresas nacionales advirtió la necesidad 
de sistematizar sus procesos y las operaciones que se realizan en el departamento de 
mantenimiento [1]. De ahí la gran importancia de proponer una optimización del plan de 
mantenimiento de las instalaciones, a partir de un análisis y gestión de riesgos encaminado a la 
identificación, análisis y respuesta a factores de riesgo, con base en herramientas y técnicas para 
xx 
 
beneficio de los objetivos de la compañía. 
21 
 
1 Generalidades 
1.1 Línea de investigación 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
1.2 Planteamiento del problema 
La planta del cuidado del hogar (PCH) de la compañía BRINSA S. A., localizada en el 
municipio de Cajicá, es reconocida por la producción de elementos químicos, productos del 
hogar y productos alimenticios. 
Sus instalaciones, periódicamente acusan deterioros que influyen negativamente en la 
producción, lo cual puede incidir en la confiabilidad de los clientes internos, la disponibilidad de 
las zonas y en la producción. 
Adicionalmente no existe una correlación entre el cronograma y el planteamiento de la 
compañía, de acuerdo con la dinámica de la planta, de lo cual se derivan varios problemas: 
 La ausencia de datos históricos 
 No se cuenta con información oportuna de los recursos asignados al mantenimiento 
 No se realiza la actualización del plan de mantenimiento 
 Los contratistas no cuentan con la especialización adecuada 
 No se tiene un registro de indicadores que puedan dar alertas oportunas 
 Los procesos no tienen la claridad y el detalle para la realización de las actividades 
 Ausencia de un plan de reuniones para tratar los puntos a mejorar 
 El personal administrativo a cargo no es suficiente 
 La ejecución del mantenimiento no se ajusta a los objetivos del plan de la compañía 
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Para ampliar la información sustentada en el planteamiento del problema se realizó una 
entrevista al coordinador de infraestructura física, Juan Guillermo Lozano Roldán, ver anexo 
entrevista. 
Adicionalmente se utilizó la metodología Zielorientierte Projektplanung (ZOPP) para el 
análisis de problemas, en la cual se identifica el problema central y se visualiza la relación entre 
causa y efecto, posteriormente se elabora el árbol de objetivos, en el cual se identifican 
soluciones y se formulan estrategias, ver árbol de problemas y objetivos. 
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1.2.1 Árbol de problemas 
 
Figura 1 Árbol de problemas, elaboración propia a partir de la metodología (ZOPP) [2]. 
Mala imagen del área de mantenimiento
Aumento de mantenimiento correctivo
Ausencia de 
procedimientos claros 
para la formulación del 
plan de mantenimiento
Ausencia de registros 
históricos
El plan de mantenimiento preventivo para las 
instalaciones de la (PCH) no es efectivo
No existe registro de 
lecciones aprendidas
Falta de indicadores de 
gestión 
Ausencia de política de 
seguimiento a la gestión  
Tiempos de aprobación 
muy largos
Personal a cargo 
insuficiente para 
administrar el 
mantenimiento
El personal encargado 
de la ejecución del 
mantenimiento debe 
atender proyectos y  
realizar otras tareas 
Lineamiento para 
aprobación de ordenes 
de servicio no es claro 
Contratación de 
proveedores no 
especializados
No se cuenta con un 
sistema adecuado de 
invitación de contratistas
No se realizan términos 
de referencia 
específicos al 
mantenimiento
No hay disponibilidad de 
espacios para realizar los 
mantenimientos
Reprocesos en los trabajos civiles 
E 
F 
E
C
T
O
C
A
U
S
A
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1.2.2 Árbol de soluciones 
 
Figura 2 Árbol de soluciones, elaboración propia a partir de la metodología (ZOPP) [2]. 
Disminución del mantenimiento correctivo
Claridad en la 
formulación política de 
seguimiento a la gestión
Adecuada realización de 
términos de referencia 
específicos para cada 
tipo de mantenimiento
Contratación de 
ingeniero capacitado 
para administrar el 
mantenimiento
Efectividad en el plan de mantenimiento preventivo  
para las instalaciones de la (PCH) 
Programación con antelación 
de espacios para realizar los 
mantenimientos
Mejoría de la imagen del 
área de mantenimiento
Procedimientos claros 
para la ejecución de los 
mantenimientos
Disminución en los 
reprocesos de los 
trabajos civiles 
Apropiada generación 
de registros históricos Creación y publicación 
de línea de aprobación 
de ordenes de servicio
Procedimientos idóneos 
para invitación de 
contratistas
Asignación de personal 
exclusivo para la 
ejecución del 
mantenimiento
Estructuración razonable 
de los tiempos máximos 
de aprobación 
Adecuado registro de 
lecciones aprendidas
Contratación de 
proveedores por 
especialidad
Correcta creación de 
indicadores de gestión
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1.2.3 Antecedentes del problema 
Es normal encontrar que en la estructura organizacional de una compañía se excluyan áreas de 
vital importancia como lo es el departamento de mantenimiento, omitiendo la gestión de las 
labores que permiten proteger los activos de una compañía.  
Esta fue la conclusión a la cual llegó la Asociación Colombiana de Ingenieros en una encuesta 
publicada en el mes de abril de 2008, en la que señala que las empresas colombianas subestiman 
los alcances y beneficios de los departamentos de mantenimiento [1]. 
Por otro lado, la periodista Luisa Castro desarrolló un artículo sobre la importancia del 
mantenimiento industrial en Colombia, de ahí que cite en su texto El mantenimiento industrial: 
La columna vertebral de su empresa que: 
…el  13  por  ciento  de  las  empresas nacionales  advirtió  la  necesidad  de sistematizar  
sus  procesos  y  las  operaciones  que  se  realizan  en  el  departamento  de  
mantenimiento,  advirtieron que la gran mayoría de los funcionarios del área no cuentan 
con acceso a sistemas de información, ni a las herramientas tecnológicas que les permitan  
llevar  estadísticas  e  indicadores  sobre  la  vida  útil  de  las máquinas o equipos de 
planta [1]. 
Como evidencia general se aprecia que en las compañías colombianas se maximizan las fallas 
en instalaciones o equipos, dado que carecen de estrategias de gestión en los departamentos de 
mantenimiento, esto se ve reflejado en la toma de decisiones y la prioridad que se le asigne a las 
labores de mantenimiento de acuerdo al criterio del personal encargado. Adicionalmente, se 
presentan demoras en la aprobación de solicitudes de trabajos, puesto que los protocolos de 
recepción y aceptación deben ser transmitidos de un departamento a otro.  
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BRINSA S. A. inicia operaciones en el año de 1998 tras la compra al Estado de Alcalis de 
Colombia. En un inicio la compañía no contaba con presupuesto suficiente para generar un 
cambio en las estructuras ya afectadas y carentes de mantenimiento. 
La central térmica fue uno de los grandes problemas de esta compañía, la cual tuvo problemas 
para iniciar su funcionamiento, y con ella inició la producción en su planta de químicos y su 
planta de empaque de sal. 
Con el paso de los años sus instalaciones se fueron adecuando con recursos limitados para la 
puesta en marcha de sus plantas de producción. Su operación se fue viendo beneficiada gracias a 
una presencia masiva en las unidades de negocio de sal para el consumo humano y cloro para la 
industria, las utilidades de estos negocios apalancaron el crecimiento de la compañía creando en 
el año de 2008 su planta de productos PCH. 
El inicio de la planta de cuidado del hogar se realizó en una bodega del año 1948 en desuso 
desde el año 1985 y con 5 personas, fue tal éxito tal de esta nueva unidad de negocio, que se vio 
la necesidad de un espacio de mayor extensión, y fue así como se instaló la nueva planta de 
productos de cuidado del hogar en un edificio en el cual años atrás funcionó una planta de 
producción de cloruro de calcio y soda cáustica. 
Edificios del año 1948, afectados por sulfatos y cloruros han sido la casa de esta planta desde 
el año 2008. 
El crecimiento de BRINSA S. A. ha sobrepasado las expectativas de sus directivos, lo cual no 
ha permitido una planeación adecuada de sus espacios debido a la importancia de la producción 
y una demanda muy exigente de sus entregas. 
La PCH ha tenido que responder a las demandas de un crecimiento acelerado tan rápido que 
ha sobrepasado la velocidad con la que se realizan sus adecuaciones, llegando al punto tal que 
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una nueva planta requiere una inversión importante para la compañía y esto ha demandado 
esfuerzos en temas de ingeniería. 
Los estudios realizados a los edificios de la PCH han demostrado una necesidad de demoler 
sus instalaciones debido a los aspectos patológicos de sus estructuras que han generado 
incidentes que comprometen la seguridad de la planta. Estos problemas han hecho que las 
adecuaciones y su mantenimiento no hayan tenido una gestión y un respaldo necesarios para 
llevar a cabo estas actividades. 
La estructuración del plan de mantenimiento ha sido un punto crítico a causa de una 
implementación incompleta. Esto debido a los cambios en sus áreas de producción, los cuales 
han sido dinámicos y una incertidumbre sobre el futuro de sus instalaciones. 
Las decisiones tomadas en el año 2017 informan que las directivas necesitan mantener las 
instalaciones, decisión basada en los tiempos que implicaría trasladar las líneas de suministro de 
materias primas. 
En el año 2016 se diseña un plan de mantenimientos basados en un diseño para equipos y 
adaptado a las instalaciones, plan que ha tenido muchos inconvenientes en su implementación 
desde el año 2017 debido a decisiones que implican el uso de recursos presupuestados para 
mantenimientos y que han sido objeto de recortes o desvíos para inversiones en mejoras, 
descuidando el mantenimiento preventivo. 
BRINSA S. A. ha iniciado desde el año 2016 una transformación administrativa, la cual va 
encaminada a mejoramiento de sus procesos y sus planes de mantenimiento que deben ser 
ajustados atendiendo las nuevas políticas de la compañía. 
En el año 2014 la firma DATABANK Management knowledge [3] realizó un diagnóstico 
basado en evidencias. Al final de este análisis se determinó que el plan de mantenimiento 
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presenta una calificación de 5.5 correspondiente a una clase de mantenimiento inocente.  
Por tal razón la compañía proyectó su estrategia corporativa denominada sistema de 
mantenimiento integrado para alcanzar inicialmente la clase de mantenimiento entendido, siendo 
esta una posición deseada para el año 2016 con una calificación de 27.5 puntos. 
En la siguiente tabla se relaciona el diagnóstico correspondiente al estado del mantenimiento 
de la compañía BRINSA en el año 2014. 
Tabla 1  
Matriz de excelencia del mantenimiento de la (PCH) 
 
Nota: extractado del diagnóstico del mantenimiento en la compañía BRINSA S. A. realizado en febrero de 2014 
con la firma DATABANK Management knowledge. 
La inadecuada estructuración del plan de mantenimiento de las instalaciones por parte de la 
PCH de la compañía BRINSA S. A., se detectó inicialmente por la manera intuitiva de ejecutar 
las reparaciones de las instalaciones, ya que se utilizaban prácticas como el mantenimiento 
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reactivo, en el cual las acciones se tomaban tras una falla en las instalaciones. 
Posteriormente se asignó un personal no calificado para todas las labores de mantenimiento, 
es por esto que no se tuvo la cultura de asignar un grupo de trabajo experto para la planeación y 
no se le dio el grado de importancia necesario.  
Por lo tanto, en el transcurso de los años se han ido derivando la siguiente serie de problemas: 
 Inexistencia de una estrategia de mantenimiento corporativa; por lo cual cada planta 
gestionaba su departamento de mantenimiento de forma aislada e independiente 
 Inexistencia de un plan de mantenimiento detallado, con cronogramas, procedimientos 
y registros que permitiera realizar una planeación y programación de actividades 
 Uso de un software de mantenimiento saturado de información y con grandes 
debilidades en la organización, estructura e identificación de la información referente a 
los activos de la compañía 
 No se cuenta con indicadores que permitieran evaluar el desempeño del área de 
mantenimiento y de los activos de la compañía 
 No se utilizan técnicas predictivas que permitieran anticipar anomalías y fallas en los 
activos 
 No existe un análisis detallado de modos y efectos de falla generados para cada activo 
que permitiera eliminar o mitigar las fallas 
 Falta de información oportuna en cuanto a los recursos asignados al mantenimiento 
 La inadecuada selección de los contratistas, que le da la oportunidad a contratistas 
inexpertos 
 La falta de indicadores oportunos que generen alertas 
30 
 
 Procedimientos deficientes que no presentan al detalle cada una de las actividades  
 Inexistencia de reuniones para tratar aspectos a mejorar 
Finalmente, esta problemática se ve reflejada en la no correlación de los objetivos del 
mantenimiento con los de la compañía. 
La falta de un plan de mantenimiento bien fundamentado ha sido determinante para crear 
efectos negativos en la producción, lo cual puede influir desfavorablemente en factores tales 
como la confiabilidad de los clientes internos, la disponibilidad de las zonas y en la producción. 
Los siguientes factores que están afectado la evolución del mantenimiento en Colombia: 
 Constante falta de tecnificación 
 Desconocimiento que el personal tiene sobre el tema 
 Ausencia de información sistematizada 
1.2.4 Pregunta de investigación  
¿La gestión del riesgo permite la optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones 
de la PCH? 
1.2.5 Variables del problema 
Los autores Pilar Colás, Leonor Buendía y Fuensanta Hernández, en el libro denominado 
Métodos de investigación en psicopedagogía, definen la variable dependiente como el factor que 
el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente o variable 
causa, mientras que la variable independiente la precisan como la variable que el investigador 
manipula para ver los efectos que produce en otra variable [4].  
Con el objetivo de establecer las variables que intervienen en el presente estudio, se define la 
optimización como la variable dependiente, puesto que el desarrollo de mejoras en el plan de 
mantenimiento de las instalaciones puede generar un cambio positivo a los procedimientos y/o 
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procesos o, por el contrario, presentar inconvenientes con los tiempos y la claridad en los 
métodos de ejecución del mantenimiento.  
Adicionalmente se escoge la gestión del riesgo como la variable independiente, puesto que 
está directamente relacionada con la identificación, análisis, planificación de respuesta y control 
de riesgos del plan de mantenimiento. Es por esto que al realizar una buena práctica en la gestión 
del riesgo se pueden centrar los objetivos a aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos y a disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos, premisa que influye en 
la optimización del plan de mantenimiento de la PCH. 
 
1.3 Justificación 
La gestión del riesgo para la optimización del plan de mantenimiento de la PCH es importante 
para la compañía BRINSA S. A. porque le permitirá lograr y mantener mejoras relacionadas con 
la eficiencia, calidad y ejecución de un mantenimiento preventivo caracterizado por realizar un 
conjunto de operaciones y consideraciones necesarias para que pueda funcionar adecuadamente 
y no presentar fallas. 
El estudio suministrado también permitirá a otras empresas, que contemplan las mismas 
falencias en sus sistemas de mantenimiento, utilizar este proyecto como una guía para adelantar 
una gestión de riesgos eficaz en el proceso de mantenimiento de sus instalaciones, empleando 
una estrategia que protege sus activos y evitando así que se generen efectos negativos en la 
producción o servicio brindado. Adicionalmente ayudará a reducir la subjetividad en la toma de 
decisiones de las actividades concernientes a los procesos de mantenimiento. 
Por otro lado, los empleados van a tener unas mejores directrices para hacer sus trabajos de 
mantenimiento y se reducirán en gran medida las incomodidades que generan estos problemas, 
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garantizando una solución más eficiente.   
El presente estudio permitirá a los autores del documento afianzar conocimientos de gerencia 
de proyectos, más exactamente de gestión de riesgos, basada en la identificación, monitoreo, 
control y medición de los mismos, proporcionando una mejor visualización del manejo de 
proyectos, gestionando eficazmente los riesgos para garantizar resultados concordantes con los 
objetivos estratégicos de una organización. 
Para la universidad proyectos como éste, de aplicación de herramientas de gerencia para 
resolver problemas empresariales, fortalecen la investigación sobre principios de la gestión y 
gerencia de organizaciones, además de dar a conocer al medio externo la capacidad de los 
egresados del programa de gerencia de obras, para concebir y aplicar soluciones que son 
pertinentes y factibles, respetando los aspectos de seguridad, calidad y productividad 
empresarial. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
 Optimizar la gestión del mantenimiento de la instalación física de la PCH de la 
compañía BRINSA S. A. a través de un análisis de riesgos. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Identificar los riesgos asociados a la gestión del mantenimiento de las instalaciones. 
 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos enlistados. 
 Determinar el plan de respuesta a los riesgos. 
 Estructurar el plan de mantenimiento a partir de la gestión del riesgo.  
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2 Marcos de referencia 
2.1 Marco conceptual 
Ambiente circundante: representa una fuente importante de fallas cuando es agresivo con el 
equipo e instalaciones, por ejemplo: la humedad y temperatura, el polvo, el humo, la salinidad o 
la acidez [5]. 
Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 
riesgo [6].  
Correctiva planeada: actividades programadas de mantenimiento para eliminar las fallas 
presentadas que no pararon el equipo. 
Contexto externo: ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos 
[6]. 
Contexto interno: ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos [6]. 
Control: medida que modifica el riesgo [6].  
Evaluación del riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los 
criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables 
[6]. 
Fuente del riesgo: elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de 
originar un riesgo [6].  
Hallazgos: anomalías encontradas en equipos de operación mediante rondas que no tienen 
frecuencia establecida.  
Identificación del riesgo: proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo [6]. 
Inspecciones operacionales: actividades realizadas por los operadores con el fin de observar y 
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reportar las condiciones de funcionamiento de los equipos. 
Localización: conjunto de macroprocesos cuyo funcionamiento como sistema tiene el objetivo 
de producir o generar productos o servicios. 
Mantenimiento: acciones necesarias para que un equipo se preserve en condiciones óptimas 
de operación establecida en su diseño. 
El autor Enrique Villanueva en su libro denominado La productividad en el mantenimiento 
industrial, publicado en el año 2014, menciona el mantenimiento industrial como la actividad 
humana que garantiza la existencia de un servicio de calidad estipulada. Establece que la misión 
del personal de mantenimiento consiste en supervisar y advertir que un sistema haya bajado su 
fiabilidad; e inmediatamente hacer lo necesario para regresarlo a su condición normal [7]. 
A partir de esta definición el autor anteriormente mencionado incluye en su texto los 
siguientes términos asociados a las actividades del mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo: servicios de inspección, control, preservación y restauración de un 
ítem que opere como sistema abierto, con la finalidad de prevenir, detectar o corregir errores o 
defectos, tratando de evitar fallas [7]. Los niveles de reparación que efectúa pasan desde la 
reparación provisional para poder continuar trabajando, hasta la reparación definitiva evitando la 
causa de la avería [8]. 
Mantenimiento detectivo: servicios de inspección, control, preservación y restauración de un 
ítem que opere como sistema cerrado, con la finalidad de prevenir, detectar o corregir errores o 
defectos, tratando de evitar fallas [7]. 
Mantenimiento preventivo: es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que un 
sistema pueda seguir funcionando adecuadamente (no entra en falla) [7]. 
Mantenimiento predictivo: servicios de seguimiento del desgaste de una o más piezas o 
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componentes de equipos (sistema) prioritarios a través de análisis de síntomas, o estimación 
hecha por evaluación estadística, tratando de extrapolar el comportamiento de esas piezas o 
componentes y determinar el punto exacto de cambio [7]. 
Mejoras: actividades que optimizan condiciones de seguridad, ambiental, calidad y 
productividad de equipos y procesos. 
Monitoreo: verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado 
con el fin de identificar los cambios con respecto al nivel de desempeño exigido o esperado [6].  
MP2: software de gestión de mantenimiento. 
OT: (orden de trabajo), es la fuente de datos relativos a las actividades desarrolladas por el 
personal de mantenimiento, en donde se debe incluir el tipo de actividad, su prioridad, falla o el 
defecto encontrado (descripción) y cómo fue reparado (comentarios y/o instructivos), el equipo, 
la duración, los recursos humanos y materiales utilizados, y otros datos que permitan evaluar la 
eficiencia de la actuación del mantenimiento y sus implicaciones con costos y programación, si 
es posible. Las órdenes de trabajo (OT), contienen el número consecutivo, el tipo de la actividad 
de mantenimiento, la prioridad, los registros de historial, si los instrumentos de supervisión 
actuaron correctamente o no, si la intervención perjudicó la producción, el período de no 
disponibilidad del equipo y la duración real del mantenimiento. 
PCH: siglas de la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. 
Plan para la gestión del riesgo: esquema dentro del marco de referencia para la gestión del 
riesgo que especifica el enfoque, los componentes y los recursos de la gestión que se van a 
aplicar a la gestión del riesgo [6].  
Probabilidad: oportunidad de que algo suceda [6].  
Proceso para la gestión del riesgo: aplicación sistemática de las políticas, los procedimientos y 
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las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del 
contexto; y de identificación de análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo 
[6]. 
Revisión: acción que se emprende para determinar la idoneidad, conveniencia y eficacia de la 
materia en cuestión, para lograr los objetivos establecidos [6].  
Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos [6].  
Rondas de mantenimiento: actividades de inspección realizadas por el mecánico, eléctrico e 
instrumentista de turno en las diferentes localizaciones.  
Rutina: actividades con frecuencias, rutas, recursos y lista de equipos. 
TPM: significa mantenimiento total productivo. Es el sistema de gerencia de mantenimiento, 
que busca la mejora continua de la maquinaria y el logro del 100% de eficiencia del proceso de 
producción, involucrando a todo el personal de la empresa [9]. 
Tratamiento del riesgo: proceso para modificar el riesgo [6]. 
Valor de uso funcional: es la capacidad o adecuación del edificio para satisfacer las 
necesidades humanas presentes y futuras [10]. 
ZOPP: significa planeación de proyectos orientada a objetivos. 
 En la revista actualidad gubernamental Salazar hace la siguiente consideración: “el 
Zielorientierte Projektplanung ZOPP permite una planeación realista como consecuencia de 
la implantación y desarrollo del proyecto, es esencial para alcanzar una implementación 
eficiente del proyecto [11].” 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 Gestión del riesgo 
La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos publicada en el año 2013 por el 
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Project Management Institute destaca el riesgo de un proyecto como un evento o condición 
incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del 
proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o 
más causas y, de concretarse, uno o más impactos. Una causa puede ser una condición que 
genere consecuencias tanto negativas como positivas. Adicionalmente esta bibliografía muestra 
que los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 
proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido reconocidos y analizados, lo que 
hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden 
gestionar de manera proactiva se les debe establecer una reserva para contingencias. Los riesgos 
desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede establecer 
una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un 
problema [12]. 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) presentó la norma 
técnica colombiana NTC-ISO 31000 denominada gestión del riesgo, principios y directrices 
publicada en el año 2011, en la cual establece que: 
…las organizaciones de todo tipo y tamaño enfrentan factores e influencias, internas y 
externas, que crean incertidumbre sobre si ellas lograrán o no sus objetivos. El efecto que 
esta incertidumbre tiene en los objetivos de una organización es el riesgo.  Por lo cual 
todas las actividades de una organización implican riesgo [6]. 
Por ende los procesos de gestión del riesgo se realizan a partir de la identificación y el análisis 
de los eventos, acto seguido se implementa una evaluación en la cual se plantea el tratamiento 
necesario para mitigarlo. Por medio de esta metodología el grupo de trabajo encargado realiza el 
seguimiento y control de cada uno de los eventos enlistados con el objetivo de verificar 
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tratamientos adicionales o la actualización periódica de los riesgos.  
Ahora bien, según las autoras María Corda, Mariela Viñas y Marcela Coria en el artículo 
Gestión del riesgo tecnológico y bibliotecas: una mirada transdisciplinar para su abordaje, 
destacan el estudio de los riesgos desde el contexto empresarial con énfasis desde especialidades, 
tales como riesgos laborales, ambientales, financieros, operacionales, estratégicos, de tecnología 
de información, entre otros. Así, estos análisis de riesgos estudian el daño en la especialidad a la 
que responden. Los autores llaman la atención sobre que es necesario integrar la gestión de todos 
estos riesgos para beneficiar la toma de decisiones direccionando el desempeño organizacional 
hacia una mejoría que brinde protección a los diferentes recursos de la empresa, la protección del 
medio ambiente, y la seguridad en el cumplimiento de lo establecido en la normatividad [13]. 
En el artículo denominado un procedimiento para evaluar el riesgo de la innovación en la 
gestión del mantenimiento industrial, publicado en el año 2012 por la revista chilena Ingeniare y 
realizado por Fernando Espinosa, Acires Días y Gonzalo Salinas señala que para aumentar las 
posibilidades de éxito de un sistema es de vital importancia que la organización tenga un 
adecuado entendimiento del riesgo potencial, evaluar de una forma metódica y cuantitativamente 
estos riesgos, presumiendo las causas y efectos posibles, y seleccionar entonces los métodos más 
adecuados para manejarlos. Además, es importante destacar que una vez identificados los riesgos 
pueden ser reducidos, removidos, evitados o aceptados.  
Según Espinosa argumenta que:  
…la organización necesita también adoptar una actitud más proactiva hacia el riesgo, 
comprendiendo cómo una evaluación y un análisis eficaz pueden ser usados para 
anticiparse a los riesgos potenciales al diseñar o ejecutar sistemas nuevos, y minimizar de 
ese modo aquellos riesgos [14].” 
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La autora Isabel Casares, en su libro Procesos de gestión de riesgos y seguros en las empresas, 
destaca la probabilidad como el grado en que un suceso puede tener lugar.  
Por lo tanto, Casares afirma que: 
…la definición matemática de la probabilidad es: un número real situado en la escala de 0 
a 1 asignado a un suceso fortuito. Puede estar relacionado con una frecuencia de 
ocurrencia relativa a largo plazo o con un grado de creencia de que ocurra un suceso [15]. 
Igualmente, el Project Management Body of knowledge (PMBOK) define el impacto como la 
ocurrencia sobre un objetivo, en caso de que se materialice [12]. 
Adicionalmente la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos define la matriz de 
probabilidad e impacto como una cuadrícula para relacionar la probabilidad de ocurrencia de 
cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. 
Los riesgos se priorizan de acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre 
los objetivos del proyecto. El enfoque típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar una 
tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. La organización es la que fija 
normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto que llevan a calificar un 
riesgo de importancia alta, moderada o baja [12], ver la siguiente tabla. 
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Figura 3 Matriz de probabilidad e impacto, recuperado de la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
elaborada por el Project Management Institute en el año 2013. En esta tabla se califica cada riesgo de acuerdo 
con la probabilidad e impacto que genera a los objetivos, para lo cual el riesgo es calificado como alto, 
moderado, bajo o muy bajo. 
 
2.2.2 Mantenimiento industrial 
El investigador Francisco Cárcel, autor del libro La gestión del conocimiento en la ingeniería 
del mantenimiento industrial, define el mantenimiento industrial como el conjunto de técnicas 
encaminadas a conseguir un adecuado uso de los activos productivos, manteniéndolos en el 
estado que requiere una producción eficaz. Asimismo, abarca la expresión de la meta como la 
consecución de requerimientos de disponibilidad en equipos e instalaciones, lo cual involucra la 
ubicación de las actividades de mantenimiento en escenarios caracterizados por tener 
contingencias e incertidumbres altas, dónde contenidos informativos, limitados y específicos, y 
sus procedimientos de aplicación, se evidencian como esenciales para un manejo eficiente de la 
planta.  
Según Cárcel:  
…el mantenimiento de la planta debería responder de elevados costes de intervención, 
basados en una búsqueda repetitiva e inconsistente de información en las fases de 
detección, diagnóstico, prevención y reparación del fallo [16]. 
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Figura 4 Esquema general de la evaluación del mantenimiento, recuperado de La gestión del conocimiento en la 
ingeniería del mantenimiento industrial elaborado por Francisco Cárcel en el año 2014. 
 
En el artículo Principios básicos de la gestión del conocimiento y su aplicación a la empresa 
industrial en sus actividades tácticas de mantenimiento y explotación operativa: un estudio 
cualitativo, escrito por Francisco Cárcel [17], el autor afirma: “son numerosos los autores que 
indican como valores relevantes conocer lo que queremos gestionar mediante las auditorias de 
mantenimiento y clarificar como se distribuye dicha información y conocimiento en el seno de la 
organización.” 
Los investigadores Aitor Goti-Elordi, Miguel Egaña-Errasti y Alfredo Iturritxa-Pérez [18], 
autores de la encuesta sobre el estado del mantenimiento industrial en España sostienen que: “la 
producción industrial es el mayor contribuyente a la economía global, con casi tres cuartas partes 
del comercio mundial”. 
Por otro lado, en el libro Técnicas de mantenimiento industrial de Juan Díaz, se establecen las 
ventajas e inconvenientes de cada tipo de mantenimiento, expresadas de la siguiente forma: 
Mantenimiento correctivo: se presentan algunas ventajas, como lo son: no se requiere una 
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gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de análisis y se tiene el máximo 
aprovechamiento de la vida útil de los equipos. Sin embargo, se generan algunos inconvenientes, 
como las averías que se presentan de forma imprevista, lo que origina trastornos a la producción; 
se pueden presentar fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad de un 
“stock” de repuestos importante y puede darse una baja calidad del mantenimiento como 
consecuencia del poco tiempo disponible para reparar [19].  
Mantenimiento preventivo: se muestran algunas ventajas, como, la importante reducción de 
paradas imprevistas en equipos. Este procedimiento sólo es adecuado cuando, por la naturaleza 
del equipo, existe una cierta relación entre probabilidad de fallos y duración de vida.  
No obstante, se presentan algunos inconvenientes, como desaprovechar la vida útil completa 
del equipo, el aumento del gasto y disminución de la disponibilidad si no se elige adecuadamente 
la frecuencia de las acciones preventivas [19]. 
En el mantenimiento preventivo es importante diseñar un sistema estructurado que incorpore 
la capacidad de gestión en cada uno de los departamentos de la organización, estableciendo 
responsabilidades para asegurar el cumplimiento. A través del uso de esta información la 
planeación puede evitar un paro en la producción de la planta [20]. 
Mantenimiento predictivo: se identifican los siguientes beneficios: determinación óptima del 
tiempo para realizar el mantenimiento preventivo, ejecución sin interrumpir el funcionamiento 
normal de equipos e instalaciones y mejoramiento del conocimiento y el control del estado de los 
equipos. Sin embargo, se presentan inconvenientes como requerimiento de personal mejor 
formado e instrumentación de análisis costosa, de igual forma no es viable una monitorización de 
todos los parámetros funcionales significativos, por lo que pueden presentarse averías no 
detectadas por el programa de vigilancia y por último se pueden presentar averías en el intervalo 
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de tiempo comprendido entre dos medidas consecutivas [19].  
En 2006, Canales, Pacheco y Sarno, presentaron el fundamento filosófico del modelo 
gerencial de mantenimiento, en el cual establecen un marco referencial para tener un avance en 
la gestión a partir de una visión metódica encaminada a factores determinantes en una 
organización como la rentabilidad, confiabilidad, calidad, seguridad y conservación [21].   
2.3 Marco geográfico 
La compañía BRINSA S. A.  tiene su operación principal para Colombia en las instalaciones 
de Cundinamarca a 15km de Bogotá, saliendo hacia el norte por la vía Bogotá - Ubaté en el 
kilómetro 7,5 vía Cajicá - Zipaquirá. Su cercanía con la capital, la hace un sitio estratégico para 
su operación y para el caso particular de este documento para su mantenimiento, ya que tiene 
acceso a proveedores de toda clase de servicios, mano de obra calificada ubicada relativamente 
cerca y, vías de acceso óptimas. El clima de la sabana de Bogotá es frío y con unas condiciones 
climáticas relativamente estables. La mano de obra principalmente proviene de los municipios 
cercanos, Cajicá, Zipaquirá y Chía, y su parte administrativa y técnica (ingenieros) en su mayoría 
residen en Bogotá. 
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Figura 5 Localización de la compañía BRINSA S. A., extractado de la página Google Maps [22]. La imagen 
presenta la localización de la planta con respecto a la Universidad Católica.  
 
El municipio de Zipaquirá presenta un clima generalmente frio con precipitaciones significativas 
que oscilan entre los 805mm al año. La temporada más mojada dura 8,8 meses. 
Es común que la mayor parte de la precipitación se presente en el mes de abril. Adicionalmente 
la sensación térmica es de 13.7°C aproximadamente, sin embargo, las madrugadas pueden ser muy 
frías, con una temperatura de 3°C. 
Debido a su ubicación en el altiplano, Zipaquirá es golpeada por lo vientos que chocan 
fuertemente contra la montaña. Por lo general está nublado durante todo el año. 
La temporada de lluvias puede generar inconvenientes que inciden en la filtración de agua en 
las cubiertas afectando las instalaciones de la PCH [23]. 
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2.4 Marco demográfico 
2.4.1 Características de la población 
La población de los municipios cercanos de la sabana de Bogotá (Chía, Cajicá y Zipaquirá) es 
la principal fuente de mano de obra técnica y la mano de obra administrativa la aporta en su gran 
mayoría la ciudad de Bogotá. 
2.4.2 Crecimiento histórico 
BRINSA S. A., nace en el año de 1998 mediante la compra de la compañía Álcalis de 
Colombia al Estado por parte de capital de miembros del grupo económico conocido como 
Sindicato Antioqueño, y la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de cuidado del hogar nace 
con una planta piloto con 5 personas en el año de 2005. En el año 2018 se establece como una 
unidad de negocio importante para la compañía y ha desarrollado nuevos productos que han 
permitido el ingreso de personal femenino en un 45% y masculino en un 55%, llegando hoy a 
tener tres turnos para un total de 248 trabajadores en el área de producción y 15 trabajadores para 
su parte de mantenimiento mecánico. Los mantenimientos civiles se han realizado desde sus 
inicios a través de terceros, para los cuales se contaba con 6 compañías que prestaban servicios, 
de las cuales hoy sólo quedan 3, 2 de ellas de tradición en la compañía y 1 próxima a su ingreso. 
2.4.3 Proyección de la población 
La población flotante en la planta tiende a disminuir debido a las inversiones en tecnología, se 
estima que se reducirá en cerca de 20 personas. La población del área de mantenimientos civiles 
también tiende a reducirse, esto obedeciendo a las nuevas políticas de la compañía. 
2.4.4 Población según edad y sexo 
2.4.4.1 Población operativa 
Para el año 2018, esta población está compuesta por 248 personas, entre las cuales se cuentan 
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operarios y supervisores, distribuidas en tres turnos de producción. 
2.4.4.2 Población administrativa 
La población administrativa labora en turnos únicos en jornada de 7 a. m. a 5 p. m. Está 
compuesta por personal técnico y profesional. Son en total 8 personas, de las cuales 6 son 
profesionales y el resto son 2 mujeres que hacen parte del área administrativa. 
2.4.4.3 Áreas de mantenimiento 
Las áreas de mantenimiento mecánico, eléctrico, tecnología y civil tienen una población de 
paso de alrededor de 100 personas, dentro de los que se cuenta en su gran mayoría con hombres. 
La población femenina se reduce al área SISO de cada una de las compañías, cercana a 10 
mujeres. 
2.4.4.4 Mantenimiento de obras civiles 
La parte administrativa en las compañías de obras civiles está compuesta por personal en 
rangos de edad desde los 24 a los 40 años; los oficiales de construcción tienen edades 
comprendidas entre los 30 y 60 años, los auxiliares entre 19 y 26 años. 
2.4.4.5 Población según educación  
2.4.4.5.1 Área operativa 
La parte operativa de la compañía está compuesta en un 80% por población con educación 
básica secundaria; un 15% con educación técnica-tecnológica en proceso, y un 5% adelanta 
estudios profesionales.  
2.4.4.5.2 Área administrativa  
El área administrativa exclusiva de esta planta, está compuesta por 10 personas, es 
encabezada por 1 ingeniero mecánico con maestría y lo apoyan 5 personas con título profesional. 
El resto, se encuentra culminando educación profesional. 
47 
 
2.4.4.5.3 Área de mantenimiento 
El área de mantenimiento mecánico tiene 1 grupo de trabajo encabezado por 1 ingeniero con 
especialización apoyado por 1 ingeniero con formación de pregrado y adicionalmente 1 grupo de 
5 técnicos. 
2.4.4.6 Población según áreas de apoyo 
2.4.4.6.1 Mantenimiento eléctrico 
Encabezado por 1 ingeniero eléctrico con maestría y con 30 años de experiencia en la 
industria; apoyado por 4 ingenieros con formación de postgrado y 8 técnicos, 2 de estos con 
formación profesional en proceso. 
2.4.4.6.2 Mantenimiento civil 
Se encuentra encabezado por 2 ingenieros civiles con especializaciones, los cuales prestan 
servicios de obra civil a través de terceros, entre los que se cuentan 3 compañías de obras civiles 
y 2 empresas metalmecánicos.  
2.4.4.6.3 Empresas de Ingeniería Civil 
Cuentan en sitio con un residente, ingeniero civil con formación de postgrado en proceso, 
apoyado por una asistente SISO con formación tecnológica; el personal operativo de las 
empresas de ingeniería civil cuenta con formación básica secundaria sin culminar en su gran 
mayoría y culminada en un menor porcentaje; cabe aclarar que este personal operativo es de 
procedencia rural, principalmente agricultores con experiencia en construcción, que en el caso de 
los oficiales ronda entre 5 y 15 años y en el de los ayudantes está entre 1 y 4 años. 
2.5 Estado del arte 
2.5.1 Historia y evolución del mantenimiento 
En el libro Mantenimiento, planeación, ejecución y control el autor Alberto Gutiérrez plasma 
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los primeros indicios del mantenimiento a través de la historia. En el documento se describe el 
desarrollo de los mecanismos y de las máquinas a partir del origen de dos vertientes: en la 
arqueología, que permite el estudio histórico de los mecanismos que se usan desde la prehistoria; 
y en la vertiente biológica, que analiza los complejos mecanismos biológicos de los animales y 
de las plantas, a través del tiempo [24].  
El autor Santiago García abarca otro enfoque a partir de la evolución histórica del 
mantenimiento en el libro denominado La contratación del mantenimiento industrial. En el 
escrito destaca el proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, dado que la función del 
mantenimiento ha atravesado diferentes etapas [25].  
En los inicios de la Revolución Industrial, los propios operarios se encargaban del cuidado y 
las reparaciones de los equipos. Se trataba de máquinas robustas, lentas, relativamente sencillas, 
y los tiempos de parada de éstas no eran una cuestión preocupante. El mantenimiento era 
básicamente correctivo y el operario era el responsable de solucionarlo porque era quien más 
conocía los equipos. 
 No cabe duda de que fueron los precursores del TPM o mantenimiento productivo total que 
mucho más tarde se desarrollaría en Japón y se exportaría al resto del mundo, en el que el 
operador de la máquina juega un papel fundamental en su mantenimiento. 
A partir de la Primera Guerra Mundial, con la introducción de la producción en serie (iniciada 
por Ford) cuando las máquinas se fueron haciendo más complejas y la dedicación a tareas de 
reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros talleres de mantenimiento.  
El personal de mantenimiento tenía una dedicación exclusiva a la reparación de averías y 
actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas también en esta época eran 
básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en 
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los equipos [26]. 
 
Figura 6 Generaciones de mantenimiento, tabla publicada en el libro de la contratación del mantenimiento 
industrial, procesos de externalización, contratos y empresas de mantenimiento por Santiago García en el año 2012. 
 
El comienzo de la industria dio la entrada a la necesidad de mantenimiento de la maquinaria, 
es por lo que a finales del siglo XIX en el proceso industrial la función del mantenimiento pasó 
por diferentes etapas.  
En el principio de la revolución industrial, los propios operarios se encargaban de las 
reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron haciendo más complejas y la 
dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros departamentos de 
mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en 
estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas 
que se producían en los equipos.  
A partir de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo de la segunda, aparece el concepto de 
fiabilidad, desde entonces los departamentos de mantenimiento buscan no sólo solucionar las 
fallas que se producen en los equipos, sino sobre todo, prevenirlas y actuar para que no se 
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produzcan [27]. 
Santiago García señala en su documento que: 
…durante la Segunda Guerra Mundial aparece lo que se conoce como la segunda 
generación de mantenimiento. La exigencia de una mayor continuidad en la producción 
obliga a desarrollar formas de aumentar la disponibilidad de las máquinas, y se fragua 
entonces el concepto de mantenimiento preventivo sistemático. Los departamentos de 
mantenimiento buscan no sólo solucionar las fallas que se producen en los equipos, sino, 
sobre todo, prevenirlas, actuar para que no se produzcan, mediante actuaciones 
preventivas de carácter periódico que se planifican con antelación [26]. 
Así mismo cabe resaltar que el autor Francisco González, en su libro denominado Auditoría 
del mantenimiento e indicadores de gestión, destaca que: “la década de los años 80 como el auge 
de diversos movimientos que iban a revolucionar el mantenimiento histórico llevado a cabo 
desde la Segunda Guerra Mundial” [28].  
El nacimiento de los mantenimientos por diagnóstico, mantenimientos condicionales o 
finalmente, mantenimientos predictivos, fue fundamentalmente para ir sustituyendo las históricas 
revisiones periódicas preventivas por controles de vibraciones, análisis de aceites, termografías 
infrarrojas, controles no destructivos, etc. [28]. 
Finalmente, en el libro Contratación del mantenimiento industrial, el autor indica en su escrito 
la cuarta generación del mantenimiento, la cual nace en los años noventa, de la mano del Eureka 
World Class Management. El objetivo es la competitividad, y busca el desarrollo de métodos de 
trabajo eficaces y eficientes. 
La quinta generación del mantenimiento está centrada en la terotecnología. Esta palabra, 
derivada del griego, significa el estudio y gestión de la vida de un activo o recurso desde el 
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mismo comienzo (con su adquisición) hasta su propio final (incluyendo formas de disponer del 
mismo, desmantelar, etc.).  Integra prácticas gerenciales, financieras, de ingeniería, de logística y 
de producción a los activos físicos buscando costes de ciclo de vida (CCV) económicos. Es 
aplicable en todo tipo de industria y proceso [26]. 
La filosofía constituida por el mantenimiento productivo total tiene como objetivo eliminar las 
pérdidas de producción debidas al estado de los equipos y mantenerlos en disposición para 
producir a su capacidad máxima [25]. 
Hoy en día es una práctica que se mantiene constante debido al mejoramiento continuo en los 
aspectos técnicos y dinámicos en términos de mantenimiento, además de presentar un alto nivel 
de excelencia en la productividad de las empresas que emplean esta estrategia.  
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Figura 7 Infografía de la evolución del mantenimiento, elaboración propia. 
2.5.2 Historia de la gestión de riesgos en el mundo 
La autora Teresa Moreno describe la historia de la gestión de riesgos en el mundo, en su 
documento indica que a través de la historia el hombre convive con riesgos que pueden ser 
provocados por los fenómenos de la naturaleza, el desarrollo tecnológico, los actos 
malintencionados generados por los seres humanos y otros. Desde sus primeros pasos hasta el 
gran salto de la era industrial, en que las estructuras sociales se hacen extremadamente 
complejas, la convivencia con los riesgos se producía de forma natural. Es por eso que a partir de 
la revolución industrial iniciada en el siglo XIX, las condiciones de producción y de la vida 
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ciudadana en general crean y se ven expuestas a nuevos y más grandes riesgos, que precisan de 
una respuesta acorde con la innovación y la importancia que entrañan [29]. 
Con posterioridad, la gerencia de riesgos amplía su campo de acción, al asesoramiento en la 
decisión de otras políticas de la empresa en su estrategia corporativa y operacional, en particular 
en el aseguramiento y fiabilidad de los procesos y las acciones de seguridad como principales 
herramientas que contribuyen a garantizar la continuidad de las operaciones [29].  
Además, es importante destacar que la organización Project Management Institute 
actualmente establece la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos denominada 
guía del PMBOK, en la cual se indica: 
…la aplicación de conocimientos procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede 
tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto, la cual constituye una 
referencia fundamental para los programas de desarrollo profesional de la dirección de 
proyectos y gestión de riesgos en las organizaciones [12].  
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3 Metodología 
3.1 Fases del trabajo de grado 
 Fase 1: identificar los riesgos asociados a la gestión del mantenimiento. 
Inicialmente se analizará el plan de mantenimiento actual a partir de la obtención de la 
información por medio de reuniones y entrevistas, acto seguido se realizará una revisión y 
depuración de la información, seguidamente se trabajará en un informe del estado actual del plan 
de mantenimiento. 
Posteriormente se creará un listado y una descripción de los puntos desatendidos de acuerdo 
con las fuentes de riesgo identificadas. 
 Fase 2: clasificar los riesgos. 
En la segunda fase se establecerán los criterios de clasificación de riesgos de acuerdo con los 
objetivos macro de la planta, por lo cual se iniciará con la obtención de la mega meta y los 
objetivos de la empresa, luego se realizará el listado y clasificación de los puntos desatendidos. 
 Fase 3: calificar los riesgos a partir de la creación de una matriz. 
Como tercera medida se procederá a obtener la matriz de riesgos de la compañía o de lo 
contrario se creará y después se clasificarán los riesgos. 
 Fase 4: priorizar los riesgos de acuerdo con la probabilidad y el impacto. 
En este punto se asignará la clasificación de los riesgos, posteriormente se multiplican los 
factores de calificación considerada en la matriz y por último se establece el criterio de 
priorización de los riesgos. 
 Fase 5: trabajar en el plan de respuesta a los riesgos. 
En esta instancia final se asignarán las soluciones para los riesgos a trabajar mediante comités 
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de lluvia de ideas, en este proceso se analizarán las ideas y se hará la selección de las ideas más 
convenientes, inmediatamente se crearán procedimientos y formatos para desarrollar las ideas. 
En esta etapa se clasificarán las variables, se asignarán responsables, se establecerá un 
documento en el cual se indicará el procedimiento para controlar estas variables y se crearán los 
formatos. Acto seguido se realizará la determinación de los indicadores para la medición y 
avance para la efectividad de estos. Este paso incluye: establecer los parámetros de medición, 
enlistar y seleccionar máximo 2 indicadores para el total de los riesgos, enseguida se procede a 
optimizar los dos indicadores, bajo los criterios de fácil entendimiento, seguimiento y mayor 
pertinencia con los objetivos. 
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3.2 Cronograma 
Tabla 2  
Cronograma de actividades 
 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Analizar el plan de mantenimiento actual
Obtener la información y plan de mantenimiento actual a través de reuniones y entrevistas 
Identificar la efectividad del plan de mantenimiento actual
Revisión y depuración de la información
Informe del estado actual
Crear listado de puntos desatendidos
Describir los puntos desatendidos
2 	Clasificar los riesgos 
Establecer criterios de clasificación de riesgos de acuerdo a los objetivos macro de la planta
Obtener la mega meta y los objetivos de la empresa
Enlistar puntos desatendidos
Clasificar los riesgos para los puntos desatendidos 
3 	Calificar los riesgos a partir de la creación de una matriz
Obtener matriz de riesgos de compañía o de lo contrario crearla
Clasificar los riesgos 
4  Priorizar los riesgos de acuerdo a la probabilidad y el impacto
Asignar calificación 
Multiplicar los factores de calificación considerada en la matriz
Establecer el criterio de priorización
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA PLANTA DEL CUIDADO DEL HOGAR DE LA COMPAÑÍA BRINSA S. A. EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
DICIEMBRE
Identificar los riesgos asociados a la gestión del mantenimiento
ACTIVIDADES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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Nota: elaboración propia, en la cual se establecen los tiempos designados para cada una de las actividades planteadas en la metodología.
avnce %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5 	Trabajar en el cierre de brechas de esos riesgos 
Asignar las soluciones para los riesgos a trabajar mediante comités de lluvia de ideas 
Análisis de ideas y selección de las ideas más convenientes 
Crear procedimientos y formatos para desarrollar estas ideas 
Clasificación de variables 
Asignación de responsables
Establecer en un documento como se van a controlar esas variables
Creación de formatos 
Determinación de indicadores para la medición y avance para la efectividad de estos 
Establecer los parámetros de medición
Enlistar y seleccionar máximo 2 indicadores para el total de los riesgos
Optimizar los dos indicadores, bajo los criterios de fácil entendimiento, seguimiento y mayor 
pertinencia con los objetivos
Costeo de estas soluciones 
Costeo de todo el procedimiento para el primer año de implementación 
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA PLANTA DEL CUIDADO DEL HOGAR DE LA COMPAÑÍA BRINSA S. A. EN EL MUNICIPIO DE 
CAJICÁ A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
DICIEMBRE
ACTIVIDADES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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3.3 Presupuesto 
A continuación, se incluye el presupuesto para la ejecución del proyecto de grado según la 
guía para la presentación de proyectos de investigación para el fortalecimiento de capacidades 
regionales en ciencia, tecnología e innovación, elaborado por COLCIENCIAS [30]. 
Tabla 3 
Presupuesto global de la propuesta  
Rubros Cantidad Unidad 
Precio 
unitario 
Subtotal 
Bienes         
Computador portátil 2 Unidad  $    2.500.000   $    5.000.000  
Impresora 1 Unidad  $       350.000   $       350.000  
Combo de cartuchos para impresora 1 Unidad  $         69.900   $         69.900  
Escritorio 2 Unidad  $       230.000   $       460.000  
Cámara fotográfica 1 Unidad  $       360.000   $       360.000  
Software (paquete office) 2 Unidad  $       180.000   $       360.000  
Resma de papel  2 Unidad  $         12.900   $         25.800  
CD 4 Unidad  $             850   $           3.400  
Bolígrafo 1 Docena  $           8.900   $           8.900  
Agenda 3 Unidad  $         19.900   $         59.700  
Servicios         
Fotocopias 100 Unidad  $             100   $         10.000  
Servicios públicos (energía e 
internet) 
1 Global  -   $       300.000  
Personal         
Investigadores 3 Global  -   $   11.400.000  
Viajes nacionales         
Viáticos 10 N° de viajes   $         20.000   $       200.000  
      Total  $   18.607.700  
Nota: elaboración propia. Se presenta el presupuesto global de la propuesta, en el cual se establecen rubros 
generales por concepto de bienes, servicios, personal y viajes nacionales.  
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Tabla 4  
Personal profesional a cargo 
Personal Salario 
Carga 
prestacional 
Valor / Mes Valor / Día Valor / Hora 
Investigador 1  $    2.500.000   $    2.250.000   $    4.750.000   $       158.333   $         19.792  
Investigador 2  $    2.500.000   $    2.250.000   $    4.750.000   $       158.333   $         19.792  
Investigador 3  $    2.500.000   $    2.250.000   $    4.750.000   $       158.333   $         19.792  
 
Nota: elaboración propia. Se establecen tres investigadores que tendrán designados diferentes roles en la 
ejecución del proyecto.  
 
Tabla 5  
Descripción de los gastos de personal 
Investigador / 
experto/ 
auxiliar 
Formación 
académica 
Función dentro del proyecto / 
justificación 
Dedicación Valor 
Investigador 1 
Ingeniero 
civil 
Entrevistar, recopilar y depurar 
información, optimización del plan de 
mantenimiento actual. 
Por concepto de 8 horas semanales 
durante 6 meses. 
0,6  $    3.800.000  
Investigador 2 
Ingeniero 
civil 
Análisis de la información recolectada, 
determinar la matriz de riesgos, y 
optimización del plan de mantenimiento 
actual. 
Por concepto de 8 horas semanales 
durante 6 meses. 
0,6  $    3.800.000  
Investigador 3 
Ingeniero 
civil 
Determinar el listado de priorización de 
riesgos y optimización del plan de 
mantenimiento actual. 
Por concepto de 8 horas semanales 
durante 6 meses. 
0,6  $    3.800.000  
            Total  $   11.400.000  
 
Nota: elaboración propia. En la tabla se describe la función del personal y se relaciona los gastos por este 
concepto. 
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Tabla 6  
Descripción de los equipos que se planea adquirir 
Equipo Justificación Valor total 
Computador portátil 
Equipo tecnológico utilizado para la realización del análisis de 
riesgos, optimización del plan de mantenimiento y creación del 
informe final. 
 $    5.000.000  
Impresora 
Equipo utilizado para la impresión de la información de apoyo y 
del trabajo final. 
 $       350.000  
Combo de 
cartuchos para 
impresora 
Tinta para el uso de la impresora.  $         69.900  
Escritorio Mueble utilizado para el entorno de trabajo.  $       460.000  
Cámara fotográfica Registro fotográfico del estado actual de la planta.  $       360.000  
                                                                                          Total  $    6.239.900  
 
Nota: elaboración propia. Se presenta la descripción de los equipos con la justificación de su uso. 
 
Tabla 7  
Descripción del software que se planea adquirir 
Software Justificación Valor total 
Software (paquete 
office) 
2 licencias de software especializado que 
incluye los programas de Microsoft Excel y 
Word para la realización de los informes. 
 $       360.000  
  Total  $       360.000  
 
Nota: elaboración propia. En la tabla se describe el software y el costo asignado por la licencia. 
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Tabla 8  
Descripción y justificación de los viajes 
Lugar/ 
Justificación 
Pasajes 
($) 
Estadía 
($) 
Total 
días 
Total 
No. De viajes 
5 salidas de campo 
realizadas por 2 
investigadores a la 
compañía BRINSA S. 
A. en el municipio de 
Cajicá 
Reunión inicial con el coordinador 
de infraestructura física 
Recolección de información 
Entrevistas  
Revisión del plan de 
mantenimiento actual 
Revisión del listado de riesgos 
 $         
20.000  
- 5  $       200.000  
            Total  $       200.000  
 
Nota: elaboración propia. En la tabla se consideran las salidas de campo atribuidas a la recolección de 
información, reuniones y entrevistas que se puedan generar en los seis meses de la ejecución del proyecto de grado. 
 
Tabla 9  
Materiales y suministros 
Materiales Justificación Valor total 
Resma de papel  Papelería   $         25.800  
CD Utilizado para almacenar datos de manera digital  $           3.400  
Bolígrafo 
Instrumento de escritura para tomar apuntes de 
entrevistas e información adicional 
 $           8.900  
Agenda 
Implemento utilizado para plasmar la información 
recolectada de la entrevista 
 $         59.700  
  Total  $         97.800  
 
Nota: elaboración propia. En la tabla se presentan los materiales necesarios para la elaboración del documento 
entregable. 
 
62 
 
Tabla 10  
Servicios  
Tipo de servicios Justificación Valor total 
Servicios públicos 
Por concepto de servicio de internet y energía para 
6 meses 
 $       300.000  
Fotocopias Fotocopias de material investigativo de apoyo  $         10.000  
                                                           Total  $       310.000  
 
Nota: elaboración propia. La tabla presenta los servicios que se utilizaran a lo largo del proyecto asociados a un 
valor global.  
3.4 Instrumentos o herramientas utilizadas 
 Plan de mantenimiento actual de la planta. 
 Entrevistas. 
 Reuniones. 
 Llamadas. 
 Material tecnológico. 
 Cámaras fotográficas. 
 Celular. 
 Computador. 
 Internet. 
 Libros.  
3.5 Alcances y limitaciones 
El análisis se va a limitar a la PCH en las instalaciones de BRINSA S. A. km 7,5 vía Cajicá – 
Zipaquirá (Cundinamarca – Colombia). 
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El trabajo se va a limitar solo a la gestión del mantenimiento de la instalación física a través 
de un análisis de riesgos y no a la ejecución, seguimiento o control del mismo. 
Se realizará el análisis del estado actual del mantenimiento y optimización del mismo. 
Se realizará el estudio de riesgos cualitativo en el área del mantenimiento de las instalaciones 
de la PCH en la compañía BRINSA S. A. en el municipio de Cajicá, aunque puede ser 
extrapolado a otro tipo de plantas y áreas regionales. 
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4 Resultados 
4.1 Procedimiento para la gestión del riesgo  
Este documento explica la metodología a aplicar para implementar la gestión de riesgos en 
BRINSA S.A, a través de la identificación, análisis y planificación de los riesgos. Este 
procedimiento le permite al gerente del proyecto anticipar aquellas situaciones que puedan 
comprometer o favorecer los objetivos del proyecto y así desarrollar estrategias para definir con 
antelación planes de acción frente a los riesgos identificados. Tiene como propósito desarrollar 
actividades para la reducción de riesgos, estar preparados para la atención de emergencias y 
establecer el plan para la recuperación en caso de eventos.   
A continuación, se describe los pasos a seguir del proceso de gestión de riesgos: 
 
Figura 8 Proceso de la gestión del riesgo, elaboración propia. 
El presente documento se enfocará en explicar las etapas de identificación, análisis 
cualitativo, análisis cuantitativo y planificación de la respuesta a los riesgos.  
Para efectos de la metodología se mencionará la etapa de control, sin embargo, no se 
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profundizará en este procedimiento, dado que los alcances del proyecto se orientan a las tres 
principales fases. 
4.1.1 Identificación de los riesgos y creación del registro de los riesgos 
A continuación, se enlistan y describen los pasos internos para la identificación de los riesgos:   
 Reunir la información: revisar la información existente del proyecto, proyectos 
anteriores e investigar casos presentados en proyectos externos para hacer 
comparaciones y tener puntos de partida para las lluvias de ideas acerca de riesgos 
posibles. 
 Identificar los riesgos: las técnicas a usar en la identificación son: la lluvia de ideas, 
análisis de proceso, entrevistas, juicio de expertos o diagrama de causa y efecto. En la 
identificación se determinan los riesgos que pueden afectar el cumplimiento en 
tiempo, costo, alcance y calidad de la entrega del proyecto. Para la identificación se 
tendrá en cuenta cada una de las actividades civiles que realizan en el área de 
infraestructura y cada categoría expuesta a continuación: 
- Riesgo administrativo= asociado a las situaciones o deficiencias que pueden 
afectar negativamente los objetivos de la compañía. Están enfocados a los riesgos 
producidos por la organización de los recursos, fondos y la priorización de las 
actividades. Se designará la sigla RA para la categorización de los riesgos en el 
formato denominado identificación de riesgos. 
- Riesgo de gestión= acciones ineficientes generadas por los procesos de 
comunicación, control y la planeación. Se designará la sigla RG para la 
categorización de los riesgos en el formato denominado identificación de riesgos. 
- Riesgo de ejecución= deficiencias en la puesta en marcha de los trabajos 
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encaminados al mantenimiento. Al igual se generan en factores como la calidad, el 
desempeño, la tecnología y los requerimientos. Se designará la sigla RE para la 
categorización de los riesgos en el formato denominado identificación de riesgos. 
- Riesgo histórico= corresponde a la documentación o registro de las actividades que 
integran el mantenimiento. Se designará la sigla RH para la categorización de los 
riesgos en el formato denominado identificación de riesgos. 
 Los riesgos identificados se categorizan y estructuran en el formato IR-01 denominado 
identificación de riesgos donde se desglosan los riesgos teniendo en cuenta los 
objetivos a los cuales pueda afectar, en la siguiente figura se presenta la metodología 
para el registro del formato. 
 
 
 
 
Figura 9 Registro de información básica para formato IR-01, elaboración propia. 
 Detectar las causas de cada riesgo: se iniciará con la experiencia de los miembros de la 
planta con proyectos anteriores, consenso de diferentes expertos externos al proyecto o 
en la aplicación de la técnica de análisis de causa-efecto. 
IR-O1
Versión 1
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2018
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
ELABORADO POR:
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO:
Cajicá
CARGO:
ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO:
(RA) Riesgo administrativo= asociado a las situaciones o deficiencias que pueden afectar negativamente los objetivos de la compañía. Están enfocados a los riesgos 
producidos por la organización de los recursos, fondos y la priorización de las actividades.
(RG) Riesgo de gestión= acciones ineficientes generadas por los procesos de comunicación, control y la planeación.
(RE) Riesgo de ejecución= deficiencias en la puesta en marcha de los trabajos encaminados al mantenimiento. Al igual se generan en factores como la calidad, el 
desempeño, la tecnología y los requerimientos. 
(RH) Riesgo histórico= corresponde a la documentación o registro de las actividades que integran el mantenimiento.
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la 
compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través de la gestión del riesgo
Instalaciones planta del cuidado del hogar CIUDAD / MUNICIPIO:
ESPACIO PARA 
LOGO
 
Información básica del 
proyecto y la persona a 
cargo del registro 
 
Convenciones = 
descripción de los tipos 
de riesgo 
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
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 Registro de los riesgos: se registrarán los riesgos evaluados teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
- Código de asignación: a cada riesgo se le asignará un código.  
- Descripción del riesgo: se realiza una explicación que indique las características 
principales y los objetivos a los cuales afecta el riesgo. 
o Causa: motivo por el cual se puede generar el riesgo  
o Evento: ocurrencia del riesgo 
o Consecuencia: efecto sobre el objetivo del proyecto 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 10 Registro de riesgos en formato IR-01, elaboración propia. 
Posterior a la búsqueda y estudio de la información sobre el mantenimiento de la 
infraestructura en la PCH de la compañía BRINSA S.A, se realizó el registro de los riesgos que 
aquejan las instalaciones, según la categorización anteriormente descrita. A continuación, se 
incluye el formato de identificación de riesgos debidamente diligenciado. 
 
Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RA-01
Ausencia de un flujo de aprobación 
de requisiciones 
Retraso en los tiempos de 
aprobación y facturación
RA-02
Ausencia de procedimiento para 
realizar solicitudes de trabajo
Se generan solicitudes repetidas y 
se da prioridad a solicitudes que no 
son de atención inmediata
¿Como se evidencia el riesgo?
Retrasos en la facturación por 
parte de los contratistas
Pérdida de tiempo en la gestión 
de las solicitudes
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
No se causan a tiempo los costos del 
mantenimiento afectando los costos 
de producción de un mes a otro
Retrasos en el cronograma y 
sobrecostos no autorizados
 
Código del 
riesgo seguido 
de la 
numeración en 
orden 
ascendente  
 
Redactar la 
explicación del 
riesgo   
 
Describir el motivo 
por el cual se presenta 
el riego    
 
En esta casilla se 
expresa la forma en la 
que se evidencia el 
riesgo     
 
Se escribe el efecto 
sobre los objetivos, el 
cual es generado por 
la materialización del 
riesgo  
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Tabla 11  
Plantilla IR-01 diligenciada 
 
IR-O1
Versión 1
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2/11/2018
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
ELABORADO POR:
Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RA-01
Ausencia de un flujo de aprobación 
de requisiciones 
Retraso en los tiempos de 
aprobación y facturación
RA-02
Ausencia de procedimiento para 
realizar solicitudes de trabajo
Se generan solicitudes repetidas y 
se da prioridad a solicitudes que no 
son de atención inmediata
RA-03
Falta de estimativos de tiempo 
para las requisiciones en cada una 
de las etapas o según cada perfil
Retrasos en la aprobación de 
requisiciones debido a confusiones 
en la dirección 
RA-04
Carencia de políticas de recepción 
de trabajos
Retrasos para la recepción de 
trabajos
RA-05
Deficiencia en la estimación de 
tiempo de  aprobación de 
requisiciones
Demora en la generación de orden 
de compra de sevicios o compras
RA-06
Falta de metodología para realizar 
cronograma y estimación de costos 
de mantenimiento
Realizar cronogramas poco 
flexibles, lo cuales no cuentan con 
la eficiencia para el cumplimiento 
de los plazos y las metas
RA-07
No tener establecidos los tiempos 
de respuesta según criticidad del 
requerimiento
Fallas en la priorización de trabajos
RA-08
La compañía BRINSA S. A. no cuenta 
con mega-metas (objetivos)
No se tienen objetivos claros del 
plan de mantenimiento, el cual 
debe estar alineado a las mega-
metas de la compañía
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO:
El mantenimiento está enfocado 
a objetivos que no tienen 
importancia para la compañía, 
dado que estos últimos están 
ajustados al criterio del 
profesional de turno
Retraso en la programación del 
mantenimiento y sobrecostos 
por un tiempo mayor del 
contratista para poder facturar
Acumulación de trabajos por 
recibir
Retrasos en el cronograma
No cumplimiento de los 
indicadores
Se da prioridad a trabajos menos 
urgentes
¿Como se evidencia el riesgo?
Retrasos en la facturación por 
parte de los contratistas
Pérdida de tiempo en la gestión 
de las solicitudes
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
Cajicá
Estudiantes especializaciónCARGO:
ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO:
(RA) Riesgo administrativo= asociado a las situaciones o deficiencias que pueden afectar negativamente los objetivos de la compañía. Están enfocados a los riesgos 
producidos por la organización de los recursos, fondos y la priorización de las actividades.
(RG) Riesgo de gestión= acciones ineficientes generadas por los procesos de comunicación, control y la planeación.
(RE) Riesgo de ejecución= deficiencias en la puesta en marcha de los trabajos encaminados al mantenimiento. Al igual se generan en factores como la calidad, el 
desempeño, la tecnología y los requerimientos. 
(RH) Riesgo histórico= corresponde a la documentación o registro de las actividades que integran el mantenimiento.
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
No se causan a tiempo los costos del 
mantenimiento afectando los costos 
de producción de un mes a otro
Retrasos en el cronograma y 
sobrecostos no autorizados
Afectación de indicadores de costo y 
tiempo
Los trabajos no cuentan con el tiempo 
para realizar una recepción con los 
parámetros requeridos
No se cumplen los objetivos del plan 
de mantenimieto
Presentar un plan de mantenimieto 
que no es apropiado para la planta
Afectaciones en la producción por 
espacios inhabilitados
Ausencia de registros, además de 
alineaciones inadecuadas al plan de 
mantenimiento
Grupo de especialización en gerencia de obras 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la 
compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través de la gestión del riesgo
Instalaciones planta del cuidado del hogar CIUDAD / MUNICIPIO:
ESPACIO PARA 
LOGO
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Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RA-09
No existe un documento que 
especifique el procedimiento para 
cargar los mantenimientos y costos 
en el sistema
Se depende de una persona con 
experiencia dentro de la compañía, 
por lo cual el procedimiento se 
regirá según el criterio de dicha 
persona
RA-10
No existe un documento que 
señale los indicadores de gestión 
que se deben manejar, además del 
método de medición que se debe 
realizar y el respectivo 
procedimiento
No existe un seguimiento y control 
del plan de mantenimiento
RA-11
No se tiene clara la definición de 
mantenimiento en la planta
Se le cargan al mantenimiento 
mejoras y mantenimientos 
mayores que no deben ser 
cargados al plan de mantenimiento
RA-12
El área de planeación no está 
involucrada en el proceso de 
mantenimiento
Se presenta una mala planeación 
de las actividades 
RA-13
No se cuenta con información 
oportuna de los recursos asignados 
al mantenimiento
No se puede tener una línea base 
de costos de mantenimiento
RA-14
El personal administrativo a cargo 
no es suficiente
Al no presentar personal se enfoca 
en la ejecución
RA-15
Inexistencia de una estrategia de 
mantenimiento corporativa; por lo 
cual cada planta gestionaba su 
departamento de mantenimiento 
de forma aislada e independiente
Ambigüedad en los criterios y en 
los objetivos del mantenimiento
RG-01
No esta establecido el proceso 
para la entrega de la información al 
contratista 
Al no tener establecidos los 
alcances y términos de referencia 
se pueden presentar discrepancias 
entre las decisiones de los 
profesionales 
RG-02
No se establecen listas de precios 
con el total de los ítem, y tampoco 
una forma adecuada para su 
actualización y alimentación en 
una base de datos 
Se presentan retrasos y 
subjetividad en la estimación de 
costos 
RG-03
No se establece una agenda donde 
se indique la realización de 
actividades de ejecución y control 
para las personas encargadas del 
mantenimiento
Algunas tareas no se realizan
RG-04
No se tiene un procedimiento para 
la asignación de trabajos a 
contratistas 
Se presenta confusión por parte del 
contratista al momento de iniciar 
actividades
RG-05
No se posee un procedimiento 
para hacer seguimiento a las 
actividades realizadas por el 
contratista
No se establece una forma de 
medición del desempeño de los 
contratistas 
Existen pérdidas de tiempo por 
parte del contratista para ajustar 
sus propuestas 
Grandes diferencias de precios 
establecidos entre un contratista 
y otro
No se ejecuta el plan de 
mantenimiento de una forma 
efectiva 
No se cuenta con un alcance 
suficientemente claro para el 
contratista
No se tienen indicadores de 
gestión para contratistas
Se dan sobrecostos y retrasos en 
el plan de mantenimiento
Se presentan pérdidas de tiempo 
por espacios que no son cedidos 
para el mantenimiento
No se pueden hacer los ajustes al 
plan de mantenimiento con 
antelación a la ejecución
Se realiza un control ineficiente 
de los tiempos y costos de 
ejecución sin llevar indicadores
No existe un método para la 
realización de los 
mantenimientos
No se lleva un registro oportuno 
y real de los mantenimientos
No se tiene claridad si el 
mantenimiento se está 
ejecutando de una forma 
adecuada
¿Como se evidencia el riesgo?
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
Se presentan afectaciones en los 
registros históricos, adicionalmente 
se aprecia el mal uso del software
No se hacen los ajustes necesarios y 
no se cumplen los objetivos
No se cumplen los objetivos del plan 
de mantenimieto
Causa retrasos en el mantenimiento y 
sobrecostos por tiempos muertos del 
contratista
No se puede hacer el control del 
presupuesto
No se realizan los ajustes necesarios 
durante la ejecución de los trabajos. 
Así mismo, no se cuenta con registros 
en la ejecución del mantenimiento
Queda supeditado el mantenimiento 
al ingeniero de turno y no se 
centraliza la información para 
conocimiento del personal de la 
compañía
Genera retrasos en la estimación de 
costos en las actividades
Diferencias en la estimación de costos 
para actividades no planeadas
No se realiza una retroalimentación 
de los puntos a mejorar
Generación de trabajos no 
contemplados desde el inicio de las 
actividades que afectan el control del 
presupuesto 
No se tiene un criterio objetivo de 
calificación de los contratistas 
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Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RG-06
No se tienen criterios de 
calificación de contratistas 
No se puede medir el desempeño 
del contratista 
RG-07
No se tiene documentado los 
parámetros para aceptar un 
contratista
Al no tener documentada esta 
información es susceptible a 
perderse con el cambio de los 
ingenieros que administran el 
mantenimiento 
RG-08
No se presenta un flujograma de la 
recepción de los trabajos
Existe confusión por parte de los 
contratistas al momento de hacer la 
entrega
RG-09
No se tiene claridad de los perfiles 
del personal que ejecuta el 
mantenimiento
Se puede llegar a contratar 
personal no calificado para realizar 
las actividades a ejecutar
RG-10
La matriz de criticidad sesga los 
equipos críticos por un porcentaje 
sin ningún argumento, en vez de 
tener un principio de criticidad
Al limitar los equipos críticos al 30% 
se dejan por fuera equipos que 
requieren una mayor atención
RG-11
No se tienen hojas de vida de 
equipos para las áreas 
No se tiene establecido las 
frecuencias del mantenimiento y 
los materiales con los cuales se 
deben realizar los trabajos
RG-12
No se tiene un listado de criterios 
de aceptación de los trabajos de 
los contratistas
Se crea subjetividad en los 
requisitos que deberían tener los 
trabajos a entregar, creando 
desacuerdos entre el contratista y 
el administrador del 
mantenimiento
RG-13
Inexistencia de una metodología 
para registrar la calificación de los 
contratistas en un formato 
existente
Al no tener una metodología que 
haga este procedimiento objetivo 
se pueden presentar calificaciones 
incorrectas de los contratistas
RG-14
El personal del contratista no tiene 
definido su rol y especialidad en 
los mantenimientos
Al no tener definido un rol, no 
tiene una capacitación adecuada, y 
tampoco se le comparte 
información necesaria para la 
ejecución de su labor
RG-15
El plan de mantenimiento no 
específica la forma de atender y 
liquidar las emergencias y los 
parámetros de recepción de los 
trabajos
El contratista no tiene claridad en la 
solución a ejecutar, dado que se 
pueden presentar soluciones 
definitivas o transitorias 
RG-16
Ausencia de un plan de reuniones 
para tratar los puntos a mejorar
No se comparte las falencias en la 
ejecución y no se retroalimentan 
las soluciones
RG-17
No se utilizan técnicas predictivas 
que permitan anticipar anomalías y 
fallas en las estructuras metálicas
Se lleva la estructura a grados altos 
de corrosión
RG-18
No existe un análisis detallado de 
modos y efectos de falla generados 
para cada activo que permitiera 
eliminar o mitigar las fallas
Se presenta la repetición de las 
fallas en los equipos
No se adquieren compromisos en 
pro de la mejora continua
Se presenta el aumento de 
mantenimiento correctivo 
(Reemplazo de elementos)
Se debe invertir dineros del 
mantenimiento para corregir 
problemas generados 
anteriormente, los cuales causan 
tiempos de parada más extensos
Se debe recurrir a los históricos 
del mantenimiento los cuales no 
son confiables
El contratista no tiene claro las 
condiciones de entrega de los 
trabajos y la calidad de estos
Se pueden presentar reclamos 
sobre estas calificaciones las 
cuales no tienen una respuesta 
satisfactoria
No existe una empatía del 
contratista con el área y la 
organización
No se dan soluciones definitivas 
a las emergencias
No se puede medir el 
desempeño del área 
Al perderse la información, se 
pierde la trazabilidad histórica de 
los contratistas
Se generan reprocesos en la 
entrega de los trabajos
Se presentan fallas en la calidad 
de los trabajos y reprocesos
Se aumentan los 
mantenimientos correctivos para 
las áreas desatendidas
¿Como se evidencia el riesgo?
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
Se presenta un riesgo de seguridad y 
mayores tiempos de inhabilidad de 
estas zonas
Se presenta un aumento de los costos 
en el mantenimiento
No existen elementos de juicio para 
realizar mejoras en la administración y 
selección de los contratistas
La calificación de los contratistas se 
vuelve subjetiva
Es susceptible de retrasos en la 
facturación de los trabajos, lo cual 
afecta el presupuesto
Tiempos de ejecución mayores a los 
proyectados afectando la producción 
de la planta
Se generan sobrecostos en los 
mantenimientos y se tiene la 
sensación de inconformidad del 
mantenimiento por parte de las 
plantas 
Al no ser confiable la información 
histórica se debe recurrir a la 
subjetividad del ingeniero de turno
Puede llegar a presentarse 
controversias entre los contratistas y 
el administrador en el momento de 
recepción de los trabajos y las 
respuestas de solicitud de las 
garantías de trabajos ejecutados
Hay una pérdida de credibilidad por 
parte del contratista
No se generan relaciones de 
pertenencia a la organización
Se presenta reincidencia de la 
emergencia
No se tiene una solución a estos 
hallazgos
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Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RE-01
No se tiene un procedimiento de 
entrega de las áreas al contratista 
No se evidencia las condiciones en 
que se entregan los espacios a los 
contratistas
RE-02
No se establecen obligaciones para 
atender emergencias por parte de 
los contratistas 
El contratista no cuenta con el 
personal y la disponibilidad para 
atender las emergencias 
RE-03
No se tienen un listado con los 
certificados de calidad de los 
materiales y tampoco certificados 
de traslados de escombros a 
escombreras certificadas 
Pueden generarse fallas en la 
calidad de los trabajos
RE-04
No se tiene documentado la forma 
en la que se exige las garantías 
La solicitud de garantías se 
presenta de una forma subjetiva
RE-05
La planta no tiene asignada una 
persona que canalice las 
solicitudes de trabajos
Es posible que se repliquen las 
solicitudes de los trabajos
RE-06
La planta no tiene establecido 
quien debe recibir los trabajos al 
área de infraestructura 
No existe una comunicación 
efectiva entre áreas de la compañía
RE-07
No se posee un procedimiento 
para el seguimiento de facturación 
de los contratistas 
No se establece una 
responsabilidad por parte del 
administrador del mantenimiento 
en cuanto el seguimiento de 
facturación
RE-08
No se establece un cronograma de 
inspecciones por parte de la 
infraestructura según el plan de 
mantenimiento
No se separan los recursos 
necesarios para las inspecciones 
RE-09
No se cuenta con un 
procedimiento para registrar los 
problemas o fallas del 
mantenimiento 
No se tiene un registro 
estandarizado de las fallas y causas 
de las mismas 
RE-10
No se analizan las causas de falla 
del plan de mantenimiento 
No se ataca la causa del problema 
RE-11
No existe relación entre los 
registros y los históricos de fallas 
No se actualiza el registro de 
lecciones aprendidas 
RE-12
No se cuenta con un 
procedimiento de aislamiento y 
señalización de las áreas a 
intervenir
No se tiene claridad del tipo de 
cerramiento o aislamiento que se 
debe instalar de acuerdo con el 
área 
RE-13
No se tiene claridad del manejo 
que se le deben dar a las mayores 
cantidades o adicionales de obra 
No se tiene un control en cuanto a 
costo y tiempo de las cantidades y 
adicionales de obra
RE-14
No se cuenta con una metodología 
para atención de trabajos no 
planeados
Se termina costeando dentro del 
presupuesto planeado
RH-01
No existe un documento que 
especifique la trazabilidad y 
tampoco el procedimiento para 
diligenciar los registros históricos 
de los mantenimientos
Se pierde la trazabilidad del 
mantenimiento año a año
RH-02
No existe un procedimiento para el 
registro y análisis de falla para los 
edificios 
No hay claridad sobre el 
procedimiento para el análisis de 
las fallas 
No se sabe quién es la persona 
encargada de realizar las 
autorizaciones, y tampoco se 
tiene claridad de las fechas de 
entrega y el proceso de 
formalización de la autorización
Sobrecosto en el plan de 
mantenimiento
Se pierden los históricos que 
alimentan las frecuencias de 
mantenimiento
No se crean análisis efectivos 
No se realizan las inspecciones 
en las fechas programadas 
No se lleva un orden de los 
registros para la actualización de 
las hojas de vida de las áreas
La solución no es efectiva 
No se actualizan las fichas del 
equipo
El cerramiento no es el más 
indicado de acuerdo con la 
intervención o al área 
Se pueden presentar reprocesos 
Se puede presentar la 
desatención de las garantías, o 
también se pueden generar 
tiempos muy prolongados 
Se presente una pérdida de 
tiempo en la depuración de las 
solicitudes 
Retrasos en las entregas de los 
trabajos
No se realiza un control efectivo 
de la facturación de los 
contratistas 
Se causan reclamos y 
desacuerdos con el contratista al 
momento de la recepción de los 
trabajos
Los tiempos de respuesta para 
atender la emergencia son muy 
prolongados
¿Como se evidencia el riesgo?
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
Causa un deterioro en la relación con 
los contratistas 
Mayores tiempos de parada que 
afectan la productividad de la planta y 
en ocasiones la seguridad de la misma 
Se genera una pérdida de 
disponibilidad del personal para 
resolver los trabajos, además de 
presentarse tiempos de parada de la 
planta más prolongados 
Se generan mayores de tiempos de 
paradas de las áreas 
Retraso en la asignación de tareas a 
los contratistas 
No se dan soluciones efectivas a las 
fallas 
Las fallas pueden presentarse 
nuevamente 
Se presentan procesos de 
contaminación cruzada o riesgos de 
accidentes por presencia de personal 
ajeno a la obra
Se presenta incertidumbre en la 
liquidación de las cantidades y 
adicionales de obra 
No se cumplen los objetivos del plan 
de mantenimiento
Se hace un mantenimiento con base 
en criterios subjetivos o fichas 
técnicas sin tener los ajustes reales de 
la planta 
Retrasos en la facturación
No se tienen datos actualizados de los 
montos y las fechas de facturación de 
los contratistas 
No se alimentan las novedades en el 
listado de actividades que se entregan 
a los contratistas 
No se actualiza de una forma correcta 
la hoja de vida de los equipos, 
tampoco las frecuencias del 
mantenimiento
El problema puede volverse a 
presentar en un tiempo corto
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Nota: elaboración propia. 
4.1.2 Análisis cualitativo 
Mediante el análisis cualitativo se evalúa la prioridad de los riesgos identificados, para ello se 
debe realizar el análisis utilizando la matriz de impacto y probabilidad que se explica a 
continuación: 
 Probabilidad: es la frecuencia con la que se podría presentar el riesgo. Los niveles de 
probabilidad de los riegos son: ninguno, bajo, moderado, alto y muy alto. Los niveles 
se determinan de acuerdo con la siguiente clasificación: 
Tabla 12  
Niveles de probabilidad 
 
Nota: elaboración propia.  
Asignación del 
código del riesgo
Identificación del riesgo ¿Por qué se genera el riesgo?
RH-03
No se cuenta con una 
documentación en la cual se 
especifiquen las frecuencias del 
mantenimiento, así mismo las 
fichas técnicas de los equipos no 
indican la actualización del 
cronograma para el año siguiente 
Los resultados de los análisis de 
falla y lecciones aprendidas no 
están reflejados para el 
cronograma del año siguiente
RH-04
No se establecen los componentes 
mínimos que debe tener una ficha 
de equipo
Las fichas de los equipos varían 
según el equipo 
RH-05
No se cuenta con una base de 
datos actualizada para los 
contratistas 
No se puede establecer un 
contacto rápido y eficiente de los 
contratistas 
RH-06
No se tiene establecido cual es el 
uso del histórico para la calificación 
de contratistas
No se le da la importancia al 
registro 
RH-07
No se tienen parámetros de 
tolerancia de los indicadores
No se tiene información para medir 
los indicadores
No hay uniformidad en la 
documentación 
Pérdidas de tiempo por 
información desactualizada  
No se tiene un criterio objetivo 
para saber cuál contratista se 
ajusta a las necesidades de la 
planta 
No se pueden gestionar los 
indicadores
Alta probabilidad de cometer los 
mismos errores 
¿Como se evidencia el riesgo?
EVENTO CONSECUENCIA
Efecto sobre el objetivo del proyecto
ID
DEL
RIESGO
RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA
No se puede hacer seguimiento a la 
ejecución del mantenimiento
Los costos planeados para el año 
siguiente no correspondan a las 
necesidades de la planta 
Únicamente de analizan datos 
relevantes
Se puede tener retrasos en la 
atención de la emergencia o 
solicitudes de garantías 
Incurre en la contratación de 
contratistas que no corresponden a las 
necesidades 
Valor
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
Relativamente Probable (alguna vez ocurrió)
Muy Probable (ocurre frecuentemente)
Probabilidad
Muy Improbable (nunca ha ocurrido)
Muy Probable (ocurre frecuentemente)
Casi Certeza (siempre ocurre)
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 Impacto: Forma en la cual el riesgo podría afectar los resultados del proceso. La 
calificación cualitativa se asigna de acuerdo con la tabla denominada niveles de 
impacto. 
Tabla 13  
Niveles de impacto 
 
Nota: elaboración propia.  
 Determinar grado y priorizar los riesgos: Obtenido el impacto y la probabilidad de 
cada uno de los riesgos, se procede a la matriz de probabilidad e impacto y se 
identifica el grado del riesgo o severidad, que se encuentra entre alto, medio y bajo. La 
prioridad se establece de mayor a menor del resultado de multiplicar el impacto por la 
probabilidad.
Valor
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
Impacto
Ninguno
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
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Tabla 14  
Matriz de probabilidad e impacto 
 
 
 
 
Nota: elaboración propia.  
Los colores asignados a la matriz representan cada uno de los niveles de riesgo o severidad, a 
continuación, se muestran las convenciones. 
Tabla 15  
Grado de riesgo 
 
Nota: elaboración propia.  
Acto seguido al registro de los riesgos y el análisis de causa y efecto, se procedió a realizar el 
análisis cualitativo. A continuación, se incluye el formato AC-01 de análisis cualitativo 
debidamente diligenciado.
0,1 0,3 0,5 0,9
Nunca ha ocurrido
(Remoto)
Alguna vez ocurrió
(Inusual)
A veces ocurre
(Posible)
Siempre ocurre
(Esperado)
0,9 Catastrófico 0,09 0,27 0,45 0,81
0,7 Significante 0,07 0,21 0,35 0,63
0,5 Moderado 0,05 0,15 0,25 0,45
0,3 Bajo 0,03 0,09 0,15 0,27
0,1 Insignificante 0,01 0,03 0,05 0,09
0,7
Ocurre frecuentemente
(Probable)
CATEGORÍA
PROBABILIDAD
I
M
P
A
C
T
O
0,49
0,35
0,21
0,07
0,63
0.20 - 0.40 Moderado
menor que 0.20 Bajo
mayor que 0.40 Alto
Probabilidad x Impacto Nivel de Riesgo
Ingresar la calificación 
designada para el 
impacto según la 
percepción del usuario 
 
 
 
Ingresar la calificación 
designada para la 
probabilidad según la 
percepción del usuario 
El valor generado entre la intersección 
(multiplicación) de la fila (impacto) y la 
columna (probabilidad) da como resultado 
la severidad asignada al riesgo 
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Tabla 16  
Plantilla AC-01 diligenciada 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
ELABORADO POR:
DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RA-01
Ausencia de un flujo de 
aprobación de 
requisiciones 
Retraso en los tiempos 
de aprobación y 
facturación
Retrasos en la facturación 
por parte de los 
contratistas
No se causan a tiempo 
los costos del 
mantenimiento 
afectando los costos de 
producción de un mes a 
otro
RA-02
Ausencia de 
procedimiento para 
realizar solicitudes de 
trabajo
Se generan solicitudes 
repetidas y se da 
prioridad a solicitudes 
que no son de atención 
inmediata
Pérdida de tiempo en la 
gestión de las solicitudes
Retrasos en el 
cronograma y 
sobrecostos no 
autorizados
RA-03
Falta de estimativos de 
tiempo para las 
requisiciones en cada 
una de las etapas o según 
cada perfil
Retrasos en la aprobación 
de requisiciones debido 
a confusiones en la 
dirección 
Retraso en la 
programación del 
mantenimiento y 
sobrecostos por un 
tiempo mayor del 
contratista para poder 
facturar
Afectación de 
indicadores de costo y 
tiempo
0,3 0,27
0,5 0,45
0,5 0,45
0,9
0,9
0,9
FECHA DE 
ELABORACIÓN:
2/11/2018
ANÁLISIS CUALITATIVO
EXPOSICIÓN DEL RIESGO
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en 
el  municipio de Cajicá a través de la gestión del riesgo
ID
DEL
RIESGO
Instalaciones planta del cuidado del hogar Cajicá
Grupo de especialización en gerencia de obras Estudiantes especialización
VALORACIÓN DEL RIESGO
CÓDIGO:
AC-O1
Versión 1
CIUDAD / 
MUNICIPIO:
CARGO:
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
ESPACIO PARA 
LOGO
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RA-04
Carencia de políticas de 
recepción de trabajos
Retrasos para la 
recepción de trabajos
Acumulación de trabajos 
por recibir
Los trabajos no cuentan 
con el tiempo para 
realizar una recepción 
con los parámetros 
requeridos
RA-05
Deficiencia en la 
estimación de tiempo de  
aprobación de 
requisiciones
Demora en la generación 
de orden de compra de 
sevicios o compras
Retrasos en el 
cronograma
No se cumplen los 
objetivos del plan de 
mantenimieto
RA-06
Falta de metodología 
para realizar cronograma 
y estimación de costos de 
mantenimiento
Realizar cronogramas 
poco flexibles, lo cuales 
no cuentan con la 
eficiencia para el 
cumplimiento de los 
plazos y las metas
No cumplimiento de los 
indicadores
Presentar un plan de 
mantenimieto que no es 
apropiado para la planta
RA-07
No tener establecidos los 
tiempos de respuesta 
según criticidad del 
requerimiento
Fallas en la priorización 
de trabajos
Se da prioridad a trabajos 
menos urgentes
Afectaciones en la 
producción por espacios 
inhabilitados
RA-08
La compañía BRINSA S. A. 
no cuenta con mega-
metas (objetivos)
No se tienen objetivos 
claros del plan de 
mantenimiento, el cual 
debe estar alineado a las 
mega-metas de la 
compañía
El mantenimiento está 
enfocado a objetivos que 
no tienen importancia 
para la compañía, dado 
que estos últimos están 
ajustados al criterio del 
profesional de turno
Ausencia de registros, 
además de alineaciones 
inadecuadas al plan de 
mantenimiento
RA-09
No existe un documento 
que especifique el 
procedimiento para 
cargar los 
mantenimientos y costos 
en el sistema
Se depende de una 
persona con experiencia 
dentro de la compañía, 
por lo cual el 
procedimiento se regirá 
según el criterio de dicha 
persona
No se lleva un registro 
oportuno y real de los 
mantenimientos
Se presentan 
afectaciones en los 
registros históricos, 
adicionalmente se 
aprecia el mal uso del 
software
0,25
0,7 0,63
0,9 0,81
0,3 0,21
0,3 0,27
0,7 0,49
0,7
0,9
0,5
0,9
0,9
0,7
0,5
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RA-10
No existe un documento 
que señale los 
indicadores de gestión 
que se deben manejar, 
además del método de 
medición que se debe 
realizar y el respectivo 
procedimiento
No existe un 
seguimiento y control del 
plan de mantenimiento
No se tiene claridad si el 
mantenimiento se está 
ejecutando de una forma 
adecuada
No se hacen los ajustes 
necesarios y no se 
cumplen los objetivos
RA-11
No se tiene clara la 
definición de 
mantenimiento en la 
planta
Se le cargan al 
mantenimiento mejoras 
y mantenimientos 
mayores que no deben 
ser cargados al plan de 
mantenimiento
Se dan sobrecostos y 
retrasos en el plan de 
mantenimiento
No se cumplen los 
objetivos del plan de 
mantenimieto
RA-12
El área de planeación no 
está involucrada en el 
proceso de 
mantenimiento
Se presenta una mala 
planeación de las 
actividades 
Se presentan pérdidas de 
tiempo por espacios que 
no son cedidos para el 
mantenimiento
Causa retrasos en el 
mantenimiento y 
sobrecostos por tiempos 
muertos del contratista
RA-13
No se cuenta con 
información oportuna de 
los recursos asignados al 
mantenimiento
No se puede tener una 
línea base de costos de 
mantenimiento
No se pueden hacer los 
ajustes al plan de 
mantenimiento con 
antelación a la ejecución
No se puede hacer el 
control del presupuesto
RA-14
El personal 
administrativo a cargo no 
es suficiente
Al no presentar personal 
se enfoca en la ejecución
Se realiza un control 
ineficiente de los 
tiempos y costos de 
ejecución sin llevar 
indicadores
No se realizan los ajustes 
necesarios durante la 
ejecución de los trabajos. 
Así mismo, no se cuenta 
con registros en la 
ejecución del 
mantenimiento
0,81
0,9 0,81
0,5 0,45
0,81
0,350,7 0,5
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RA-15
Inexistencia de una 
estrategia de 
mantenimiento 
corporativa; por lo cual 
cada planta gestionaba su 
departamento de 
mantenimiento de forma 
aislada e independiente
Ambigüedad en los 
criterios y en los 
objetivos del 
mantenimiento
No existe un método 
para la realización de los 
mantenimientos
Queda supeditado el 
mantenimiento al 
ingeniero de turno y no 
se centraliza la 
información para 
conocimiento del 
personal de la compañía
RG-01
No esta establecido el 
proceso para la entrega 
de la información al 
contratista 
Al no tener establecidos 
los alcances y términos 
de referencia se pueden 
presentar discrepancias 
entre las decisiones de 
los profesionales 
Existen pérdidas de 
tiempo por parte del 
contratista para ajustar 
sus propuestas 
Genera retrasos en la 
estimación de costos en 
las actividades
RG-02
No se establecen listas 
de precios con el total de 
los ítem, y tampoco una 
forma adecuada para su 
actualización y 
alimentación en una base 
de datos 
Se presentan retrasos y 
subjetividad en la 
estimación de costos 
Grandes diferencias de 
precios establecidos 
entre un contratista y 
otro
Diferencias en la 
estimación de costos 
para actividades no 
planeadas
RG-03
No se establece una 
agenda donde se indique 
la realización de 
actividades de ejecución 
y control para las 
personas encargadas del 
mantenimiento
Algunas tareas no se 
realizan
No se ejecuta el plan de 
mantenimiento de una 
forma efectiva 
No se realiza una 
retroalimentación de los 
puntos a mejorar
RG-04
No se tiene un 
procedimiento para la 
asignación de trabajos a 
contratistas 
Se presenta confusión 
por parte del contratista 
al momento de iniciar 
actividades
No se cuenta con un 
alcance suficientemente 
claro para el contratista
Generación de trabajos 
no contemplados desde 
el inicio de las 
actividades que afectan 
el control del 
presupuesto 
0,27
0,35
0,3 0,21
0,5 0,35
0,7 0,35
0,9 0,3
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RG-05
No se posee un 
procedimiento para 
hacer seguimiento a las 
actividades realizadas 
por el contratista
No se establece una 
forma de medición del 
desempeño de los 
contratistas 
No se tienen indicadores 
de gestión para 
contratistas
No se tiene un criterio 
objetivo de calificación 
de los contratistas 
RG-06
No se tienen criterios de 
calificación de 
contratistas 
No se puede medir el 
desempeño del 
contratista 
No se puede medir el 
desempeño del área 
No existen elementos de 
juicio para realizar 
mejoras en la 
administración y 
selección de los 
contratistas
RG-07
No se tiene 
documentado los 
parámetros para aceptar 
un contratista
Al no tener documentada 
esta información es 
susceptible a perderse 
con el cambio de los 
ingenieros que 
administran el 
mantenimiento 
Al perderse la 
información, se pierde la 
trazabilidad histórica de 
los contratistas
La calificación de los 
contratistas se vuelve 
subjetiva
RG-08
No se presenta un 
flujograma de la 
recepción de los trabajos
Existe confusión por 
parte de los contratistas 
al momento de hacer la 
entrega
Se generan reprocesos 
en la entrega de los 
trabajos
Es susceptible de 
retrasos en la facturación 
de los trabajos, lo cual 
afecta el presupuesto
RG-09
No se tiene claridad de 
los perfiles del personal 
que ejecuta el 
mantenimiento
Se puede llegar a 
contratar personal no 
calificado para realizar las 
actividades a ejecutar
Se presentan fallas en la 
calidad de los trabajos y 
reprocesos
Tiempos de ejecución 
mayores a los 
proyectados afectando la 
producción de la planta
RG-10
La matriz de criticidad 
sesga los equipos críticos 
por un porcentaje sin 
ningún argumento, en 
vez de tener un principio 
de criticidad
Al limitar los equipos 
críticos al 30% se dejan 
por fuera equipos que 
requieren una mayor 
atención
Se aumentan los 
mantenimientos 
correctivos para las áreas 
desatendidas
Se generan sobrecostos 
en los mantenimientos y 
se tiene la sensación de 
inconformidad del 
mantenimiento por parte 
de las plantas 
0,81
0,9 0,81
0,9 0,63
0,9 0,81
0,3 0,15
0,7 0,490,7
0,9 0,9
0,9
0,7
0,9
0,5
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RG-11
No se tienen hojas de 
vida de equipos para las 
áreas 
No se tiene establecido 
las frecuencias del 
mantenimiento y los 
materiales con los cuales 
se deben realizar los 
trabajos
Se debe recurrir a los 
históricos del 
mantenimiento los 
cuales no son confiables
Al no ser confiable la 
información histórica se 
debe recurrir a la 
subjetividad del 
ingeniero de turno
RG-12
No se tiene un listado de 
criterios de aceptación 
de los trabajos de los 
contratistas
Se crea subjetividad en 
los requisitos que 
deberían tener los 
trabajos a entregar, 
creando desacuerdos 
entre el contratista y el 
administrador del 
mantenimiento
El contratista no tiene 
claro las condiciones de 
entrega de los trabajos y 
la calidad de estos
Puede llegar a 
presentarse 
controversias entre los 
contratistas y el 
administrador en el 
momento de recepción 
de los trabajos y las 
respuestas de solicitud 
de las garantías de 
trabajos ejecutados
RG-13
Inexistencia de una 
metodología para 
registrar la calificación de 
los contratistas en un 
formato existente
Al no tener una 
metodología que haga 
este procedimiento 
objetivo se pueden 
presentar calificaciones 
incorrectas de los 
contratistas
Se pueden presentar 
reclamos sobre estas 
calificaciones las cuales 
no tienen una respuesta 
satisfactoria
Hay una pérdida de 
credibilidad por parte del 
contratista
RG-14
El personal del 
contratista no tiene 
definido su rol y 
especialidad en los 
mantenimientos
Al no tener definido un 
rol, no tiene una 
capacitación adecuada, y 
tampoco se le comparte 
información necesaria 
para la ejecución de su 
labor
No existe una empatía 
del contratista con el 
área y la organización
No se generan relaciones 
de pertenencia a la 
organización
RG-15
El plan de 
mantenimiento no 
específica la forma de 
atender y liquidar las 
emergencias y los 
parámetros de recepción 
de los trabajos
El contratista no tiene 
claridad en la solución a 
ejecutar, dado que se 
pueden presentar 
soluciones definitivas o 
transitorias 
No se dan soluciones 
definitivas a las 
emergencias
Se presenta reincidencia 
de la emergencia
0,7 0,63
0,5 0,35
0,7 0,63
0,81
0,81
0,9
0,9 0,9
0,9
0,9
0,7
0,9
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RG-16
Ausencia de un plan de 
reuniones para tratar los 
puntos a mejorar
No se comparte las 
falencias en la ejecución 
y no se retroalimentan 
las soluciones
No se adquieren 
compromisos en pro de 
la mejora continua
No se tiene una solución 
a estos hallazgos
RG-17
No se utilizan técnicas 
predictivas que permitan 
anticipar anomalías y 
fallas en las estructuras 
metálicas
Se lleva la estructura a 
grados altos de corrosión
Se presenta el aumento 
de mantenimiento 
correctivo (Reemplazo de 
elementos)
Se presenta un riesgo de 
seguridad y mayores 
tiempos de inhabilidad 
de estas zonas
RG-18
No existe un análisis 
detallado de modos y 
efectos de falla 
generados para cada 
activo que permitiera 
eliminar o mitigar las 
fallas
Se presenta la repetición 
de las fallas en los 
equipos
Se debe invertir dineros 
del mantenimiento para 
corregir problemas 
generados 
anteriormente, los cuales 
causan tiempos de 
parada más extensos
Se presenta un aumento 
de los costos en el 
mantenimiento
RE-01
No se tiene un 
procedimiento de 
entrega de las áreas al 
contratista 
No se evidencia las 
condiciones en que se 
entregan los espacios a 
los contratistas
Se causan reclamos y 
desacuerdos con el 
contratista al momento 
de la recepción de los 
trabajos
Causa un deterioro en la 
relación con los 
contratistas 
RE-02
No se establecen 
obligaciones para 
atender emergencias por 
parte de los contratistas 
El contratista no cuenta 
con el personal y la 
disponibilidad para 
atender las emergencias 
Los tiempos de respuesta 
para atender la 
emergencia son muy 
prolongados
Mayores tiempos de 
parada que afectan la 
productividad de la 
planta y en ocasiones la 
seguridad de la misma 
RE-03
No se tienen un listado 
con los certificados de 
calidad de los materiales 
y tampoco certificados de 
traslados de escombros a 
escombreras certificadas 
Pueden generarse fallas 
en la calidad de los 
trabajos
Se pueden presentar 
reprocesos 
Se genera una pérdida de 
disponibilidad del 
personal para resolver 
los trabajos, además de 
presentarse tiempos de 
parada de la planta más 
prolongados 
0,7 0,63
0,7 0,63
0,63
0,9 0,81
0,3 0,21
0,490,7
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RE-04
No se tiene 
documentado la forma 
en la que se exige las 
garantías 
La solicitud de garantías 
se presenta de una forma 
subjetiva
Se puede presentar la 
desatención de las 
garantías, o también se 
pueden generar tiempos 
muy prolongados 
Se generan mayores de 
tiempos de paradas de 
las áreas 
RE-05
La planta no tiene 
asignada una persona 
que canalice las 
solicitudes de trabajos
Es posible que se 
repliquen las solicitudes 
de los trabajos
Se presente una pérdida 
de tiempo en la 
depuración de las 
solicitudes 
Retraso en la asignación 
de tareas a los 
contratistas 
RE-06
La planta no tiene 
establecido quien debe 
recibir los trabajos al área 
de infraestructura 
No existe una 
comunicación efectiva 
entre áreas de la 
compañía
Retrasos en las entregas 
de los trabajos
Retrasos en la facturación
RE-07
No se posee un 
procedimiento para el 
seguimiento de 
facturación de los 
contratistas 
No se establece una 
responsabilidad por 
parte del administrador 
del mantenimiento en 
cuanto el seguimiento de 
facturación
No se realiza un control 
efectivo de la facturación 
de los contratistas 
No se tienen datos 
actualizados de los 
montos y las fechas de 
facturación de los 
contratistas 
RE-08
No se establece un 
cronograma de 
inspecciones por parte 
de la infraestructura 
según el plan de 
mantenimiento
No se separan los 
recursos necesarios para 
las inspecciones 
No se realizan las 
inspecciones en las 
fechas programadas 
No se alimentan las 
novedades en el listado 
de actividades que se 
entregan a los 
contratistas 
RE-09
No se cuenta con un 
procedimiento para 
registrar los problemas o 
fallas del mantenimiento 
No se tiene un registro 
estandarizado de las 
fallas y causas de las 
mismas 
No se lleva un orden de 
los registros para la 
actualización de las hojas 
de vida de las áreas
No se actualiza de una 
forma correcta la hoja de 
vida de los equipos, 
tampoco las frecuencias 
del mantenimiento
RE-10
No se analizan las causas 
de falla del plan de 
mantenimiento 
No se ataca la causa del 
problema 
La solución no es efectiva 
El problema puede 
volverse a presentar en 
un tiempo corto
RE-11
No existe relación entre 
los registros y los 
históricos de fallas 
No se actualiza el registro 
de lecciones aprendidas 
No se actualizan las 
fichas del equipo
Las fallas pueden 
presentarse nuevamente 
0,7 0,63
0,7 0,49
0,9 0,63
0,45
0,5 0,45
0,5 0,45
0,7 0,63
0,35
0,7
0,9
0,9
0,7
0,9
0,7
0,5
0,9
0,9 0,5
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RE-12
No se cuenta con un 
procedimiento de 
aislamiento y 
señalización de las áreas 
a intervenir
No se tiene claridad del 
tipo de cerramiento o 
aislamiento que se debe 
instalar de acuerdo con el 
área 
El cerramiento no es el 
más indicado de acuerdo 
con la intervención o al 
área 
Se presentan procesos de 
contaminación cruzada o 
riesgos de accidentes por 
presencia de personal 
ajeno a la obra
RE-13
No se tiene claridad del 
manejo que se le deben 
dar a las mayores 
cantidades o adicionales 
de obra 
No se tiene un control en 
cuanto a costo y tiempo 
de las cantidades y 
adicionales de obra
No se sabe quién es la 
persona encargada de 
realizar las 
autorizaciones, y 
tampoco se tiene 
claridad de las fechas de 
entrega y el proceso de 
formalización de la 
autorización
Se presenta 
incertidumbre en la 
liquidación de las 
cantidades y adicionales 
de obra 
RE-14
No se cuenta con una 
metodología para 
atención de trabajos no 
planeados
Se termina costeando 
dentro del presupuesto 
planeado
Sobrecosto en el plan de 
mantenimiento
No se cumplen los 
objetivos del plan de 
mantenimiento
RH-01
No existe un documento 
que especifique la 
trazabilidad y tampoco el 
procedimiento para 
diligenciar los registros 
históricos de los 
mantenimientos
Se pierde la trazabilidad 
del mantenimiento año a 
año
Se pierden los históricos 
que alimentan las 
frecuencias de 
mantenimiento
Se hace un 
mantenimiento con base 
en criterios subjetivos o 
fichas técnicas sin tener 
los ajustes reales de la 
planta 
RH-02
No existe un 
procedimiento para el 
registro y análisis de falla 
para los edificios 
No hay claridad sobre el 
procedimiento para el 
análisis de las fallas 
No se crean análisis 
efectivos 
No se dan soluciones 
efectivas a las fallas 
0,7 0,35
0,9 0,81
0,7 0,63
0,63
0,15
0,7
0,3
0,9
0,5
0,5
0,9
0,9
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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Nota: elaboración propia.
DESCRIPCIÓN CAUSA EVENTO CONSECUENCIA
RH-03
No se cuenta con una 
documentación en la cual 
se especifiquen las 
frecuencias del 
mantenimiento, así 
mismo las fichas técnicas 
de los equipos no indican 
la actualización del 
cronograma para el año 
siguiente 
Los resultados de los 
análisis de falla y 
lecciones aprendidas no 
están reflejados para el 
cronograma del año 
siguiente
Alta probabilidad de 
cometer los mismos 
errores 
Los costos planeados 
para el año siguiente no 
correspondan a las 
necesidades de la planta 
RH-04
No se establecen los 
componentes mínimos 
que debe tener una ficha 
de equipo
Las fichas de los equipos 
varían según el equipo 
No hay uniformidad en la 
documentación 
Únicamente de analizan 
datos relevantes
RH-05
No se cuenta con una 
base de datos actualizada 
para los contratistas 
No se puede establecer 
un contacto rápido y 
eficiente de los 
contratistas 
Pérdidas de tiempo por 
información 
desactualizada  
Se puede tener retrasos 
en la atención de la 
emergencia o solicitudes 
de garantías 
RH-06
No se tiene establecido 
cual es el uso del 
histórico para la 
calificación de 
contratistas
No se le da la 
importancia al registro 
No se tiene un criterio 
objetivo para saber cuál 
contratista se ajusta a las 
necesidades de la planta 
Incurre en la contratación 
de contratistas que no 
corresponden a las 
necesidades 
RH-07
No se tienen parámetros 
de tolerancia de los 
indicadores
No se tiene información 
para medir los 
indicadores
No se pueden gestionar 
los indicadores
No se puede hacer 
seguimiento a la 
ejecución del 
mantenimiento
0,5 0,35
0,9 0,81
0,9 0,81
0,5 0,45
0,5 0,25
0,9
0,9
0,9
0,5
0,7
EXPOSICIÓN DEL RIESGOID
DEL
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) SEVERIDAD = P x I
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4.1.3 Respuesta a los riesgos 
Desarrollar las acciones para reducir las amenazas al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y delimitar los pasos a seguir para mitigar los riesgos. 
 Después de clasificar los riesgos y calificarlos designando a cada uno un nivel de 
severidad, se organizan por categoría para definir el plan de respuesta. 
 El criterio de selección se escoge de acuerdo con el nivel de prioridad o severidad que 
presente los riesgos.  
Las categorías están clasificadas de la siguiente manera: 
- Riesgo administrativo 
- Riesgo de gestión 
- Riesgo de ejecución  
- Riesgo histórico  
 Plantear opciones de respuesta: mediante lluvia de ideas de expertos se plantean las 
respuestas para ser evaluadas y/o ejecutadas. 
 Definir la estrategia: luego de la lluvia de ideas se analizarán las respuestas a los 
riesgos para tomar la decisión, de qué estrategias se va a tomar entre las que se 
encuentran: 
a. Riesgos negativos: 
- Evitar: se debe eliminar por completo la amenaza 
- Transferir: se transfiere el riesgo a un tercero, es decir es un riesgo que es 
inevitable, pero se decide pasar la responsabilidad a un ente que pueda asumir 
ese riesgo, por ejemplo, una aseguradora. 
- Mitigar: implica reducir el riesgo de probabilidad de impacto u ocurrencia. Se 
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buscan medidas para reducir el riesgo. 
- Aceptar: se toma cuando no es posible adoptar ninguna medida, entonces se 
decide aceptar el riesgo. 
b. Riesgos positivos 
- Explotar: buscar y asegurar la manera que esta oportunidad se haga realidad. 
- Mejorar: aumentar, incrementar la probabilidad de que se dé esta oportunidad 
- Compartir: asignar a un tercero con mayor capacidad para que esta 
oportunidad se pueda dar. 
 Establecer acciones específicas para llevar a cabo las respuestas a los riesgos: se 
determinarán las actividades a seguir para poder mitigar la ocurrencia de los riesgos o 
mitigar los impactos. 
 Para el caso particular de la compañía BRINSA se decidió mitigar el total de los 
riesgos que presentan un nivel alto de severidad el cual está representado por los 
riesgos con casillas de color rojo, sin embargo, para escenarios de moderado y bajo 
nivel de riesgo se optó por aceptar el riesgo, dado que su probabilidad o impacto no es 
significativa o no tiene un efecto importante en los objetivos de la compañía. 
A continuación, se indica el procedimiento de registro del formato PRR-01 
denominado plan de respuesta a los riesgos. 
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Figura 11 Registro de información básica para formato IR-01, elaboración propia. 
A continuación, se incluye el formato PRR-01 denominado plan de respuesta a los riesgos 
debidamente diligenciado. 
Codigo asignado 
al riesgo 
analizado
Identificación del riesgo
RA-02
Ausencia de procedimiento para realizar 
solicitudes de trabajo
RA-03
Falta de estimativos de tiempo para las 
requisiciones en cada una de las etapas o 
según cada perfil
ID
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAN DE RESPUESTA
RESPUESTA
ESTRATEGIA ACCIÓN ESPECÍFICA
Se establece de manera general la forma de 
mitigar el riesgo
Se explica en detalle el procedimiento a seguir
Crear un manual con formatos
Realización de un flujograma de procesos
Crear el procedimiento para la realización de 
las solicitudes de trabajo
Realizar flujograma con los tiempos 
promedios de aprobación de requisiciones 
 
 
Código del 
riesgo seguido 
de la 
numeración en 
orden 
ascendente  
 
Redactar la 
explicación del 
riesgo   
 
Es el plan general 
dirigido a la 
mitigación del 
riesgo 
Se proponen 
actividades 
específicas para 
disminuir la 
probabilidad de los 
riesgos o mitigar el 
impacto que 
generen 
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Tabla 17  
Plantilla PRR-01 diligenciada 
 
PRR-O1
Versión 1
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
FECHA DE 
ELABORACIÓN:
2/11/2018
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
CIUDAD
/MUNICIPIO:
Cajicá
ELABORADO POR: CARGO:
Estudiantes 
especialización
Codigo asignado 
al riesgo 
analizado
Identificación del riesgo
RA-02
Ausencia de procedimiento para realizar 
solicitudes de trabajo
RA-03
Falta de estimativos de tiempo para las 
requisiciones en cada una de las etapas o 
según cada perfil
RA-07
No tener establecidos los tiempos de 
respuesta según criticidad del requerimiento
RA-08
La compañía BRINSA S. A. no cuenta con mega-
metas (objetivos)
RA-09
No existe un documento que especifique el 
procedimiento para cargar los 
mantenimientos y costos en el sistema
RA-10
No existe un documento que señale los 
indicadores de gestión que se deben 
manejar, además del método de medición 
que se debe realizar y el respectivo 
procedimiento
RA-11
No se tiene clara la definición de 
mantenimiento en la planta
RA-12
El área de planeación no está involucrada en 
el proceso de mantenimiento
RA-13
No se cuenta con información oportuna de 
los recursos asignados al mantenimiento
RG-05
No se posee un procedimiento para hacer 
seguimiento a las actividades realizadas por 
el contratista
RG-06
No se tienen criterios de calificación de 
contratistas 
RG-07
No se tiene documentado los parámetros 
para aceptar un contratista
NOTA: Para la etapa de planificación de respuesta a los riesgos se escogeran los escenarios de riesgo que tengan un nivel de severidad alto resaltados con el color rojo en el 
formato de análisis cualitativo, acto seguido se formulara la estrategia de respuesta generalizada y la acción específica para atacar cada uno de los frentes.
Realizar un listado o una matriz con los criterios de 
aceptación y un acta de entrega de los mismos criterios a 
los contratistas 
Establecer una metodología de calificación de 
los contratistas 
Realizar una hoja de cálculo programada en Excel, la cual 
realice estos seguimientos de forma automática
Generar un formato de calificación mensual de contratistas 
que involucre criterios de cumplimiento y calidad
Establecer criterios de aceptación por 
actividad específica
Establecer fechas en las cuales se debe 
entregar al área el presupuesto asignado 
Presentación y cronograma de charlas 
Reunión con el área de planeación para determinar la 
forma en la cual se informará de las intervenciones en las 
distintas áreas y establecer un medio de comunicaciones 
con ellos 
Trabajar con los montos planeados hasta la llegada del 
presupuesto aprobado
Proponer una matriz para procedimiento
Documentar la creación de los indicadores
Realizar un manual para estos procesos
Diseñar los indicadores de gestión con base a ejecución y 
costo
Publicar y realizar charlas con el personal de la 
planta para aclarar el plan de mantenimiento 
preventivo, correctivo y sus diferencias con 
mejoras y ampliaciones
Incluir al área de planeación en el documento 
de la estrategia de mantenimiento
Realizar flujograma con los tiempos 
promedios de aprobación de requisiciones 
Proponer una tabla en la cual se establezcan 
los tiempos de respuesta de criticidad
Trabajar con las mega metas del año 2017 Asumir las metas del 2017 como del 2018
Valerse de textos relacionados con el tema 
para generar esta solución
Infraestructura fisica 
Grupo de especialización en gerencia de obras 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía 
BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través de la gestión del riesgo
PLAN DE REPUESTA A LOS RIESGOS
CÓDIGO:
ID
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAN DE RESPUESTA
RESPUESTA
ESTRATEGIA ACCIÓN ESPECÍFICA
Se establece de manera general la forma de 
mitigar el riesgo
Se explica en detalle el procedimiento a seguir
Crear un manual con formatos
Realización de un flujograma de procesos
Desarrollar la tabla con una metodología para estimar los 
tiempos
Crear el procedimiento para la realización de 
las solicitudes de trabajo
ESPACIO 
PARA LOGO
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Codigo asignado 
al riesgo 
analizado
Identificación del riesgo
RG-09
No se tiene claridad de los perfiles del 
personal que ejecuta el mantenimiento
RG-10
La matriz de criticidad sesga los equipos 
críticos por un porcentaje sin ningún 
argumento, en vez de tener un principio de 
criticidad
RG-11
No se tienen hojas de vida de equipos para 
las áreas 
RG-12
No se tiene un listado de criterios de 
aceptación de los trabajos de los contratistas
RG-14
El personal del contratista no tiene definido 
su rol y especialidad en los mantenimientos
RG-15
El plan de mantenimiento no específica la 
forma de atender y liquidar las emergencias 
y los parámetros de recepción de los trabajos
RG-17
No se utilizan técnicas predictivas que 
permitan anticipar anomalías y fallas en las 
estructuras metálicas
RG-18
No existe un análisis detallado de modos y 
efectos de falla generados para cada activo 
que permitiera eliminar o mitigar las fallas
RE-01
No se tiene un procedimiento de entrega de 
las áreas al contratista 
RE-02
No se establecen obligaciones para atender 
emergencias por parte de los contratistas 
RE-03
No se tienen un listado con los certificados 
de calidad de los materiales y tampoco 
certificados de traslados de escombros a 
escombreras certificadas 
RE-04
No se tiene documentado la forma en la que 
se exige las garantías 
RE-05
La planta no tiene asignada una persona que 
canalice las solicitudes de trabajos
RE-06
La planta no tiene establecido quien debe 
recibir los trabajos al área de infraestructura 
RE-07
No se posee un procedimiento para el 
seguimiento de facturación de los 
contratistas 
RE-09
No se cuenta con un procedimiento para 
registrar los problemas o fallas del 
mantenimiento 
ID
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAN DE RESPUESTA
RESPUESTA
ESTRATEGIA ACCIÓN ESPECÍFICA
Se establece de manera general la forma de 
mitigar el riesgo
Se explica en detalle el procedimiento a seguir
Establecer las especialidades del 
mantenimiento civil en un documento
Redefinir parámetros de criticidad de los 
equipos
Con base en las especialidades del mantenimiento, 
establecer los perfiles del personal que ejecuta los trabajos
Dentro del procedimiento de la matriz de criticidad de los 
equipos establecer por encima de que puntajes van a ser 
críticos los edificios
Proponer un diseño de formato con datos 
mínimos de las áreas 
Establecer criterios mínimos de aceptación
Con el perfil del personal realizado 
compartirlo en una reunión con los 
contratistas
Realizar formatos tipo para las áreas de la planta que tenga 
en cuenta características, materiales y frecuencias de 
mantenimiento
Con base a fichas técnicas establecer requisitos
Realizar actas y formatos de entrega de la información 
suministrada en reunión con los contratistas y establecer 
una pequeña evaluación de 4 puntos
Definir qué se entiende como emergencia y 
los tipos de atención que se le deben dar 
Proponer un seguimiento y una descripción 
del ambiente de las zonas donde existan 
estructuras metálicas 
Buscar metodologías para el análisis de falla 
A través de la definición de emergencia establecer un 
procedimiento para la atención de lo mismo teniendo 
como criterios la continuidad de la operación y la seguridad 
del personal
Cronograma de seguimiento a los espesores de pintura y 
apariencia para las estructuras metálicas 
Proponer la aplicación de esta metodología 
Establecer formato e inclusión de estos temas en la 
calificación de los contratistas 
Establecer en el procedimiento los cargos de las personas 
que deben canalizar y enviar las solicitudes del trabajo
Dejar plasmado esta decisión en el plan de mantenimiento 
Establecer unos formatos donde se formalice 
la entrega de áreas al contratista
Verificar dentro del contrato marco que 
tienen los contratistas civiles si existe una 
cláusula que los comprometa a atender las 
emergencias y tener la disponibilidad para las 
mismas 
Incluir en el plan de mantenimiento una 
exigencia de una vez al año de los certificados 
de calidad de los materiales más usados 
Generar un formato e incluirlo en el plan de 
mantenimiento
Proponer un comunicado que comprometa al contratista 
para atender las emergencias 
Incluir esta exigencia en el plan de mantenimiento y 
establecer el medio y formato por el cual se recibirá
Proponer una matriz 
Proponer un documento donde se registre: 
fecha, evento y responsable
Programar una matriz en Excel, la cual genere un gráfico de 
seguimiento, donde muestre costo planeado Vs. Costo 
facturado
Incluir este documento dentro del plan de mantenimiento
Establecer el proceso para solicitar garantías 
de los trabajos ejecutados por los contratistas 
Hay que proponer los cargos que deben 
gestionar las solicitudes de los 
mantenimientos y a través de qué medios
Según formato de planta quien debe recibir 
los trabajos debe firmar los recibidos
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Nota: elaboración propia. 
4.1.4 Documentar 
Todo este proceso será documentado a través de las siguientes plantillas incluidas en los 
anexos: 
 Plantilla de identificación de riesgos IR-01. 
 Plantilla de análisis cualitativo de riesgos AC-01. 
 Matriz de evaluación cualitativa de riesgos MECR-01. 
 Plantilla plan de repuestas a los riesgos PRR-01.
Codigo asignado 
al riesgo 
analizado
Identificación del riesgo
RE-10
No se analizan las causas de falla del plan de 
mantenimiento 
RE-11
No existe relación entre los registros y los 
históricos de fallas 
RE-14
No se cuenta con una metodología para 
atención de trabajos no planeados
RH-01
No existe un documento que especifique la 
trazabilidad y tampoco el procedimiento para 
diligenciar los registros históricos de los 
mantenimientos
RH-02
No existe un procedimiento para el registro y 
análisis de falla para los edificios 
RH-03
No se cuenta con una documentación en la 
cual se especifiquen las frecuencias del 
mantenimiento, así mismo las fichas técnicas 
de los equipos no indican la actualización del 
cronograma para el año siguiente 
RH-04
No se establecen los componentes mínimos 
que debe tener una ficha de equipo
RH-07
No se tienen parámetros de tolerancia de los 
indicadores
Proponer un espacio en la ficha de cada equipo donde se 
registre la falla con fecha 
Incluir un espacio en la ficha técnica de los equipos en la 
cual se diligencia la frecuencia del mantenimiento y donde 
queden registrados los cambios
Conseguir un formato para equipos y adaptarlo al plan de 
mantenimiento para áreas
Incluir estos parámetros en el plan de mantenimiento
ID
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAN DE RESPUESTA
RESPUESTA
ESTRATEGIA ACCIÓN ESPECÍFICA
Se establece de manera general la forma de 
mitigar el riesgo
Se explica en detalle el procedimiento a seguir
Establecer lo que sería tolerante como política 
de la compañía y proponerlo
Investigar sobre metodología TAPROOT
Idear o proponer una forma de registrar estas 
fallas
Definir un procedimiento para documentar las 
frecuencias del mantenimiento 
Tomar la hoja de equipos de la parte mecánica 
y adaptarla a las áreas de infraestructura física
Establecer una metodología para alimentar 
una base de datos
Establecer que es un trabajo no planeado y 
requisitos mínimos para aprobación y 
ejecución
Establecer que datos se van a registrar
Programar una matriz en Excel 
Generar formato y anexarlo al plan 
Establecer formato para incluir en el plan de 
mantenimiento
Establecer un formato básico donde se aplique esta 
metodología
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4.2 Optimización del plan de mantenimiento  
4.2.1 Plan de respuesta riesgo RA-02 
Debido a la ausencia de un procedimiento para realizar solicitudes de trabajo, se decidió 
realizar el formato ST-01 para registrar los trabajos que aquejan a las instalaciones, los cuales 
son solicitados por el usuario, adicionalmente se incluyó la metodología para ingresar los datos 
en la plantilla. 
A continuación, se explica el procedimiento para registrar la información en la plantilla: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Registro de información básica para formato ST-01, elaboración propia. 
 
 
 
NÚMERO DE SOLICITUD: 001 FECHA DE SOLICITUD:
31 10 2018
FORMATO N° 02 SOLICITUD DE TRABAJOS NO PLANEADOS 
CÓDIGO:
ST-O1
Versión 1
FECHA DE 
EJECUCIÓN: 00 00 0
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
Infraestructura 
física
PRIORIDAD:
URGENTE (APROX. 1 DÍA)
TIPO DE 
MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO X
NORMAL (ATENDER EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS)
CORRECTIVO*BAJA (ATENDER EN 1 MES)
*Nota: si el mantenimiento es de tipo correctivo se debe diligenciar el formato de autorización de sobrecostos.
PLANTA: PCH
CÓDIGO DEL 
ÁREA:
EB-001
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
CC-001
DD     MM              AAAA
ESPACIO 
PARA LOGO
DD     MM              AAAA
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
Número designado para la 
radicación de la solicitud, 
además permite la fácil 
identificación del documento  
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente al día en que 
se realizó la solicitud 
 
El formato calcula 
automáticamente una posible 
fecha de ejecución, según el 
tipo de prioridad escogida 
 
Se debe digitar una “x” en el campo que 
aplique, según la necesidad del usuario, sin 
embargo, la prioridad del trabajo la avala la 
persona encargada del área de mantenimiento 
correspondiente 
 
 
Área de acuerdo con el tipo de 
mantenimiento: civil, eléctrico, 
voz y datos, mecánico. 
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Figura 13 Registro de información básica para formato ST-01, elaboración propia. 
 
Figura 14 Registro de información básica para formato ST-01, elaboración propia. 
4.2.2 Plan de respuesta riesgo RA-03 
Por la falta de estimativos de tiempo para las requisiciones en cada una de las etapas o según 
cada perfil, se decidió realizar un flujograma de procesos con los tiempos promedios de 
aprobación de requisiciones. En la siguiente figura se presenta el diagrama de aprobación de 
solicitudes y generación de orden de compra. 
NÚMERO DE SOLICITUD: 001 FECHA DE SOLICITUD:
31 10 2018
FORMATO N° 02 SOLICITUD DE TRABAJOS NO PLANEADOS 
CÓDIGO:
ST-O1
Versión 1
FECHA DE 
EJECUCIÓN: 00 00 0
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
Infraestructura 
física
PRIORIDAD:
URGENTE (APROX. 1 DÍA)
TIPO DE 
MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO X
NORMAL (ATENDER EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS)
CORRECTIVO*BAJA (ATENDER EN 1 MES)
*Nota: si el mantenimiento es de tipo correctivo se debe diligenciar el formato de autorización de sobrecostos.
PLANTA: PCH
CÓDIGO DEL 
ÁREA:
EB-001
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
CC-001
DD     MM              AAAA
ESPACIO 
PARA LOGO
DD     MM              AAAA
 
SOLICITADO POR: APROBADO POR:
TRABAJO SOLICITADO:
PISOS: 
Realizar labores de mantenimiento a: 
1. Enchape: valdozas con presencia de grietas y fisuras, enboquillado discontinuo y desprendimientos de material. 
2. Media caña: pintura en mal estado, la superficie de la media caña no es uniforme, además se detectan fisuras, grietas, perforaciones y afectación por humedad.
3. Carcamo: las rejillas presentan fisuras y perforaciones, adicionalmente las paredes del carcamo no tienen uniformidad.  
4. Señalización: la superficie del piso no cuenta con señalización.
IMPORTATNTE:
1.  Se aclara que la opción de prioridad escogida por el usuario es una alternativa tentativa, dado que el encargado del área de infraestructura es la persona que determina la 
prioridad del mantenimiento.
2.  El ingeniero de mantenimiento de la planta es la única persona encargada de realizar la solicitud al área de infraestructura.
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
 En este campo se debe registrar el trabajo solicitado 
por el usuario, se recomienda hacer una descripción 
detallada de las labores a ejecutar  
 
Espacio disponible para registrar la 
información de la persona solicitante y el 
encargado del área de mantenimiento 
Se debe escoger el tipo de 
mantenimiento que se ajuste a 
la necesidad del usuario 
 
 
Seleccionar y registrar la planta 
correspondiente al trabajo 
solicitado 
  
Codificación del área de 
mantenimiento y del centro de 
costos para facilitar el acceso a la 
información  
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Figura 15 Flujograma de procesos, elaboración propia. 
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4.2.3 Plan de respuesta riesgo RA-07 
En la compañía no se tienen establecidos los tiempos de respuesta según la criticidad del 
requerimiento, por tal motivo se propone desarrollar una tabla en la cual se establezcan los 
tiempos de respuesta de criticidad.  
Esta información es de gran relevancia, dado que el usuario puede registrar el grado de 
prioridad o inmediatez del trabajo solicitado, es por lo que se decide tomar 3 niveles de atención, 
de la siguiente manera: 
Tabla 18  
Niveles de prioridad 
 
Nota: elaboración propia. 
 Urgente: está clasificada en el nivel más crítico para el sistema, por lo cual se caracteriza 
por recurrir a trabajos que afectan otras actividades de la planta o la integridad del 
personal. Para esta clase de prioridad se establece un tiempo estimado de atención de un 
día o menos. Sin embargo, pueden presentarse averías urgentes que requieren la solución 
inmediata sin tiempos de espera, puesto que causan grandes perjuicios a la empresa. 
 Normal: en este nivel se presentan deterioros o daños a las instalaciones, se consideran 
averías de carácter importante, sin embargo, no es necesaria la reparación inmediata, pero 
es relevante su programación para realizarse lo más pronto posible. Para este nivel de 
prioridad se consideró programar un plazo máximo de atención a los 10 días de radicar la 
solicitud. Esta clase de prioridad puede generar un trastorno en el funcionamiento de la 
planta, sin embargo, puede esperar a que las solicitudes de mayor urgencia sean 
atendidas. 
PRIORIDAD:
URGENTE (APROX. 1 DÍA)
NORMAL (ATENDER EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS)
BAJA (ATENDER EN 1 MES)
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 Baja: es considerada el nivel de menor gravedad, dado que los daños presentados no 
generan un trastorno significativo en la planta, adicionalmente pueden esperar a la 
acumulación de otras averías para generar una solicitud general que cubra este grupo de 
trabajos de afectación baja. Tienen como característica principal la ejecución de trabajos 
que no afectan otras actividades. Para esta clase de prioridad se establece un tiempo 
estimado de atención de un mes. 
La estimación de prioridad esta consignada en el formato ST-01 denominado solicitud de 
trabajos no planeados, para lo cual se contempló el criterio del usuario para elegir el nivel de 
prioridad que requieren los trabajos, sin embargo, esta solicitud será revisada por el ingeniero de 
mantenimiento de la plana, quien es el encargado de realizar la solicitud al área de 
infraestructura. 
Adicionalmente se aclara que la opción de prioridad escogida por el usuario es una alternativa 
tentativa, dado que el encargado del área de infraestructura es la persona que determina la 
prioridad del mantenimiento. 
Para el registro de la prioridad se utilizará el formato ST-01, en el cual se debe marcar una “x” 
de acuerdo con la opción que necesite el usuario. A partir de la fecha en que se genera la 
solicitud, el formato determinará inmediatamente una fecha aproximada de atención a los 
trabajos solicitados.  
4.2.4 Plan de respuesta riesgo RA-08 
El estudio de riesgos detectó que la compañía BRINSA S. A. no cuenta con mega-metas, para 
lo cual se pretende asumir las metas del año 2017 como del año 2018, a continuación, se 
describen los objetivos que se designaran para este año: 
 En el año 2016, Brinsa será una corporación de negocios con ingresos superiores a 250 
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millones de dólares, de los cuales el 40 % serán facturados fuera de Colombia. 
 Construyendo posiciones corporativas propias (internacionalizando) en 5 países para 
todos sus negocios.  
 Capitalizando su posición competitiva en el mundo de la sal de consumo humano para 
construir un vibrante negocio alrededor del sabor (mesa, snacking, etc.)  
 Liderando la industria del aseo, reinventándola alrededor de ocasiones de consumo a 
la vez que mejora su posición relativa en ella.  
 Servitizando el negocio de insumos químicos que son críticos para los procesos de sus 
clientes industriales. 
4.2.5 Plan de respuesta riesgo RA-09 
Por la inexistencia de un documento que especifique el procedimiento para cargar los 
mantenimientos y costos en el sistema se depende de una persona con experiencia dentro de la 
compañía, por lo cual el procedimiento se regirá según el criterio de dicha persona. Esta 
problemática genera afectaciones en los registros históricos, adicionalmente se aprecia el mal uso 
del software.  
De esta manera se decidió usar textos relacionados con el tema para realizar un manual para 
estos procesos. 
El manual estará relacionado con tres procesos que se realizan habitualmente con el software 
MP2 Enterprise para el registro de los mantenimientos de la planta, a continuación, se explica el 
procedimiento de cada uno. 
4.2.5.1 Creación de una orden de trabajo 
Escoger la opción orden de trabajo y dar clic sobre el signo + para crear una nueva orden de 
trabajo. 
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Figura 16 Opción orden de trabajo, elaboración propia. 
Posteriormente se desplegará una nueva orden de trabajo, en la cual se podrá visualizar la hoja 
de registro que se puede apreciar en la siguiente figura. 
 
 
Icono ordenes de trabajo 
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Figura 17 Visualización del registro, elaboración propia. 
Al ingresar en la pestaña denominada visualización del registro, se debe ingresar la 
descripción, acto seguido registrar la prioridad, la cual debe ser 1. 
En la casilla tipo de OT se debe escoger la opción (AS-PL-MEJ), finalmente en el campo 
denominado tipo de gasto se desplegarán dos opciones que serán seleccionadas a juicio del 
usuario según las siguientes siglas: 
CC: Centro de costo 
APA: Activo por apropiación 
 
Hoja de registro 
 
Pestaña visualización 
del registro 
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Figura 18 Registro de datos, elaboración propia. 
Pasar a la pestaña de programación y completar los campos de: asignado a, asignado por, 
fecha de solicitud, hora de solicitud, fecha programada de término y duración estimada.  
 
Figura 19 Hoja de programación, elaboración propia. 
 
 
 
 
Campos para diligenciar 
 
 
 
 
 
 
Campos para diligenciar 
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Pasar a la pestaña de equipos y detalles, acto seguido dar click en el equipo  
 
Figura 20 Hoja de equipos, elaboración propia. 
Se despliega la siguiente hoja, el paso a seguir es filtrar por medio del código del equipo, 
luego se escoge el equipo requerido y finalmente se debe dar click en aceptar. 
 
 
Listado de equipos 
después del filtro 
 
Click en equipo 
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Figura 21 Listado de equipo, elaboración propia. 
De esta forma se da por terminado el registro, y se confirma que la orden de trabajo está 
cargada en el centro de costo.  
 
Figura 22 Listado de equipo, elaboración propia. 
4.2.5.2 Ingresar al sistema una requisición  
Para ingresar una requisición al programa MP2 Enterprise, inicialmente se debe escoger la 
opción requisiciones y dar clic sobre el signo +. 
 
Confirmación del 
registro 
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Figura 23 Ingresar al sistema una requisición, elaboración propia. 
En la página de visualización del registro se debe seleccionar la opción de proveedor (solo 
para servicios), luego se abrirá una ventana, en este paso se debe buscar el proveedor a partir del 
número de Nit o nombre del proveedor. 
 
Figura 24 Buscar proveedor, elaboración propia. 
 
Visualización del registro 
 
Escoger la opción de 
proveedor 
 
Filtrar el proveedor por 
nombre o Nit. 
 
Icono de requisición 
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Para una búsqueda más avanzada en la ventana de proveedores, se escoge el icono de los 
binoculares, en seguida se abrirá una ventana, posteriormente se debe ubicar en el campo 
denominado buscar, en este lugar se puede hacer una búsqueda del proveedor a partir del nombre 
o una palabra relacionada, finalmente dar click en buscar. 
 
Figura 25 Búsqueda avanzada, elaboración propia. 
Algunos proveedores tienen doble código, se debe recordar que el código que inicia con 
número 6 es servicios y el que inicia con número 2 es compra de materiales, seleccionamos el 
código y damos click en aceptar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda avanzada  
 
Icono de binoculares  
104 
 
 
Figura 26 Consulta de proveedor, elaboración propia. 
En la página de visualización del registro se debe ingresar la fecha, luego se debe desplegar la 
opción de departamento y escoger las siglas ING, posteriormente desplegar la opción de estado 
de la solicitud y escoger la alternativa servicios o tramite de compra según el caso. 
Después se debe dirigir a la opción centro de costos, desplegar las alternativas y escoger el 
código deseado.  
Finalmente se debe realizar una descripción de la cotización en el campo denominado nota.  
 
 
 
Código 2: compra de materiales 
Código 6: servicios  
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Figura 27 Descripción de la cotización, elaboración propia. 
En la página de artículos de línea desplegar la ventana código de servicio, luego se abrirá una 
ventana, posteriormente se debe ubicar en la columna tipo, en este paso se debe seleccionar la 
opción APA o CC según el caso, dar clic en seleccionar y luego en aceptar. 
 
Figura 28 Código de servicio, elaboración propia. 
 
Escoger el tipo  
  
 
 
 
Información por registrar 
Descripción de la cotización 
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Dar click en el icono de los binoculares y realizar la búsqueda avanzada. 
 
Figura 29 Búsqueda avanzada, elaboración propia. 
Buscar la zona donde se realizará el trabajo, se puede filtrar dando clic en los binoculares, 
inmediatamente se despliega una ventana y se introduce una palabra para buscar la zona. 
 
Figura 30 Filtro de información, elaboración propia. 
 
Búsqueda avanzada  
 
Icono de binoculares  
 
Opciones de 
búsqueda  
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Al realizar la búsqueda se despliegan las zonas, luego se debe seleccionar únicamente la 
opción de servicios mtto edificio según el área deseada; una vez se tiene la planta, finalmente 
se debe dar click en seleccionar y en aceptar. 
 
Figura 31 Selección de la planta, elaboración propia. 
En la hoja de artículos en línea, columna (UDC) se debe ingresar el número (1), luego en la 
columna costo unitario se debe asignar el valor total de la cotización antes de IVA, y finalmente 
en la columna ubicación OT se debe ingresar el número de orden de trabajo. 
UDC: Cantidad 
 
Seleccionar la 
opción de 
servicios mtto 
edificio 
 
 
Click en 
seleccionar y 
aceptar  
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Figura 32 Hoja de artículos, elaboración propia. 
En la columna de especificaciones pegar la descripción de la cotización similar al paso 
realizado en la página de visualización del registro. 
 
Figura 33 Especificaciones, elaboración propia. 
 
 
 
Escoger 
opción 
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En el campo de especificaciones pegar la descripción de la cotización. 
 
Figura 34 Ingresar descripción, elaboración propia. 
En la hoja de visualización del registro verificar los datos del contratista, centro de costo y el 
valor de la requisición antes de IVA. 
 
Figura 35 Ingresar descripción, elaboración propia. 
  
Ingresar la descripción de la 
cotización 
  
  
  
Verificar datos 
señalados 
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En la hoja de aprobación dirigirse a la línea de próxima persona de aprobación y escribir el 
nombre del ingeniero encargado. 
 
Figura 36 Aprobación, elaboración propia. 
Finalmente tomar nota del número de la requisición de la cotización y entregársela al 
ingeniero encargado, adicionalmente se debe hacer seguimiento. 
4.2.5.3 Ver solicitudes de trabajo en el sistema 
Para visualizar las solicitudes de trabajo inicialmente se debe elegir la opción actividades, 
seguido de solicitudes de trabajo y nuevamente esta misma opción. 
 
  
  
Ingresar el nombre del 
ingeniero 
111 
 
 
Figura 37 Solicitudes de trabajo, elaboración propia. 
Para realizar la búsqueda se debe filtrar por usuario para ver las solicitudes cargadas. 
 
Figura 38 Filtro de usuario, elaboración propia. 
 
  
Filtrar por usuario 
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Seleccionar la solicitud y dar click en aprobar. 
Nota: el mismo número de solicitud será el número de orden de trabajo. 
 
Figura 39 Solicitudes, elaboración propia. 
Ingresar al módulo de ordenes de trabajo. 
 
Figura 40 Órdenes de trabajo, elaboración propia. 
  
Escoger opción 
  
Click en aprobar 
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Dar click en cualquier orden de trabajo de la columna denominada N° de OT, dar click en el 
icono de los binoculares, se despliega la ventana de búsqueda, posteriormente en el espacio 
superior escribir el número de la solicitud aceptada. 
 
Figura 41 Búsqueda de la solicitud, elaboración propia. 
Ir a la pestaña de equipos y detalles y verificar si aparece algún centro de costo (CC) cargado. 
 
Figura 42 Verificación centro de costo, elaboración propia. 
  
Orden de trabajo 
  
Click en el icono 
  
Búsqueda de la 
solicitud 
  
Verificar centro de costo 
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Para asignar el centro de costo a la orden de trabajo se debe dirigir a la columna N° de equipo, 
acto seguido dar click en el espacio verde. 
 
Figura 43 Asignar centro de costo, elaboración propia. 
Posteriormente se desplegará una ventana denominada consulta – equipo. Para la búsqueda se 
utiliza el icono de los binoculares, luego se abrirá la búsqueda avanzada, en la cual se debe 
escribir ED y dar click en el botón buscar primero. 
 
Figura 44 Consulta de equipo, elaboración propia. 
  
  
  
Click en el espacio verde 
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En la ventana denominada consulta de equipo se debe buscar la columna de descripción, en la 
cual se debe elegir el edificio donde esta asignado el trabajo, luego se debe dar click en el botón 
seleccionar y aceptar.  
 
Figura 45 Búsqueda del lugar de trabajo solicitado, elaboración propia. 
Finalmente se debe verificar que el equipo está cargado y dar click en el botón que presenta el 
símbolo de admiración con el objetivo de refrescar. 
 
Figura 46 Búsqueda del lugar de trabajo solicitado, elaboración propia. 
  
  
  
  
Escoger el signo de 
admiración 
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4.2.6 Plan de respuesta riesgo RA-10 
Después de verificar la ausencia de un documento que señale los indicadores de gestión que 
se deben manejar, además del método de medición que se debe realizar y el respectivo 
procedimiento se realizó el diseño de los indicadores de gestión con base a ejecución y costo. 
Para tener claridad del uso de los indicadores se incluye la definición aportada por los autores 
del presente trabajo de grado. 
4.2.6.1 Indicadores de gestión  
Un indicador es conocido por ser una representación cualitativa o cuantitativa establecida por 
medio de la relación de dos o más variables, en el cual se registra una información relevante para 
medir y evaluar un retraso o un avance de un proceso u objetivo en una organización o 
compañía. Para que el indicador determine si la compañía está siendo exitosa es importante 
involucrar la misión, la visión y los objetivos de la organización. 
Por lo tanto, cuando se habla de gestión es porque tiene que ver con administrar o establecer 
acciones concretas, de esta manera los gerentes de proyectos tienen como finalidad la 
progresividad y materialización de las actividades o trabajos programados. 
Los indicadores de gestión son aquellos que nos permiten administrar realmente un proceso y 
llevarlo a ser exitoso. 
4.2.6.2 Importancia de los indicadores de Gestión 
 Son un soporte vital para la elección de una decisión en una compañía, en momentos 
de inestabilidad de una variable, esto sucede cuando la variable de medida sale de los 
límites establecidos. Adicionalmente brinda ayuda en acciones o propuestas de nuevas 
metas para la compañía. 
 Definen la necesidad de introducir cambios y mejoras a un determinado proceso, así 
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como también facilitan el compromiso de mejores resultados. 
 Ayudan a interpretar lo que está ocurriendo sobre un avance o un retrasó dentro de la 
organización. 
 
Figura 47 Relación entre el objetivo empresarial y el indicador, recuperado del sistema de control de procesos 
empresariales por medio de indicadores de gestión [31]. 
Para la optimización del plan de mantenimiento a través de la gestión del riesgo en la planta 
cuidado del hogar de BRINSA S.A. se establecen dos indicadores, el índice de cumplimiento del 
mantenimiento y el índice del cumplimiento del costo del mantenimiento, se busca determinar si 
el cumplimiento del mantenimiento es coherente con la meta establecida previamente, este tipo 
de indicadores se concentran en establecer el cumplimiento del mantenimiento programado, por 
lo que facilita la medición del grado en el que la meta del mantenimiento ha sido cumplida 
teniendo en cuenta los plazos y los costos presupuestados. 
4.2.6.3 Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento 
A pesar de que es un indicador muy importante, en ocasiones no se le da la importancia que se 
le debe dar, este indicador nos muestra la proporción de actividades ejecutadas que se acabaron 
en el tiempo programado o con anterioridad sobre el total de actividades programadas de 
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mantenimiento, esto nos lleva a medir el grado de acierto de la planificación de las actividades 
de mantenimiento. 
 
Figura 48 Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento, elaboración propia. 
4.2.6.4 Índice de cumplimiento del costo del mantenimiento 
Este indicador se establece para controlar el presupuesto asignado para el mantenimiento, el 
cual nos muestra la proporción del costo que suman las actividades ejecutadas que se acabaron 
en el tiempo programado sobre el costo total que suman las actividades programadas de 
mantenimiento, esto nos lleva a medir si el costo que se está presupuestando para el 
mantenimiento es el adecuado o se debe adicionar o recortar presupuesto para las actividades de 
mantenimiento. 
 
Figura 49 Índice de cumplimiento del costo del mantenimiento, elaboración propia. 
4.2.7 Plan de respuesta riesgo RA-11 
Al momento de cuestionar a los trabajadores acerca de la definición de mantenimiento en la 
planta, la respuesta no fue concisa, por lo cual no se tiene claridad en los alcances. 
Adicionalmente se le cargan al mantenimiento mejoras y mantenimientos mayores que no deben 
ser cargados al plan de mantenimiento. Es por esto que se generó una presentación y se creó un 
cronograma de charlas para la divulgación de esta información.
%
INDICE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO
MP =
∑ (ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO MES )
ACTIVIDADES PROGRAMADO DE MANTENIMIENTO MES
* 100
INDICE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL COSTO DEL 
MANTENIMIENTO
MP =
∑ (COSTO EJECUTADO DE MANTENIMIENTO MES)
%* 100
COSTO  PROGRAMADO DE MANTENIMIENTO MES
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Figura 50 Cronograma de capacitación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, elaboración propia. 
Adicionalmente se realizó un formato de asistencia, el cual debe ser diligenciado al iniciar cada una de las charlas, a continuación, 
se relaciona el formato: 
 
 
DIRECTIVO
PROFESIONAL JEFE 
Y ANALISTA
SUPERVISORES DE 
PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
TOTALES POR No. DE PERSONAS
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS
NOTA:
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CÓDIGO:
CC-PM-O1
Versión 1
Los números del 1 al 4 representan las semanas que conforman el mes.
TEMA
PERSONAL INTERASADO
CRONOGRAMA 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ESPACIO PARA 
LOGO
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Figura 51 Acta de asistencia, elaboración propia. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FORMATO N° 01 REGISTRO DE ASISTENCIA
CÓDIGO:
RA-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
LUGAR:
PERSONA ENCARGADA: CARGO:
HORA: FECHA: DD MM AA
TEMA DE LA 
CAPACITACIÓN:
No. NOMBRE CARGO DEPENDENCIA TELEFONO CORREO FIRMA
OBSERVACIONES:
ESPACIO 
PARA LOGO
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A continuación, se incluye la presentación correspondiente al mantenimiento: 
 
Figura 52 Diapositiva 1 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
 
Figura 53 Diapositiva 2 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
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Figura 54 Diapositiva 3 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
 
Figura 55 Diapositiva 4 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
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Figura 56 Diapositiva 5 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
 
Figura 57 Diapositiva 6 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
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Figura 58 Diapositiva 7 charla sobre el mantenimiento, elaboración propia. 
4.2.8 Plan de respuesta riesgo RA-12 
Luego de verificar que el área de planeación no está involucrada en el proceso de 
mantenimiento, por lo cual se presenta una deficiente planeación de las actividades, 
adicionalmente se presentan pérdidas de tiempo por espacios que no son cedidos para el 
mantenimiento y sobrecostos por tiempos muertos del contratista, se decide dejar claridad de una 
reunión con el área de planeación para determinar la forma en la cual se informara de las 
intervenciones en las distintas áreas y establecer un medio de comunicaciones con ellos.  
Aclaraciones: 
 Antes de realizar la ejecución del mantenimiento los actores descritos en el formato: jefe 
de planta, jefe de mantenimiento mecánico, programador de mantenimiento, ingeniero de 
infraestructura y analista de planeación deben validar las actividades y su costo. 
 Esta reunión se debe realizar 7 días antes de la ejecución del mantenimiento. 
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 El área de planeación es de vital importancia, dado que es quien informa de la 
disponibilidad de espacios. 
A continuación, se expone el formato AEM-01 denominado aprobación de ejecución mensual, 
propuesto para la comunicación con el área de planeación: 
 
 
 
 
Figura 59 Registro de información básica para formato AEM-01, elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Figura 60 Registro de actividades, elaboración propia. 
PLANTA: FECHA DE ELABORACIÓN:Planta del cuidado del hogar
FORMATO N° 01 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN MENSUAL
CÓDIGO:
AEM-O1
Versión 1
Ingeniero de infraestructura
Analista de planeación
FIRMAROLCARGO
Jefe de planta
Jefe de mantenimiento mecánico
Programador de mantenimiento
Sponsor
Administrador del presupuesto
Control
Ejecutante
Participante
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM   AAAA
COSTO $ACTIVIDADÍTEM
1
2
3
 
…
TOTAL A EJECUTAR 
PRESUPUESTO SOBRE-EJECUCIÓN
Campo para realizar la 
descripción de la actividad 
a ejecutar 
 
Valor numérico en pesos 
colombianos correspondiente a 
la actividad a ejecutar 
 
 
Valor total en pesos 
colombianos para la 
ejecución del mantenimiento 
solicitado 
 
Valor del presupuesto y la sobre-ejecución 
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
 
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente al día en que 
se elaboró el documento 
 
 
Registro de los participantes de la reunión 
 
Seleccionar y registrar la 
planta que aqueja el 
trabajo de mantenimiento 
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Figura 61 Registro de aprobación, elaboración propia. 
4.2.9 Plan de respuesta riesgo RA-13 
Al no contar con información oportuna de los recursos asignados al mantenimiento se decide 
trabajar con los montos planeados hasta la llegada del presupuesto aprobado. 
Según políticas de la compañía el calendario del flujo de aprobación de los mantenimientos es 
el siguiente:  
 Entrega de presupuesto anual: 15 de septiembre  
 Revisión de presupuesto anual: 30 de octubre 
 Aprobación de presupuesto en junta anual: 15 de diciembre 
 Entrega de presupuestos a áreas anual: 5 de enero  
Nota: es deber del área de infraestructura una vez recibidos los presupuestos ajustar el 
cronograma de mantenimientos a este y entregar el resultado de este ajuste máximo el 15 de 
enero. 
4.2.10 Plan de respuesta riesgo RG-05 
Debido a la ausencia de un procedimiento para hacer seguimiento a las actividades realizadas 
por el contratista no se puede establecer una forma de medición del desempeño de los 
contratistas, por lo cual realizó una hoja de cálculo programada en Excel, la cual realice estos 
seguimientos de forma automática.
CÉDULA: CÉDULA:
SPONSOR JEFE DE PLANTA
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:
NOTA:
* Antes de realizar la ejecución del mantenimiento los actores arriba descritos deben validar las actividades y su costo.
* Esta reunión se debe realizar 7 días antes de la ejecución del mantenimiento.
* El área de planeación es de vital importancia, dado que es quien informa de la disponibilidad de espacios.
 
Campo para la aprobación en el cual se 
registra el sponsor y el jefe de planta 
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4.2.10.1 Registro y seguimiento a contratistas 
El seguimiento a los contratistas se realizará mediante dos formatos en los cuales cada contratista ingresará antes del inicio de las 
actividades, diligenciando costo y fecha de compromiso de entrega. 
 
Figura 62 Registro y seguimiento a contratistas, elaboración propia. 
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Una vez registrados los datos iniciales se bloquearán y se habilitarán las casillas de costos adicionales y fechas reales de entrega 
que serán suministro para seguimiento de indicadores. 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
Figura 63 Formato de contratistas al inicio de ejecución de los mantenimientos mensuales, elaboración propia. 
 
COSTO
ADICIONAL O 
DESCUENTO
TOTAL
COMPROMISO DE 
ENTREGA
ENTREGA REAL DE 
OBRA
ANTES AVANCE
2.01 BAÑOS HOBRES MTOS A BAÑOS GRAL 5,100,000$           $5,100,000 0.00% JUMAGA 23-11-18 2.145
2.02 BAÑOS DAMAS MTOS A BAÑOS GRAL $0 JUMAGA 2.145
OFICINAS 2.03 TANQUE DE SULFONICO Relleno de excavacion e impermeabilizacion de tk de sulfonico 10,812,391$        $10,812,391 23-11-18
MATERIAS PRIMAS 2.04 TK SILICATO DE SODIO Pintura de dique 2,379,862$           $2,379,862 7-11-18
2.05 BAÑOS Mto general de baños 5,300,000$           $5,300,000 JUMAGA 25-11-18 2.145
2.06 TALLER DE MANTENIMIENTO Pintura mto a oficinas y comedor 5,237,094$           $5,237,094 JUMAGA 15-11-18 2.145
2.07 PLANTA SULFONACION Reparacion de filtracion de dique y reemplazo de 5 tapas en carcamo 3,359,223$           $3,359,223 JUMAGA 7-11-18 2.145
2.08 MTO DE CILINDROS Camcio de cubierta por ecorrof 14,482,676$        $14,482,676 14-11-18
2.09 TK 120 Etapa 2 reparacion de piso 10,500,000$        $10,500,000 14-11-18
CEDI 2.10 MUELLES DE SAL Reparacion de rampa 1,456,684$           $1,456,684 JUMAGA 15-11-18 2.145
CEDI PROMOCIONES 2.11 REPARACIÓN DE MURO CEDI ZONA DE PROMOCIONES Reparación de muro dañado por montacargas 1,049,972$           $1,049,972 20-11-18
CENDIS QUIMICO 2.12 CENDIS QUIMICOS Mto a cubierta caseta y muelles $0
CENDIS QUIMICOS 2.13 CASETA OPERARIOR INSTALACION DE CERCA EN LIMATON Y SOGA 5,296,038$           $5,296,038 23-11-18
2.14 BODEGA NIVEL 2 Repinte de plantaforma primer piso 45,150,875$        $45,150,875 JUMAGA 23-11-18 2.145
2.15 BODEGA NIVEL 1 Retiro de lodos sello de carcamos 180,000$              $180,000
2.16 BODEGA NIVEL 1 Reparación de bordillo en concreto caja de válvulas 1,051,935$           $1,051,935 JUMAGA 25-10-18 2.145
REFINERIA E 2.17 MURO COSTADO OCCIDENTAL Resane y pintura de muro 1,081,398$           $1,081,398 JUMAGA 9-11-18 2.145
SILO 2.18 PASARELA DE ACCESO A SILO Repinte de piso pasareala silo 2,669,492$           $2,669,492 JUMAGA 8-11-18 2.145
2.19 ALMACENAMIENTO JUMBO BAG Mto a cubierta bodega de jumbo bag 3,797,365$           $3,797,365 JUMAGA 21-11-18 2.145
2.20 CUARTO ELECTRICO Mto a cuerto electritco 1,823,244$           $1,823,244 JUMAGA 6-11-18 2.145
SAL GANADO 2.21 EMPAQUE SAL GANADO Ccambio perfiles fachada 7,358,054$           $7,358,054 JUMAGA 20-11-18 2.145
EMPAQUE DE SAL 2.22 BAÑOS Cambio de marco metalico e instalacion de gato cierra puerta 1,021,798$           $1,021,798 23-11-18
VESTIER OPERARIOS Cambio de marco de puerta e instalacion de gato cierra puerta 912,224$              23-11-18
VESTIER OPERARIOS Cambio de angeos de techo 439,137$              23-11-18
2.23 SISO Mto oficinas siso 3,752,236$           $3,752,236 JUMAGA 17-11-18 2.145
2.24 BLOQUE 3 Reparación muro oficina hugo lasso 813,736$              $813,736 JUMAGA 8-11-18 2.145
PORTERIA 2.25 PORTERIA NORTE Mantenimieto de ventaneria 2,336,809$           2336809 18-11-18
PORTERIA SUR 2.26 BASCULA CAMIONERA OCCIDENTAL Reparacion de la via 13,266,297$        $13,266,297 7-11-18
CALDERA 6 2.27 FILTRO WAM Excavacion de terreno para reparar fuga red contra incendio 107,794$              $107,794 7-11-18
CARBON 2.28 LABORATORIO CARBON Pintura de media caña 3,977,173$           $3,977,173 20-11-18
PROMEDIO DIAS 
DE RETRAZO
DIAS DE 
RETRAZO
AVANCE 
%
FOTOS
NOMBRE DE 
EMPRESA
FECHAS
PROCESO CC
DESVIACION DE 
PRESUPUESTO 
INICIAL
ÁREA DE PROCESO DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
COSTOS DE TRABAJO
COMUNES
CENTRAL TÉRMICA
QUIMICOS
CEDI
PLANTA DE SAL
ZONAS COMUNES
REFINERIA D
PLANTA DE QUIMICOS
PLANTA DE ASEO
VESTIER
JUMBO
BAÑOS
PLANTA
ADICIONAL O 
DESCUENTO 
 
AVANCE 
% 
 
ENTREGA 
REAL DE 
LA OBRA 
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Cada hoja de cálculo alimenta una hoja matriz la cual consolida la información. 
 
Figura 64 Diagrama indicadores de gestión de área, elaboración propia. 
 
Estas hojas de cálculo se comparten a través de una carpeta de Google Drive la cual pueden 
alimentar los datos necesarios (costos adicionales, fechas reales de entrega, % de avance y fotos 
de avance) y desde las cuales el formado de consolidación toma los datos para registrar los 
indicadores, estos indicadores (se señalan en el numeral 4.2.6.) 
 
 
Figura 65 Relación de trabajos y entregas, elaboración propia. 
FORMATO DE 
CONSOLIDACIÒN 
DE 
INFORMACIÒN 
INDICADORES DE 
GESTIÓN DE ÀREA
TABLA DE 
CONTRATISTA 
2
TABLA  DE 
CONTRATISTA 
1
130 
 
4.2.11 Plan de respuesta riesgo RG-06 
Al momento de realizar el análisis de riesgos se detectó que la compañía no cuenta con los 
criterios de calificación de contratistas. Es por esto que se generó un formato de calificación 
mensual de contratistas que involucre criterios de cumplimiento y calidad. 
A continuación, se relación la plantilla creada:
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1.
1.1 ¿El contratista cumplió con los programas y rutinas de seguridad establecidos?
a) Totalmente (20)
b) Parcialmente (10)
c) De forma mínima (5)
d) No cumplió (0)
1.2 ¿Las áreas donde se interviene se encuentran debidamente señalizadas?
a) Sí  (20)
b) No (0)
1.3
a) Sí, siempre (20)
b) 1 No conformidad (10)
c) 2 o más No conformidades (0)
1.4 ¿Los trabajadores del contratista sufrieron accidentes?
a) No (20)
b) Sí (-20)
FORMATO N° 01 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
CÓDIGO:
CC-O1
Versión 1
EMPRESA:
CONTRATO N°:
a)
TELEFONO: FECHA DE ELABORACIÓN:
PUNTOS 20
PUNTOS 20
RESPUESTA
TOTAL SEGURIDAD 80
a)
RESPUESTA
a)
SEGURIDAD MÁXIMA CALIFICACIÓN 80 PUNTOS
PUNTOS 20
PUNTOS
¿Los trabajadores del contratista demuestran conocimiento de las normas y procedimientos de seguridad, y los cumplen 
20
RESPUESTA a)
Este formulario permite evaluar los contratistas de servicios en relación a los patrones de seguridad, salud, medio ambiente, capacidad técnica, calidad y facturación.
IMPORTANTE: Si una pregunta no aplica, se debe descontar el puntaje máximo de ella.                  400 PUNTOSTOTAL  EVALUACIÓN = 
CUESTIONARIO
RESPUESTA
DD    MM    AAAA
ESPACIO 
PARA LOGO
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2.
2.1 ¿El personal del contratista trabajó en buenas condiciones de salud?
a) Si (30)
b) No (0)
3.
3.1
a) Sí, siempre (15)
b) 1 no conformidad (7)
c) 2 no conformidades o más (3)
3.2 El lugar donde se ejecutan/ejecutaron los servicios/actividades, se mantienen/mantuvieron:
a) Completamente organizado y limpio (15)
b) Organizado y con residuos del servicio ejecutado (7)
d) Desorganizado y con residuos del servicio ejecutado (0)
4.
4.1 ¿El plazo de atención del servicio se llevo a cabo según el cronograma ?
a) Totalmente dentro del cronograma ajustado y costo negociado (60)
b) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 10% (plazo o costo) (50)
c) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 20% (plazo o costo) (30)
d) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 30% (plazo o costo) (5)
5.
5.1
a) Ninguno (100)
b) En el 10% de las actividades (60)
c) Mas del 10% de las actividades (25)
6.
6.1
a) Facturó el 100% de las actividades encargadas (100)
b) Facturó el 85% (60)
c) No facturó mas del 15%  (30) 100
TOTAL FACTURACIÓN 100
a)
TOTAL SALUD
TOTAL MEDIO AMBIENTE
TOTAL CAPACIDAD TÉCNICA
TOTAL CALIDAD
RESPUESTA
PUNTOS
100
FACTURACIÓN MÁXIMA CALIFICACIÓN 100 PUNTOS
¿Facturó todas las líneas encargadas para el mes?
¿Cuantos reprocesos ha tenido que hacer?
60
CALIDAD MÁXIMA CALIFICACIÓN
PUNTOS 100
100 PUNTOS
RESPUESTA a)
PUNTOS 60
RESPUESTA a)
15
RESPUESTA a)
30
CAPACIDAD TÉCNICA MÁXIMA CALIFICACIÓN 60 PUNTOS
30
MEDIO AMBIENTE MÁXIMA CALIFICACIÓN 30 PUNTOS
PUNTOS 15
¿La empresa contratista, cumple con el control de los aspectos ambientales identificados para su actividad, y están capacitados?
PUNTOS
RESPUESTA a)
MÁXIMA CALIFICACIÓN 30 PUNTOS
PUNTOS 30
RESPUESTA a)
SALUD
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Figura 66 Formato de calificación de contratistas, elaboración propia. 
 
TOTAL PUNTOS
RESULTADO DEL CUESTIONARIO
EVALUACIÓN %
400
100%
CONTRATISTA SUMINISTROS INTERVENTOR
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
0% - 59,9%
60% - 79,9%
80% - 100%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NIVEL DEL MANTENIMIENTO EVALUADO
Los trabajos cumplen con los patrones requeridos y se recibieron a 
satisfacción del cliente.
Deficiencias significativas en el resultado final del mantenimiento.
Los trabajos se ejecutaron en su totalidad, sin embargo presentan 
algunas anomalías.
0
0
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El formato está conformado por la información básica que debe llenar la persona encargada de 
la encuesta, entre estos datos se encuentra: nombre de la empresa contratista, teléfono, número 
de contrato y fecha de elaboración. 
El cuestionario este compuesto por seis patrones de calificación, como lo son: seguridad, 
salud, medio ambiente, capacidad técnica, calidad y facturación. 
La evaluación consta de diez preguntas con opción de selección múltiple, adicionalmente 
enfrente de cada alternativa se relaciona el puntaje de la respuesta.  
Al momento de que el usuario escoja una respuesta, inmediatamente la hoja de cálculo 
determina la calificación numérica para cada uno de los rubros. 
Al final del formato arrojara una calificación porcentual y numérica. De manera que la hoja de 
cálculo realizara automáticamente la elección o nivel de evaluación que presentara el contratista. 
En la parte inferior del formato se presentan los campos para la firma o registro de los 
interesados, en este caso sería: el contratista, la persona encargada de los suministros y el 
interventor.  
Se aclara que, si una pregunta no aplica, se debe descontar el puntaje máximo de ella. 
4.2.12 Plan de respuesta riesgo RG-07 
Debido a la inexistencia de un documento que especifique los parámetros para aceptar un 
contratista. Al no tener documentada esta información es susceptible a perderse con el cambio de 
los ingenieros que administran el mantenimiento. Para solucionar este inconveniente se planteó 
un listado con los criterios de aceptación. 
A continuación, se enlistan los criterios de aceptación para un contratista: 
 Debe tener más de 10 años de creación de la empresa y mínimo 10 años de experiencia 
en mantenimiento de plantas industriales para el sector químico de grandes superficies 
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o industrias de alimentos 
 El capital de trabajo debe ser superior al 60% del valor del contrato de mantenimiento. 
 El índice de liquidez y capacidad de endeudamiento deben ser positivos registrados en 
los tres balances generados en los tres últimos años. 
 Debe anexar referencias comerciales de mínimo tres empresas. 
4.2.13 Plan de respuesta riesgo RG-09 
En la compañía no se tiene claridad de los perfiles del personal que ejecuta el mantenimiento, 
por lo cual se puede llegar a contratar personal no calificado para realizar las actividades a 
ejecutar generando fallas en la calidad de los trabajos y reprocesos, por lo tanto, se estableció los 
perfiles del personal que ejecuta los trabajos con base en las especialidades del mantenimiento. 
En el capítulo de anexos se incluye los perfiles con el formato denominado PC-001. 
4.2.14 Plan de respuesta riesgo RG-10 
La matriz de criticidad de la compañía sesga los equipos críticos con un porcentaje sin ningún 
argumento, en vez de tener un principio de criticidad, al limitarlas al 30% se dejan por fuera 
equipos que requieren una mayor atención y se aumentan los mantenimientos correctivos. 
Como plan de respuesta al riesgo se define la calificación de criticidad para las instalaciones 
de la planta agrupándolos en tres niveles.  
4.2.14.1 Definición de áreas críticas 
La definición de las áreas críticas se realiza bajo el análisis de criterios e impactos 
relacionados con: seguridad, ambiental, producción, mantenimiento, calidad, inocuidad y 
habilidad.  
Esta evaluación permite identificar y jerarquizar a partir de un nivel de importancia las 
instalaciones sobre los cuales vale la pena dirigir, enfocar y priorizar los recursos: humanos, 
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económicos y tecnológicos. 
Se aclara que cada vez que un área sea mejorada o inventariada, se deberá actualizar la tabla 
de calificación, adicionalmente se debe socializar con el área de operación y mantenimiento. 
4.2.14.2 Determinación de la criticidad de las instalaciones de la compañía BRINSA  
 La estrategia para utilizar es la determinación del número de prioridad de riesgos. 
 Se debe calificar las áreas según los criterios de seguridad y ambiental, producción, 
mantenimiento, calidad y habilidad. 
 Se debe contar con un experto para cada uno de estos criterios, y así poder determinar un 
valor de calificación a cada uno. 
 Se asigna un valor según la frecuencia, importancia y efecto que tiene o puede generar 
una falla según el criterio. 
 Para calcular la criticidad del criterio evaluado se multiplica los valores asignados, como 
aparece en la formula (1). 
C = F * I * E                                                         (1) 
Donde: 
C= criticidad 
F= frecuencia 
I= importancia  
E= efecto 
Para determinar el número de prioridad de riesgo (NPR) se deben sumar los valores de 
criticidad para cada criterio evaluado, como aparece en la formula (2). 
NPR = ∑ CS + CA + CP + CM + CC + CH                                                 (2) 
Donde: 
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NPR = Número de prioridad del riesgo que permite dirigir, enfocar y priorizar los 
recursos: humanos, económicos y tecnológicos. 
CS = Criticidad por seguridad 
CA = Criticidad por ambiente 
CP = Criticidad por producción 
CM = Criticidad por mantenimiento 
CC = Criticidad por calidad 
CH = Criticidad por habilidad 
 Del criterio de evaluación se obtendrá clasificación de las áreas de acuerdo con su 
criticidad en cada uno de los procesos, agrupándolos de la siguiente forma: 
TIPO A: ≥ 211 puntos de NPR se consideran áreas críticas  
TIPO B: ≤ 210 y  ≥ 117 puntos de NPR se consideran áreas importantes 
TIPO C: ≤ 116 se consideran áreas normales 
4.2.14.3 Criterios de evaluación  
 Seguridad: 
Frecuencia: frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo. 
- 5: la situación ocurre muchas veces al día  
- 4: frecuentemente o una vez al día  
- 2: ocasionalmente o una vez por semana 
- 1: Remotamente posible o una vez al mes 
Importancia: posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo se  
origine un accidente. 
- 5: es el resultado más probable si la situación tiene lugar  
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- 4: es completamente posible 
- 2: se presenta como una coincidencia extraña 
- 1: nunca ha sucedido, pero puede pasar 
Efecto: Daño ocasionado. 
- 5: muerte, lesiones con incapacidad permanente 
- 4: lesiones con incapacidad mayor a 5 días  
- 2: lesiones con incapacidad menor o igual a 5 días  
- 1: heridas leves o contusiones 
 Ambiental: 
Frecuencia: frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo. 
- 5: la situación ocurre muchas veces al día  
- 4: frecuentemente o una vez al día  
- 2: ocasionalmente o una vez por semana 
- 1: Remotamente posible o una vez al mes 
Importancia: posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo se origine un 
daño ambiental. 
- 5: es el resultado más probable si la situación tiene lugar  
- 4: es completamente posible 
- 2: se presenta como una coincidencia extraña 
- 1: nunca ha sucedido, pero puede pasar 
Efecto: Daño ocasionado. 
- 5: contaminación ambiental irreversible o con más de un año para recuperar el 
daño ambiental 
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- 4: daños ambientales con más de 3 meses para recuperación   
- 2: daños ambientales con menos o iguales a 3 meses para recuperación   
- 1: derrames, emisiones y fugas pequeñas  
 Producción: 
Frecuencia: promedio de paros no programados por proceso u operativos. 
- 5: diario  
- 4: semanal  
- 3: quincenal 
- 2: mensual  
- 1: Anual 
Importancia:  
- 5: mayor a 30 minutos 
- 3: entre 15 o 30 minutos 
- 1: menor a 15 minutos 
Efecto: retraso en la entrega de productos. 
- 5: entrega de productos de planta 
- 3: entrega de productos de línea 
- 1: entrega de productos de equipo  
 Mantenimiento: 
Frecuencia: promedio de paros del área por fallos. 
- 5: diario  
- 4: semanal  
- 3: quincenal 
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- 2: mensual  
- 1: Anual 
Importancia:  
- 5: mayor a 30 minutos 
- 3: entre 15 o 30 minutos 
- 1: menor a 15 minutos 
Efecto: retraso en la entrega de productos. 
- 5: entrega de productos de planta 
- 3: entrega de productos de línea 
- 1: entrega de productos de equipo  
 Calidad:  
Frecuencia: porcentaje de producto defectuoso generado 
- 5: mayor al 4% 
- 4: entre el 2% y 4% 
- 3: entre el 1% y 2% 
- 2: entre el 0.5% y el 1% 
- 1: menor al 0.5% 
 Importancia: regulación y calibración requeridas  
- 5: asistencia técnica  
- 3: asistencia del jefe 
- 1: asistencia autónoma 
Efecto: probabilidad de detectar el defecto. 
- 5: baja 
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- 3: media 
- 1: alta 
 Habilidad: 
Se requiere personal con habilidad y experiencia para el mantenimiento de las 
instalaciones. 
- 5: alta 
- 3: media 
- 1: baja 
Se aclara que las áreas o instalaciones se identifican como equipos en la tabla denominada 
listado de áreas. 
A continuación, se incluye la tabla que relaciona las instalaciones con la clasificación de 
criticidad según la metodología descrita anteriormente. 
 
142 
 
Tabla 19  
Listado de áreas 
 
Nota: elaboración propia.  
 
 
 
 
Sede Localización Sublocalización 1 Sublocalización 2 Sublocalización 3 Área
BETANIA PLANTA DE ASEO LAVALOZA ENVASADO ENVASADO PRODUCTOS LAVALOZA ENVASADO LAVALOZA
BETANIA PLANTA DE ASEO LAVALOZA CUARENTENA ALMACENAMIENTO PRODUCTOS LAVALOZA TAPADO Y CUARENTENA LAVALOZA
BETANIA PLANTA DE ASEO BODEGA MATERIAS PRIMAS BODEGA MATERIAS PRIMAS BODEGA MATERIAS PRIMAS BODEGA MATERIAS PRIMAS
BETANIA PLANTA DE ASEO BLANQUEDOR ENVASADO Y TRANSPORTE DE BOTELLA ENVASADO, TAPADO Y TRANSPORTE ÁREA DE ENVASADO BLANQUEADOR
BETANIA PLANTA DE ASEO OTROS LIQUIDOS PREPARACION Y ENVASADO  OTROS LIQUIDOS ALMACENAMIENTO PEROXIDO ALMACENAMIENTO PEROXIDO
BETANIA PLANTA DE ASEO OTROS LIQUIDOS PREPARACION Y ENVASADO  OTROS LIQUIDOS PREPARACION Y ALMACENAMIENTO SUAVIZANTE PREPARACION Y ALMACENAMIENTO SUAVIZANTE
BETANIA PLANTA DE ASEO LAVALOZA PREPARACION PREPARACION DE LAVALOZA PREPARACION LAVALOZA
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL BODEGA ECCI ALMACENAMIENTO BODEGA CORRUGADOS ÁREA ALMACENAMIENTO 
BETANIA PLANTA DE ASEO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA
BETANIA PLANTA DE ASEO COJINES ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN ALMACENAMIENTO Y PREPARACION PREPARACION Y ENVASADO COJINES
BETANIA PLANTA DE ASEO TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER DE MANTENIMIENTO
BETANIA PLANTA DE ASEO BLANQUEDOR ENVASADO Y TRANSPORTE DE BOTELLA ENVASADO, TAPADO Y TRANSPORTE ÁREA LAVADO DE CABEZALES
BETANIA PLANTA DE ASEO POLVO DESMANCHADOR PREPARACION Y ENVASADO PREPARACION Y ENVASADO DE POLVO DESMANCHADOR POLVO DESMANCHADOR
BETANIA PLANTA DE ASEO BLANQUEDOR PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO ZONA DE TANQUES Y BOMBAS MEZANINE TANQUES DE PREPARACIÓN
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL BODEGA ALPLA ALMACENAMIENTO BODEGA ALPLA ÁREA ALMACENAMIENTO 
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL BODEGA ECCI ALMACENAMIENTO BODEGA ECCI ÁREA ALMACENAMIENTO 
BETANIA PLANTA DE ASEO ROPA COLOR PREPARACION Y ENVASADO  OTROS LIQUIDOS PREPARACIÓN Y ENVASADO LIQUIDOS ESPECIALES ÁREA DE ENVASADO LIQUIDOS ESPECIALES
BETANIA PLANTA DE ASEO BLANQUEDOR PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO ZONA DE TANQUES Y BOMBAS DIQUES DE CONTENCIÓN DE DERRAMES
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL MATERIAS PRIMAS ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS ALMACENAMIENTO ACIDO SULFONICO
BETANIA PLANTA DE ASEO ÁREA DE REPROCESO ÁREA DE REPROCESO ÁREA DE REPROCESO ÁREA DE REPROCESO
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL OFICINAS SUPERVISION OFICINAS SUPERVISION OFICINAS Y SALA LOZACREM
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL BAÑO HOMBRES BAÑO HOMBRES BAÑO HOMBRES
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL BAÑO DAMAS BAÑO DAMAS BAÑO DAMAS
BETANIA PLANTA DE ASEO CUARTO DE COLORES CUARTO DE COLORES CUARTO DE COLORES CUARTO DE COLORES
BETANIA PLANTA DE ASEO CUARTO DE CODIFICADO CUARTO DE CODIFICADO CUARTO DE CODIFICADO CUARTO DE CODIFICADO
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL COMEDORES COMEDOR PLANTA COMEDOR
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL VESTIER HOMBRES VESTIER HOMBRES VESTIER HOMBRES
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL VESTIER DAMAS VESTIER DAMAS VESTIER DAMAS
BETANIA PLANTA DE ASEO OTROS LIQUIDOS PREPARACION Y ENVASADO  OTROS LIQUIDOS PREPARACIÓN Y ENVASADO LIQUIDOS ESPECIALES CUARTO DE MUESTRAS
BETANIA PLANTA DE ASEO GENERAL SALA DE REUNIONES SALA BLANCOX SALA BLANCOX
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Tabla 20  
Nivel de criticidad para las áreas  
 
Nota: elaboración propia.  
Área Seguridad Ambiental Producción Mantenim. Calidad Habilidad NPR
ENVASADO LAVALOZA 100 80 15 15 15 5 230
TAPADO Y CUARENTENA LAVALOZA 125 1 25 25 45 5 226
BODEGA MATERIAS PRIMAS 125 1 25 25 45 5 226
ÁREA DE ENVASADO BLANQUEADOR 80 4 25 25 75 5 214
ALMACENAMIENTO PEROXIDO 125 50 15 15 1 5 211
PREPARACION Y ALMACENAMIENTO SUAVIZANTE 16 16 15 15 125 5 192
PREPARACION LAVALOZA 50 40 15 15 45 5 170
ÁREA ALMACENAMIENTO 125 1 5 25 5 5 166
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA 8 32 50 50 1 5 146
PREPARACION Y ENVASADO COJINES 40 32 15 15 15 5 122
TALLER DE MANTENIMIENTO 100 1 5 5 1 5 117
ÁREA LAVADO DE CABEZALES 64 1 1 5 1 5 77
POLVO DESMANCHADOR 2 1 25 25 15 5 73
MEZANINE TANQUES DE PREPARACIÓN 25 10 5 5 1 5 51
ÁREA ALMACENAMIENTO 2 1 5 25 5 5 43
ÁREA ALMACENAMIENTO 2 1 5 25 5 5 43
ÁREA DE ENVASADO LIQUIDOS ESPECIALES 10 20 1 5 1 5 42
DIQUES DE CONTENCIÓN DE DERRAMES 10 10 1 5 1 5 32
ALMACENAMIENTO ACIDO SULFONICO 10 10 1 5 1 5 32
ÁREA DE REPROCESO 8 8 5 5 1 5 32
OFICINAS Y SALA LOZACREM 1 1 15 5 1 5 28
BAÑO HOMBRES 8 1 5 5 1 5 25
BAÑO DAMAS 8 1 5 5 1 5 25
CUARTO DE COLORES 1 1 5 5 4 5 21
CUARTO DE CODIFICADO 1 1 5 5 4 5 21
COMEDOR 2 1 5 5 1 5 19
VESTIER HOMBRES 2 1 1 5 3 5 17
VESTIER DAMAS 2 1 1 5 3 5 17
CUARTO DE MUESTRAS 2 1 1 5 1 5 15
SALA BLANCOX 2 1 1 5 1 5 15
≥ 211 puntos se 
consideran equipos 
críticos
≤ 210  y  ≥ 117 puntos se 
consideran equipos 
importantes
≤ 116 se consideran 
equipos normales
TIPO A
TIPO B
TIPO C
144 
 
4.2.15 Plan de respuesta riesgo RG-11 
En vista de que no se tienen hojas de vida para las instalaciones, por lo tanto, se establece un 
formato tipo para las áreas de la planta que tenga en cuenta características, materiales y 
frecuencias de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
Figura 67 Registro de información básica para formato HVA-01, elaboración propia. 
 
A continuación, se relacionan las secciones de registro fotográfico, especificaciones e historial de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN:
FRECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO:
CENTRO DE COSTO: COMPONENTE: SUBCOMPONENTE:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
CÓDIGO DEL ÁREA:
PLANTA: ZONA DE LA PLANTA: PROCESO:
FORMATO N° 03 HOJA DE VIDA DE ÁREAS
CÓDIGO:
HVA-O1
Versión 1
COMPAÑÍA: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM    AAAA
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
Compañía designada para el 
mantenimiento  
 
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
Editar la zona correspondiente a la ficha 
técnica y el proceso que se realiza en esta 
misma 
 
Área y código de acuerdo con el 
tipo de mantenimiento: civil, 
eléctrico, voz y datos, mecánico. 
 
 
 
En este campo se describen los trabajos realzados a las instalaciones 
o zonas que corresponden a la ficha técnica, adicionalmente en la 
frecuencia se escribe la periodicidad del mantenimiento de la zona 
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Figura 68 Registro fotográfico para formato HVA-01, elaboración propia. 
 
 
Figura 69 Especificaciones e historial del mantenimiento para formato HVA-01, elaboración propia. 
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
NOMBRE:
CARGO:
CÉDULA:
ELABORADO POR:
FIRMA:
HISTORIAL DEL MANTENIMIENTO
FECHA
EVENTO DE FALLA DESCRIPCIÓN TRABAJO EJECUTADO RESPONSABLE COSTO ($)
ESPECIFICACIONES
REFERENCIA MATERIAL FICHA TÉCNICA
DD    MM    AAAA
En este espacio se debe relacionar la 
referencia, el material del componente 
y subcomponente, además de la ficha 
técnica que requiere la zona 
 
 
En esta sección se debe relacionar la fecha en que se ejecutó el 
mantenimiento, la descripción de la falla y las labores de 
mantenimiento realizadas, adicionalmente se debe registrar el 
encargado del mantenimiento y el costo total de los trabajos 
 
Datos básicos de la persona que registro la 
información en la ficha técnica 
Espacio para el 
registro fotográfico  
Campo para la descripción detallada del área 
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4.2.16 Plan de respuesta riesgo RG-12 
Debido a la ausencia de un listado de criterios de aceptación de los trabajos de los contratistas 
se crea subjetividad en los requisitos que deberían tener los trabajos a entregar, creando 
desacuerdos entre el contratista y el administrador del mantenimiento.  
De esta manera se crean fichas técnicas con los requisitos o criterios de aceptación de los 
trabajos, además del formato FRT-01 para recepción de trabajos. 
En el anexo denominado formato CMA-01 criterios mínimos de aceptación de trabajos se 
incluyen las fichas técnicas con los requisitos para aprobar los trabajos ejecutados. 
 A continuación, se relaciona la metodología para registrar el formato FRT-01 denominado 
recepción de trabajos. 
 
 
 
 
 
 
Figura 70 Registro de información básica, elaboración propia. 
 
 
 
CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA: 
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
FECHA DE INICIO 
ACTIVIDAD:
FECHA DE FINALIZACIÓN 
ACTIVIDAD:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
PLANTA:
FORMATO N° 01 DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS
CÓDIGO:
FRT-O1
Versión 1
EMPRESA: TELEFONO: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM   AAAA
DD       MM        AAAA DD       MM        AAAA
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
Registrar información básica 
del contratista  
 
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
 
Codificación del centro de 
costos para facilitar el acceso a 
la información  
 
 
 
Área de acuerdo con el tipo 
de mantenimiento: civil, 
eléctrico, voz y datos, 
mecánico. 
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Figura 71 Registro de información del contrato, elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Figura 72 Registro de cantidades recibidas, elaboración propia. 
 
 
 
 
CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA: 
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
FECHA DE INICIO 
ACTIVIDAD:
FECHA DE FINALIZACIÓN 
ACTIVIDAD:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
PLANTA:
FORMATO N° 01 DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS
CÓDIGO:
FRT-O1
Versión 1
EMPRESA: TELEFONO: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM   AAAA
DD       MM        AAAA DD       MM        AAAA
ÍTEM UNIDAD
CUADRO DE CANTIDADES RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO CANTIDAD OBSERVACIONES
 
En la primera columna se debe registrar el código correspondiente al ítem, en el 
campo de la descripción se redactará el trabajo ejecutado, en la siguiente columna 
se colocaran las unidades de medida, posteriormente se colocaran las cantidades en 
valor numérico y finalmente se dejó un campo para observaciones particulares. 
Seleccionar y registrar la 
planta correspondiente al 
trabajo solicitado 
 
Se debe registrar la codificación 
correspondiente a la orden de 
compra   
 
  
Corresponde al contrato celebrado 
entre el contratista que realizara 
los trabajos y la empresa 
contratante 
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Figura 73 Valoración del cumplimiento del trabajo, elaboración propia. 
4.2.17 Plan de respuesta riesgo RG-14 
El personal del contratista no tiene definido su rol y especialidad en los mantenimientos 
Al no tener definido un rol, no tiene una capacitación adecuada, y tampoco se le comparte 
información necesaria para la ejecución de su labor.  
Para mitigar este riesgo se realizan actas y formatos de entrega de la información suministrada 
en reunión con los contratistas y establecer una pequeña evaluación de 4 puntos. 
A continuación, se relacionan los perfiles del personal, extractados del libro manual de 
descriptivos de cargo [32].  
 
1.
2.
3.
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
SOLICITANTE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
Una vez realizada la inspección final de las actividades ejecutadas, los trabajos se ajustan a lo solicitado por el cliente, en consecuencia el contratista hace entrega de los trabajos de 
mantenimiento realizados al interventor delegado.
Para mayor constancia, se firma la presente acta de recepción de trabajos, a del año
Orden y aseo del sitio, además de una adecuada disposición de residuos al finalizar la tarea SI NO
En caso de posible contaminación de producto o equipo: se realizó la limpieza final en equipos, líneas e instalaciones de proceso SI NO
días del mes de 
Califíque SI o NO, según su percepción:
CRITERIO BUENA PRÁCTICA
Orden y aseo del sitio durante la tarea  SI NO
CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA DEL TRABAJO
CRITERIO DE EVALUACIÓN:
 
En este paso se debe marcar una x dependiendo de la 
buena práctica que haya realizado el contratista, para 
esto se contemplan tres criterios.  
 
Registro de los interesados 
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Figura 74 Manual descriptivo del ingeniero de mantenimiento, extractado del manual de descriptivos de cargo 
por Seeliger y Conde. 
 
2
MISION DEL CARGO
Programar, controlar y evaluar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y areas de infraestructura teniendo ecuenta los manuales y fichas 
tecnicas de los materiales, con el fin de garantizar el buen estado de las mismas.
INGENIERO DE MANTENIMIENTO
1
Programar, controlar y evaluar los procesos de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
1) Programando y cordinando el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones y areas de infraestructura de la compañía.                                  
2) Emitiendo solicitudes de ordenes de trabajo externa y solicitudes de 
almacen.                                                                                                                                       
3) Revisando manuales y planos y procedimientos para la ejecucion de los 
trabajos de obra civil.                                                                                                             
4) Estableciendo las necesidades de aprovisionamiento de materiales, 
herramientas y equipos requeridos para el mantenimiento de obra civil.
Asegurar la confiabilidad en el buen 
estado de las instalaciones y areas de la 
planta
FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
MM AAMISION DEL CARGOTEMA:
No.
DD
OBSERVACIONES:
FORMATO N° 01 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
AREA: ROL:
FECHA DE 
ELABORACION:
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 75 Manual descriptivo del maestro de obra, extractado del manual de descriptivos de cargo por Seeliger y 
Conde. 
 
OBSERVACIONES:
1
Supervisar y revisar el desarrollo del proceso 
constructivo
1) Supervisando que los mantenimientos se ejecuten de acuerdo a los 
requerimientos establecidos.                                                                                          
2) Supervisando que los trabajos se ejecuten en los tiempos establecidos 
del cronograma.                                                                                                                                       
3) Supervisando que los procesos constructivos se lleven a cabalidad con 
lo establecido en los manuales de mantenimiento.                                                                                                              
4) Distribuir a su equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades de los 
mantenimientos.                                                                                                                     
5) Revisando que los materiales que se utilizan en cada actividad cumplan 
con las especificaciones tecnicas requeridas.
Garantizar eficiencia y satisfaccion en la 
ejecucion de los mantenimientos 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Supervisar y revisar el desarrollo del proceso constructivo de acuerdo con la programacion, especificaciones y rentabilidad de la obra para garantizar eficiencia y satisfaccion en los 
procesos del mantenimiento.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
MAESTRO DE OBRA
FORMATO N° 02 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 76 Manual descriptivo del administrador de obra, extractado del manual de descriptivos de cargo por 
Seeliger y Conde. 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Analizar supervisar y revisar las actividades de obra de 
cada proyecto de mantenimiento que es asignado
1) Controlar el estado de avance de las obras de mantenimiento.                                                                                          
2) Administrando la relacion con proveedores.                                                                                                                                        
3) Supervisar y cordinar el trabajo en la obra.                                                                                                               
4) Controlar los gastos con relacion a los presupuestos asignados a los 
mantenimientos.                                                                                                                     
5)Administrar los mantenimientos.                                                                                 
6)Controlar presupuestos y costos.                                                                                    
7)Velar por la seguridad del trabajador.                                                                          
8)Verificar el cumplimiento de los plazos. 
Asegurar que los mantenimientos se 
desarrollen conforme a los estandares 
de calidad, plazos y presupuestos 
definidos. 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Analizar supervisar y revisar las actividades de obra de cada proyecto de mantenimiento que es asignado, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos 
definidos por el area, con el fin de asegurar que los mantenimientos se desarrollen conforme a los estandares de calidad, plazos y presupuestos definidos. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
ADMINISTRADOR DE OBRA
FORMATO N° 03 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 77 Manual descriptivo del inspector de obra, extractado del manual de descriptivos de cargo por Seeliger 
y Conde. 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Inspecionar y controlar los materiales, procedimientos 
y seguridad de la obra
1) Informar sobre el adelanto general de la obra.                                                                                          
2) Llevando el control de las labores diarias en hojas de tiempo.                                                                                                                               
3) Conocer e implementar el programa de salud ocupacional con las 
personas que dependen directamente de su area.                                                                                                               
4) Tomar medidas correctivas prontas cada vez que se descubra una 
condicion ambiental peligrosa o un acto inseguro.                                                                                                                     
Asegurar que los mantenimientos se 
desarrollen conforme a los estandares 
de calidad, plazos y presupuestos 
definidos. 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Inspeccionar y controlar los materiales, procedimientos y la seguridad industrial de la obra, verificando el cumplimiento de las nomas, metodos y tecnicas de construccion, con el 
fin de garantizar la optima ejecucion de los proyectos. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
INSPECTOR DE OBRA
FORMATO N° 04 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 78 Manual descriptivo del director de obra, extractado del manual de descriptivos de cargo por Seeliger y 
Conde. 
OBSERVACIONES:
Planear, dirigir, cordinar y controlar la construccion de 
obras de mantenimiento civil de la compañía.
1
1) Desarrollar la direccion tecnica y administrativa de los proyectos.                                                                                          
2) Dirigiendo el plan operativo para la ejecucion de los proyectos de 
mantenimiento que permita evalar los avances.                                                                                                                                        
3) controlar que los recursos del proyecto se den de forma correcta.                                                                                                               
4) Presentar informes mensuales.                                                                                                                     
5) Controlar que se cumpla el presupuesto y lo especificado en el 
proyecto.                                                                                                                       
6)Controlar y verificar que los documentos se encuentren al dia y los 
permisos esten en regla.                                                                                            
7)Verificar que se cumpla con las disposiciones tecnicas y legales.                                                                            
8)Definir y monitorear los indicadores que permitan detectar 
oportunidades de optimizacion de procesos. 
Optimizar los procesos atravez de la 
construccion de infraestructura fisica, 
que permitan una mayor eficacia entre 
las fases del proceso productivo.
2
Planear, gestionar y controlar los recursos (humanos, 
financieros y fisicos) necesarios para el adecuado 
funcionamiento del area.
1) Organizar y establecer los recursos para e cumplimiento del 
presupuesto del area.                                                                                                          
2) Gestionar el correcto desarrollo capacitando y entrenando las personas 
del area.                                                                                                                                         
3) Administrar los recursos fisicos del area.                                                                                                                                                                                       
Garantizar el optimo manejo y 
funcionamiento de los recursos para el 
logrode los resultados del area 
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Planear, dirigir, cordinar y controlar la construccion de obras de mantenimiento civil de la compañia de acuerdo con los objetivos y procesos del area, con el fin de optimizar los 
procesos atravez de la construccion de infraestructura fisica, que permitan una mayor eficacia entre las fases del proceso productivo. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
DIRECTOR DE OBRA
FORMATO N° 05 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 79 Manual descriptivo del auxiliar de obra, extractado del manual de descriptivos de cargo por Seeliger y 
Conde. 
 
OBSERVACIONES:
1
Realizar y ejecutar el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento.
1) Ejecutar las actividades asignadas por el jefe inmediato.                                                                                          
2) Realizar labores auxiliares en las actividades de los precesos de 
mantenimiento.                                                                                                                                        
3) Mantener el orden y limpieza del area de trabajo, herramientas, y 
equipos usados en las labores diarias.                                                                                                              
Garantizar eficiencia y satisfaccion en la 
ejecucion de los mantenimientos 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Realizar y ejecutar el desarrollo de las actividades de mantenimiento a cabalidad como lo indique el jefe inmediato y cumpliendo con la normas de salud ocupacional.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
AUXILIAR DE OBRA
FORMATO N° 06 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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Figura 80 Manual descriptivo del residente SISO, extractado del manual de descriptivos de cargo por Seeliger y 
Conde. 
4.2.18 Plan de respuesta riesgo RG-15 
El plan de mantenimiento no específica la forma de atender y liquidar las emergencias y los 
parámetros de recepción de los trabajos, por lo cual el contratista no tiene claridad en la solución 
a ejecutar, dado que se pueden presentar soluciones definitivas o transitorias. 
A través de la definición de emergencia se establece un procedimiento para la atención de este 
tipo de situaciones teniendo como criterios la continuidad de la operación y la seguridad del 
 
OBSERVACIONES:
1
Programar, controlar y verificar la seguridad y salud en 
el trabajo en los proyectos de mantenimiento.
1) Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y 
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a 
todos los niveles de la organización.                                                                             
2) Elaborar y ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica, de 
acuerdo con los riesgos de la empresa.                                                                                                                                       
3) Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de ingreso, 
periódicos y de retiro para los trabajadores.                                                                                                             
4) Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa.                    
5) Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.                                                                                                    
6) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de 
investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.                                                                                                                                      
7) Apoyar y asesorar a los trabajadores, el comité de convivencia, el 
COPASST, las brigadas y la gerencia de la empresa, en la elaboración de los 
informes de rendición de cuentas.
Garantizar que todo se cumpla y que se 
tenga el sistema de gestion.
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Programar, controlar y verificar la seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de mantenimiento cumpliendo con las normas de salud ocupacional garantizando que todo se 
cumpla y que se alimente el sistema de gestion.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
RESIDENTE SISO 
FORMATO N° 07 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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personal. 
4.2.18.1 Emergencia 
Según el diccionario de la Real Academia Española [33], emergencia significa suceso o 
accidente que sobreviene o también situación de peligro que requiere una acción inmediata. A 
continuación, se presenta el flujograma de atención de emergencias establecido para la PCH. 
4.2.18.2 Flujograma de atención a emergencias  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 81 Flujograma de atención a emergencias, elaboración propia. 
4.2.19 Plan de respuesta riesgo RG-17 
Debido a la ausencia de técnicas predictivas que permitan anticipar anomalías y fallas en las 
estructuras metálicas, se aprecian estructuras con grados altos de corrosión. Por lo tanto, se 
presenta aumento de mantenimiento correctivo y reemplazo de elementos. 
Para suplir este riesgo se realizó un cronograma de seguimiento a los espesores de pintura y 
apariencia para las estructuras metálicas.
Inicio 
Llegada al 
sitio de la 
emergencia 
Aislamiento de la zona 
para evitar ingreso a 
personal ajeno a la 
intervención  
 
Evaluación del 
el estado del 
área 
Evaluación de 
recursos 
necesarios  
Asignación de 
recursos 
Recolección de 
datos y 
cantidades de 
obra  
 
Informar costos mantenimiento 
material, tiempo y tipo de 
cuadrilla (cobro de personal por 
tiempo) 
Iniciar proceso 
de requisición  
Una vez 
atendida la 
emergencia 
liquidar  
Facturar  Fin 
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Tabla 21  
Cronograma de seguimiento a espesores y apariencia de pintura a estructuras metálicas 
 
Nota: elaboración propia. 
 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
INSTALACIÓN DE TERMOHIGROMETRO
RETIRO DE TERMOHIGROMETRO Y DESCARGA DE LA 
INFORMACIÓN
DETERMINAR HUMEDAD RELATIVA 
DETERMINAR TEMPERATURA PROMEDIO
RECUBRIMIENTOS
INSPECCIONES VISUALES BUSCANDO PUNTOS DE 
CORROSIÓN 
MEDICIÓN DE ESPESORES DE PINTURA
x realizado O aplazado
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A ESPESORES Y APARIENCIA DE PINTURA A ESTRUCTURAS 
METÁLICAS
CÓDIGO:
CS-PEM-O1
Versión 1
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOTA: Los numeros de 1 a 4 representan las semanas
TEMA
CRONOGRAMA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
ESPACIO PARA 
LOGO
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4.2.20 Plan de respuesta riesgo RG-18 
No existe un análisis detallado de modos y efectos de falla generados para cada activo que 
permitiera eliminar o mitigar las fallas, por lo cual se presenta la repetición de las fallas en las 
áreas. Por esta situación se debe invertir dineros del mantenimiento para corregir problemas 
generados anteriormente, los cuales causan tiempos de parada más extensos. 
Para mitigar este riesgo se propone la aplicación de la metodología denominada análisis de 
falla. 
Por lo tanto, se realiza la adaptación de la metodología Tap-Root [34]“Análisis de falla” 
presentada por el área de ingeniería BRINSA S. A. por el ingeniero Juan Noguera coordinador 
de ingeniería.  
Adicionalmente se presenta agradecimientos al ingeniero Noriega por la explicación de la 
metodología Tap-root. 
 
Figura 82 Diapositiva 1 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 83 Diapositiva 2 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
Figura 84 Diapositiva 3 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 85 Diapositiva 4 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 86 Diapositiva 5 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 87 Diapositiva 6 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 88 Diapositiva 7 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 89 Diapositiva 8 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 90 Diapositiva 9 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 91 Diapositiva 10 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 92 Diapositiva 11 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 93 Diapositiva 12 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 94 Diapositiva 13 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 95 Diapositiva 14 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 96 Diapositiva 15 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 97 Diapositiva 16 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 98 Diapositiva 17 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 99 Diapositiva 18 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
 
 
Figura 100 Diapositiva 19 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
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Figura 101 Diapositiva 20 análisis de causa raíz, elaboración propia. 
4.2.21 Plan de respuesta riesgo RE-01 
La compañía no tiene un procedimiento de entrega de las áreas al contratista, por lo cual no se 
evidencia las condiciones en que se entregan los espacios a los contratistas, por lo tanto se 
causan reclamos y desacuerdos con el contratista al momento de la recepción de los trabajos. 
Para mitigar el riesgo se generó un formato para la entrega de las áreas del contratista. 
A continuación, se explica la metodología para el registro de la información del formato 
EATC-01: 
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Figura 102 Registro formato EATC-01, elaboración propia. 
 
 
 
Figura 103 Criterios de entrega formato EATC-01, elaboración propia. 
 
 
DESCRIPCION : UBICACION:
TIPO DE TRABAJO: Acabados Mamposteria Pisos Construcciones livianas Cambio de mobiliario
PLANTA: FECHA : DD MM AA
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través 
de la gestión del riesgo
FORMATO N° 01 ENTREGA DE AREAS DE TRABAJO A CONTRATISTAS 
CÓDIGO:
EATC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
SI NO N/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Los muros y techos se encuentran libres de huellas, manchones y en buen estado
La zona se encuentra despejada y en optimas condiciones para hacer la actividad 
Elementos como: tuberias, maquinas, bandas, estanterias u otros objetos se 
encuentra libre de pintura y otros residuos
Se encuentran elementos rotos o con defectos 
Orden y aseo del sitio de trabajo 
La carpinteria (puertas,ventanas) se encuentran limpias y en buen estado
Todos los apliques tanto de muros como de techo se encuentran limpios y en buen 
estado
El piso se encuentra limpio y libre de pintura y otros residuos
Los puestos de trabajo y mobiliario se encuentra libre de polvo y otros residuos 
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
 
 
Se debe digitar una “x” en el tipo de trabajo 
que se realizó  
 
 
Seleccionar y 
registrar la planta 
correspondiente al 
trabajo solicitado 
 
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
Descripción del área de trabajo a contratistas, 
adicionalmente se incluyó el espacio para 
registrar la ubicación 
 
 
En este paso se debe marcar una x en la columna de calificación, esta evaluación se realiza de 
acuerdo con los criterios de trabajo de entrega 
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Figura 104 Observaciones formato EATC-01, elaboración propia. 
 
4.2.22 Plan de respuesta riesgo RE-02 
La compañía no establece obligaciones para atender emergencias por parte de los contratistas, 
por lo tanto en un evento con este tipo de necesidad el contratista no cuenta con el personal y la 
disponibilidad para atender las emergencias. 
Para la atención de este riesgo se propone un comunicado que comprometa al contratista para 
atender las emergencias. 
El formato denominado otro sí al contrato OS-01 se incluyó al final del documento en los 
anexos. 
4.2.23 Plan de respuesta riesgo RE-03 
No se tiene un listado con los certificados de calidad de los materiales y tampoco certificados 
de traslados de escombros a escombreras certificadas, esto puede generar fallas en la calidad de 
los trabajos. 
Se propone incluir una consideración de estos criterios en el formato denominado otro sí al 
contrato OS-01, adicionalmente se relaciona la tabla con las escombreras cercanas a la planta 
para la disposición final de los escombros. 
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
REALIZADO POR: CONTRATISTA:
OBSERVACIONES:
 
Casilla para realizar las observaciones pertinentes y el registro de la información de los 
interesados  
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N°  NOMBRE MUNICIPIO 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN
ENTIDAD QUE 
AUTORIZA
TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER EN EL SITIO
1
Finca el Sociego La Escuela, 
predio Albania lote 2 sociedad 
Gilberto López Santamaria e 
hijos S.C.S. - GLOSHI S.C.S.
Cota 
(Cundinamarca). 
Lote Albania 2 
vereda Pueblo 
Viejo.
Resolución No  2276 
del 07/10/2014
CAR
Prohíbe la disposición de basuras ni residuos peligrosos, Exp. 46262.
2
Sociedad Fortam S.A.S
Facatativá 
(Cundinamarca). 
San Valentín y/o 
Parque Industrial 
Santacruz
Resolución No 2080 
del 02/10/2015 
CAR
Según la resolución y la evaluación documentada técnica busca generar un relleno controlado de 
material de excavación y suelo orgánico proveniente de municipios colindantes. también es posible 
incluir la composición de suelo Arenas, Limos y Arcillas. El proyecto tiene como objeto la adecuación y 
restauración de los predios Santa Cecilia, San Valentín y los Pinos (localizados  en la vereda Moyano, en 
jurisdicción del municipio de Facatativá ,Cundinamarca), el cual tienen un área de 12,6Ha. mediante la 
nivelación utilizando material de excavación debidamente regado, compactado y suelo orgánico en la 
parte superior de 50 centímetros de espesor para poder desarrollar las actividades agropecuarias no 
excediendo los 6 metros de altura conformen lo indican las normas con los espesores que se plantean. 
Volumen de material a disponer: 586,326m3 Se le prohíbe realizar la disposición de materiales, basuras, 
escombros, residuos peligrosos, concretos y agregados sueltos de construcción y demolición.
3
Sociedad Agropecuaria 
Trochador S. en C.
Madrid 
(Cundinamarca). 
Los Arboles
Resolución No 2105 
del 10/10/2016 
CAR
El material de relleno debe ser adecuado como la composición de un suelo, arena, limos o arcillas, pero 
nunca y por ningún motivo de acuerdo a los términos de referencia se podrá utilizar material como 
escombros residuos(especiales ni peligrosos), lodos contaminados, concreto y agregados sueltos de 
construcción y demolición.
4
Predio San Diego, vereda el 
Corzo Sociedad Prácticas 
Ambientales S.A.
Madrid 
(Cundinamarca). 
Vereda el corzo
Resolución No  2659 
del 21/11/2014 CAR
Según la resolución se aprobó el proyecto para la adecuación y restauración de suelos con fines 
agrícolas. Se prohíbe realizar la disposición de escombros, basuras y/o residuos peligrosos; también la 
disposición de residuos de demolición y de construcción  en la adecuación y restauración de suelos.
5
Sociedad Paisajo S.A.S las 
juntas lotes 1, 2, 3 y 4; lotes 9, 
10 y 11; lote campo alegre 1 y 
2; lotes Normandía 1, 2 y 3 y 
lotes Santamaria 1 y 2.
Mosquera 
(Cundinamarca). 
Las Juntas lotes 1, 
2, 3 y 4; lotes 9, 10 y 
11; lote campo 
alegre 1 y 2; lotes 
Normandía 1, 2 y 3 
y lotes Santamaria 
1 y 2.
Resolución No 2325 
del 27/10/2015 
CAR
El material de relleno debe ser adecuado, como la composición de suelo, arenas, limos o arcillas, pero 
nunca escombros de construcciones.
6
Predio denominado el Ruby. 
Sr. German Alfredo Sánchez 
Sierra (dueño del predio)
Mosquera 
(Cundinamarca). 
Lotes 7 y 4, el rubí, 
Normandía Pte. La 
dorita
Resolución No 1179 
del 27/05/2016 
CAR
El material de relleno debe ser el adecuado como la composición de un suelo arenas,  limos o arcillas, 
pero nunca por ningún motivo y de acuerdo a los términos de referencia se podrá utilizar material como 
escombros, residuos(especiales peligrosos), lodos contaminados, concretos y agregados sueltos de 
construcción y demolición.
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N°  NOMBRE MUNICIPIO 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN
ENTIDAD QUE 
AUTORIZA
TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER EN EL SITIO
7
La Merindad 1 y la Merinda 2 
propietario: Sociedad 
Agropecuaria San Diego S.A.S 
/Sociedad Prácticas 
Ambientales S.A.S 
(contratista)
Mosquera 
(Cundinamarca). 
Vereda San Jorge
Resolución No 2660 
del 21/11/2014 
CAR
Prohíbe realizar la disposición de escombros, basuras y/o residuos peligrosos; También, realizar la 
disposición de residuos de demolición y de construcción en la adecuación y restauración de suelos.
8
Mauricio Neftalí Ospina 
Matallana
Suba, Bogotá 
predio lote b 2
Resolución No 2050 
del 04/10/2016 
CAR
Materiales adecuados, suelo orgánico o tierra negra, por eje. Suelos que contengan una composición 
propia de arenas, limos, y arcillas, mezclados con fracciones orgánicas y minerales.
9
Finca Vista Hermosa, vereda 
Balsillas. Jesús Ángel Senin 
García
Km 4 vía Mosquera - 
La Mesa.
 2051 de 03-08-2017 CAR
Materiales clasificados resultantes de residuos de obras civiles (excavaciones, demoliciones, concretos, 
residuos de asfalto,etc).No se permite utilizar materiales con contenido orgánico.
10
Gabriel Fernando Ruiz 
Estupiñán
Tenjo 
(Cundinamarca). 
Lote 7
Resolución No 2946 
del 22/12/2015 
CAR
El material de relleno debe ser adecuado, como la composición de un suelo, arena, limos o arcillas, 
pero nunca y por ningún motivo de acuerdo a los términos de referencia se podrá utilizar material como 
escombros, residuos(especiales ni peligrosos), lodos contaminados, concreto y agregados sueltos de 
construcción y demolición.
11
Compañía de trabajos urbanos 
CTU PMRRA cantera Fusca - 
municipio de Chía
Chia Vereda Fusca
1967 del 19 de agosto 
de 2015 (prorroga) 
CAR 0700 de 9 abril de 
2015
CAR
PMRRA: PLAN DE MANEJO RECUPERACION Y RESTAURACION AMBIENTAL "Se autoriza únicamente la 
recepción de material de excavación apto para el llenado, el cual podrá proceder de otras fuentes. Se 
prohíbe el acopio y empleo de residuos de construcción o de demolición o cualquier otro tipo de 
material tipo escombro (rcd) en cualquiera de sus formas".
12
Conigravas
Carretera Madrid 
Pte. Piedra La 
Cuesta km 3 y 4
Resolución 0722 del 9 
de Mayo de 2013 CAR
Disposición final de escombros  tales como: ARCILLAS, LIMOS, LODOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE 
LAVADO DE ARENAS Y TIERRA NEGRA PARA LA RECONFORMACIÓN  Y ADECUACION FINAL DEL TERRENO. 
Las certificaciones de CONIGRAVAS referente a la disposición de residuos serán firmadas única y 
exclusivamente por el Sr. LUIS FERNANDO MEJIA RIVERA (Representante legal de la sociedad); Así 
mismo, la certificación deberá llevar el logo y su leyenda en la forma indicada en la parte superior del 
documento.
13
Fundación Salvemos el 
Ambiente - Funambiente
Lote 4 a Vereda 
Valsillas, Mosquera
Resolución 256 del 21 
de Febrero de 2013
CAR Disposición final de escombros.
14
Agropecuaria Rincón Dávila 
mora, autorizada bajo las 
resoluciones 2213 de 2011 y 
1169 de 2013 cede derecho al 
operador grupo empresarial 
san pablo: autorizados hasta el 
2019 (expediente 145) por la 
resolución 1297 de 2014 
predio finca el Paraíso -vereda 
Pte. piedra
Madrid
Resolución 1297 del 
16 de Junio de 2014 CAR Tierra negra.
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Figura 105 Directorio ambiental para sitios de disposición final, extractado de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
 
 
N°  NOMBRE MUNICIPIO 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN
ENTIDAD QUE 
AUTORIZA
TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER EN EL SITIO
15 El Vinculo
Soacha. Lote 2, 3 y 4
Resolución de 
aprobación 
Resolución 803 del 10 
de Agosto de 2012 
Resolución de 
PRORROGA 
Resolución 1009 de 
2014
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SOACHA
Restauración morfológica y construcción banco de suelo Vereda Panamá lotes 2, 3,4  km 2,0 Municipio 
de Soacha.
16
Las Manas anteriormente 
HOLCIM
Bogotá
Resolución 1480 de 
2014
ANLA Disposición final de RCD, EXCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES.
17 San Antonio-Rex Ingeniería Bogotá
Resolución 836 de 
julio de 2015
ANLA Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles.
18 CEMEX-La Fiscala Bogotá
Resolución 1506 de 28 
de julio de 2006
ANLA Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles.
19 Aeronáutica civil
Cerca de la 
cabecera 1.3R pista 
sur sector
Resolución N° 1000 de 
2013 de la ANLA y 
resolución 1886 de 
2015 de la CAR
ANLA-CAR
El material a utilizar en la obra de protección (relleno y nivelación) solamente será arcilla procedente 
de excavaciones profundas la cual será adquirida a terceros y deberá contar con el permiso ambiental 
correspondiente. NO SE PERMITE LA DISPOSICION DE OTRO TIPO DE MATERIAL.
20
Rafael Romero Romero - 
Jarillón Balsillas
Lote Bellavista, 
ubicado en la verda 
San Jose Municio 
de Mosquera
Resolucion 2895 de 29 
de septiembre de 
2017 - Resolucion 
3976 de 14 Diciembre 
2017 CAR - 1383 21 de 
Junio 2016 CAR.
CAR  Adecuación y restauración de suelos con fines agricolas.
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4.2.24 Plan de respuesta riesgo RE-04 
La compañía no documenta la forma en la que se exige las garantías, lo cual puede generar 
tiempos muy prolongados. 
Para la mitigación de este riesgo se establece un formato denominado requerimiento para las 
garantías RG-01. 
 
 
 
 
 
Figura 106 Registro de información básica formato RG-01, elaboración propia. 
 
 
 
Estructura concreto Estructura metálica Cubiertas
MM
DECRIPCIÓN: UBICACIÓN:
FORMATO N° 01 REQUERIMIENTO PARA LAS GARANTÍAS  
CÓDIGO:
RG-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través de 
la gestión del riesgo
CÓDIGO:
FECHA DE LA 
GARANTÍA:
DD AA
ESPECIALIDAD: Acabados Mampostería
ESPACIO 
PARA LOGO
MATERIAL
MANO DE OBRA
TIEMPO DE GARANTÍA:
DESCRIPCIÓN:
TIEMPO DE GARANTÍA:
DESCRIPCIÓN:
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
 
 
Se debe digitar una “x” en el tipo de 
especialidad 
 
 
Asignar el código 
correspondiente al 
requerimiento para 
las garantías  
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
Descripción del área de trabajo a contratistas, 
adicionalmente se incluyó el espacio para 
registrar la ubicación 
 
 
 
Espacio generado para registrar el material y la mano de obra, adicionalmente se relaciona el 
tiempo de garantía 
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Figura 107 Descripción de materiales y mano de obra, elaboración propia. 
 
Figura 108 observaciones y registro de interesados, elaboración propia. 
4.2.25 Plan de respuesta riesgo RE-05 y RE-06 
La planta no tiene asignada una persona que canalice las solicitudes de trabajos, por lo cual es 
posible que se repliquen las solicitudes de los trabajos y se presenten pérdidas de tiempo en la 
depuración de las solicitudes. 
Para la mitigación del riesgo se estableció en el formato de solicitud de trabajos ST-01 una 
nota aclaratoria en la cual se especifique que la persona encargada de recibir, canalizar y enviar 
este tipo de solicitudes es el ingeniero programador del mantenimiento. 
 
Figura 109 Nota aclaratoria formato ST-01, elaboración propia. 
4.2.26 Plan de respuesta riesgo RE-07 
No se posee un procedimiento para el seguimiento de facturación de los contratistas y no se 
establece una responsabilidad por parte del administrador del mantenimiento en cuanto el 
seguimiento de facturación, por lo tanto no se realiza un control efectivo de la facturación de los 
contratistas. 
Se decidió programar una matriz en Excel, la cual genere una tabla de seguimiento, donde 
muestre costo planeado Vs. costo facturado. 
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
INTERVENTOR
NOMBRE: NOMBRE:
OBSERVACIONES:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE:
SOLICITANTE REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTATNTE:
1.  Se aclara que la opción de prioridad escogida por el usuario es una alternativa tentativa, dado que el encargado del área de infraestructura es la persona que determina la 
prioridad del mantenimiento.
2.  El ingeniero de mantenimiento de la planta es la única persona encargada de realizar la solicitud al área de infraestructura.
Espacio generado para registrar las observaciones y la información básica de los interesados 
 
 Nota aclaratoria 
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En el numeral 4.2.10 denominado plan de respuesta al riesgo RG-05 se atendió la tabla de 
seguimiento en la cual se relacionan los costos.  
4.2.27 Plan de respuesta riesgo RE-09 
La compañía no cuenta con un procedimiento para registrar los problemas o fallas del 
mantenimiento y no se tiene un registro estandarizado de las fallas y las causas de esos eventos. 
En el formato denominado hoja de vida de áreas HVA-01 se incluyó una sección en la cual 
registra el historial del mantenimiento, relacionando el evento de falla, descripción del trabajo, 
responsable y costo. A continuación, se muestra la sección que se incluyó en el formato. 
 
Figura 110 Especificaciones e historial del mantenimiento para formato HVA-01, elaboración propia. 
4.2.28 Plan de respuesta riesgo RE-10 
No se analizan las causas de falla del plan de mantenimiento y no se ataca la causa del 
problema.  
Para mitigar el riesgo se establece el formato RDF-01 denominado reporte de falla donde se 
aplica la metodología Taproot [34]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE:
CARGO:
CÉDULA:
ELABORADO POR:
FIRMA:
HISTORIAL DEL MANTENIMIENTO
FECHA
EVENTO DE FALLA DESCRIPCIÓN TRABAJO EJECUTADO RESPONSABLE COSTO ($)
ESPECIFICACIONES
REFERENCIA MATERIAL FICHA TÉCNICA
DD    MM    AAAA 
En esta sección se debe relacionar la fecha en que se ejecutó el 
mantenimiento, la descripción de la falla y las labores de 
mantenimiento realizadas, adicionalmente se debe registrar el 
encargado del mantenimiento y el costo total de los trabajos 
 
Datos básicos de la persona que registro la información 
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4.2.28.1 Formato de reporte de falla RDF-01 
 
 
 
 
Figura 111 Registro de la fuente formato RFD-01, elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 112 Registro de acción y sistemade gestión formato RFD-01, elaboración propia. 
 
CÓDIGO
RDF-O1
Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
___ Desviación objetivo estratégico ___Desempeño de Proceso/Indicadores de Gestión
___Accidentalidad/ Emergencias
___ Auditoria Interna/Externa ___ Meta de Mejora
___ Desviacion variables del proceso ___ Otro. Cuál?__________________________
___ Incumplimiento legal
FORMATO N°01 REPORTE DE FALLA
FUENTE
DD     / MM          /      AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No Conformidad Detectada.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Real.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Potencial.
ACCIÓN DE MEJORA: Acción tomada para AUMENTAR la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos.
 ___ Calidad     ___ Inocuidad     __ Ambiental    __ SST     __Control y Seguridad   __ Otro (Describa): Mantenimiento
Descripción del Problema:
TIPO DE ACCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INVOLUCRADO
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Proceso Involucrado: 
Área: Responsable:  
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
 
 
Se debe digitar una “x” en el tipo de fuente 
que se reporta 
 
 
Asignar el número 
de solicitud  
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
 
Se debe digitar una “x” en el sistema de 
gestión pertinente  
 
 
Escoger el tipo de 
acción a tomar   
Registrar el proceso involucrado (equipos y procesos), el área específica (planta y 
procesos), la persona encargada de hacer el análisis, adicionalmente se debe realizar una 
descripción del problema, explicando la afectación que tiene en la operación, este 
escrito debe ser de forma clara y concisa. 
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4.2.28.2 Formato de análisis de falla AF-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113 Identificación de posibles causas formato AF-01, elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO
AF-O1
Versión 1
1
FORMATO N°01 ANÁLISIS DE FALLA
NUMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CAUSAS
Mapa de eventos "Snap-Chart":
DD    / MM        /        AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
 
 
A continuación, se describe en orden cronológico los eventos relevantes previos y 
posteriores al incidente. La recolección de la información registrada se obtuvo de: 
 
- Entrevistas de colaboradores (operadores, instrumentistas, electricistas, supervisores, 
programadores y jefes) que estuvieron directa o indirectamente involucrados durante el 
Incidente. 
- Registros operación y mantenimiento 
- Informes de proveedores que apoyaron la solución del incidente 
 
 
Asignar el número 
de solicitud  
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
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Figura 114 Factores causales formato AF-01, elaboración propia. 
 
4.2.28.3 Formato de registro fotográfico RF-01 
 
 
Figura 115 Registro fotográfico formato RF-01, elaboración propia. 
 
SELECCIÓN DE CAUSA(S) PRINCIPAL(ES)
(Corresponden a las causas descritas en el último nivel de cada línea)
FACTORES CAUSALES
CÓDIGO
RF-O1
Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: 1 FECHA DE SOLICITUD:
FORMATO N°01 REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO-GRÁFICOS DE CONTROL
DD     / MM     /     AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
En este campo se describen los eventos o 
condiciones que directamente llevaron al incidente 
relacionados a equivocaciones y/o errores 
asociados al desempeño humano 
En este campo se describen las causas básicas que 
lograron ser identificadas y a las cuales se les 
genera unas acciones correctivas que permitan 
reducir, controlar o eliminar la probabilidad de 
ocurrencia de un nuevo incidente 
 
 
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
  
Asignar el número 
de solicitud  
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
Insertar imágenes y descripción de estas 
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4.2.28.4 Formato plan de acción PDA-01 
 
 
 
Figura 116 Registro formato plan de acción PDA-01, elaboración propia. 
 
 
 
CÓDIGO
PDA-O1
Versión 1
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
mes 1
MECANISMO DE VERIFICACIÓN 
(Seguimiento)
mes 5 mes 6mes 3
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
FECHA ( CUANDO )
Presupuesto:
ACTIVIDAD (QUE) MÉTODO (CÓMO) QUIÉN DÓNDE (SITIO)
Fecha de inicio:    DD        /         MM         /       AAAA
FORMATO N°01 PLAN DE ACCIÒN
PORQUÉ (JUSTIFICACION)
Objetivo / Proyecto : Establecer acciones correctivas que permitan reducir, controlar o eliminar 
la probabilidad de ocurrencia de incidentes .          
mes 2 mes 4
Fecha Final :           DD        /         MM         /       AAAA
Responsable(s) del Plan de Acción:Nombre del ingeniero encargado
ESPACIO PARA 
LOGO
Espacio para el 
código del formato Espacio para el logo 
 
En estos campos se establecen acciones correctivas que permitan reducir, controlar 
o eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, adicionalmente se registra el 
responsable, el presupuesto en pesos colombianos y las fechas de inicio y 
finalización 
 
En estos campos se programa el plan de acción, empezando por una descripción de 
la actividad, la metodología que se utilizará, el responsable, se asigna una fecha 
seleccionando la cantidad de semanas de intervención, el lugar de acción, 
adicionalmente se debe registrar la justificación y los mecanismos de seguimiento 
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4.2.28.5 Formato de acciones a tomar AT-01 
 
 
 
 
Figura 117 Registro formato de acciones a tomar AT-01, elaboración propia. 
 
 
CÓDIGO
AT-O1
Versión 1
Plan de Acción 
Eficaz? (S/N)
50%
60%
50%
80%
90%
100%
10%
% de AvanceFecha
Ítem de Control Resultados
Variable a medir y controlar, 
Valor objetivo de la variable a 
medir
Mostrar en forma grafica o cuantitativos 
los resultados obtenidos en la actividad 
realizada para el cumplimiento del 
objetivo.
Ejecutado
Detallar aquí lo realizado de la 
actividad programada en el plan 
de acción.
Desviación y Problema
Pasado Presente
Listar las Desviaciones o  
dificultades para el 
cumplimiento de la actividad 
realizada (Causas). 
VERIFICACIÓN
Futuro
Listar aquí las acciones correctivas  
propuestas para las desviaciones o 
dificultades presentadas en las actividades 
realizadas. 
Propuestas
FORMATO N°01 ACCIONES A TOMAR
RIESGOS
ESPACIO PARA 
LOGO
 
Espacio para el 
código del formato Espacio para el logo 
 
Escribir los principales riegos que se ven a futuro que puedan dificultar el 
logro de los objetivos 
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4.2.29 Plan de respuesta riesgo RE-11 
El plan de mantenimiento no cuenta con la relación de registros e históricos de fallas, por lo 
cual no se actualiza el registro de lecciones aprendidas. 
En el formato denominado HVA-01 se relacionaron los históricos de fallas para llevar el 
registro de los trabajos realizados vs las averías en las instalaciones, ver plan de respuesta al 
riesgo RE-09. 
4.2.30 Plan de respuesta riesgo RE-14 
La compañía no cuenta con una metodología para la atención de trabajos no planeados, por lo 
tanto se termina costeando dentro del presupuesto planeado. 
De esta manera se aclara lo siguiente: 
El plan de mantenimiento define que con una periodicidad anterior a 30 días al inicio del mes 
se debe hacer el levantamiento de las actividades planeadas. 
Pero durante el periodo de ejecución del mantenimiento planeado, existen mantenimientos 
que no han sido relacionados en el cronograma de mantenimientos preventivos, estos trabajos 
tienen un costo el cual alterara el valor total y posiblemente el cronograma de los 
mantenimientos planeados, para esto se propone diligenciar el formato denominado solicitud de 
trabajos no planeados ST-01 el cual debe llevar las aprobaciones de los ingenieros encargados de 
administrar los recursos del mantenimiento y el jefe de planta.  
Se debe determinar que tan factible es que el mantenimiento tenga una periodicidad en el 
futuro, de ser así estos mantenimientos se deben incluir como un mantenimiento planeado en los 
cronogramas del mantenimiento del año siguiente asignándole periodicidad y recursos, esto 
alineado con la idea de mejora continua y actualización de los cronogramas de mantenimiento. 
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4.2.31 Plan de respuesta riesgo RH-01 Y RH-02 
No existe un documento que especifique la trazabilidad y tampoco el procedimiento para 
diligenciar los registros históricos de los mantenimientos, esto conlleva a que se pierda la 
trazabilidad del mantenimiento año a año y se pierdan los históricos que alimentan las 
frecuencias de mantenimiento. 
Para mitigar este riesgo se establece el formato RHM-01, a continuación se relaciona la 
metodología. 
 
 
 
 
 
Figura 118 Registro formato registros históricos de los mantenimientos RHM-01, elaboración propia. 
 
 
Información básica 
del proyecto  
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
  
 
Espacio para registrar que tipo 
de instalación o estructura fue 
donde ocurrió la falla 
Espacio para registrar 
el detalle de donde 
fue la falla 
Espacio para registrar de forma detallada por qué ocurrió 
la falla esto puede ser diligenciado en compañía de una 
persona operativa que haya tenido intervención directa 
con la falla.  
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Figura 119 Registro de información detallada sobre la ocurrencia de la falla incluida en el formato RHM-01, 
elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio disponible para registrar la 
información de la persona encargada de 
realizar y aprobar los registros históricos  
 
Espacio para registrar de forma detallada las causas de 
la falla de acuerdo con el juicio de expertos, 
adicionalmente la investigación puede ser diligenciada 
en compañía de una persona operativa que haya tenido 
intervención directa con la falla.  
 
Espacio para registrar la solución a esta falla de forma 
inmediata y cerrar la falla. Esta solución debe ser de raíz 
por eso debe ser por juicio de expertos. 
Espacio para registrar alguna observación adicional por 
parte de la persona que diligencio el formato. 
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4.2.32 Plan de respuesta riesgo RH-03 
No se cuenta con una documentación en la cual se especifiquen las frecuencias del 
mantenimiento, así mismo las fichas técnicas de los equipos no indican la actualización del 
cronograma para el año siguiente. 
Los resultados de los análisis de falla y lecciones aprendidas no están reflejados para el 
cronograma del año siguiente. 
Por lo tanto, en el formato HVA-01 hoja de vida áreas se incluyó un espacio en la ficha 
técnica de las áreas en la cual se diligencia la frecuencia del mantenimiento y donde queden 
registrados los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120 Registro de información básica para formato HVA-01, elaboración propia. 
TIPO DE INTERVENCIÓN:
FRECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO:
CENTRO DE COSTO: COMPONENTE: SUBCOMPONENTE:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
CÓDIGO DEL ÁREA:
PLANTA: ZONA DE LA PLANTA: PROCESO:
FORMATO N° 03 HOJA DE VIDA DE ÁREAS
CÓDIGO:
HVA-O1
Versión 1
COMPAÑÍA: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM    AAAA
Espacio para el logo, versión 
y código del formato 
Compañía designada para el 
mantenimiento  
 
Desplegar cada una de las 
casillas y seleccionar la fecha 
correspondiente a cada 
concepto 
 
 
Editar la zona correspondiente a la ficha 
técnica y el proceso que se realiza en esta 
misma 
 
Área y código de acuerdo con el 
tipo de mantenimiento: civil, 
eléctrico, voz y datos, mecánico. 
 
 
 
En este campo se describen los trabajos realzados a las instalaciones 
o zonas que corresponden a la ficha técnica, adicionalmente en la 
frecuencia se escribe la periodicidad del mantenimiento de la zona 
 
186 
 
4.2.33 Plan de respuesta riesgo RH-04 
No se establecen los componentes mínimos que debe tener una ficha de equipo, de manera 
que las fichas de los equipos varían según el equipo y no hay uniformidad en la documentación. 
Por lo tanto, se adaptó el formato de equipos para el registro de las áreas, en el formato 
denominado HVA-01 hoja de vida de áreas se incluyeron estos requisitos. 
4.2.34 Plan de respuesta riesgo RH-07 
No se tienen parámetros de tolerancia de los indicadores, por lo tanto no se pueden gestionar 
los indicadores y no se puede hacer seguimiento a la ejecución del mantenimiento. 
Para la mitigación de este riesgo se incluyó los criterios de tolerancia para el manejo de los 
indicadores, a continuación se relacionan. 
 
Figura 121 Parámetros de tolerancia para indicadores de gestión, elaboración propia. 
Se utilizarán tres colores para reconocer los niveles de tolerancia, a continuación se define el significado de cada 
nivel:
Los parámetros de tolerancia son una alarma que permite controlar y monitorear los procesos de gestión y tomar 
medidas determinantes cuando se presenta una variación no deseada.
 Los parámetros de tolerancia nos guian a:
* Revisar y analizar las variaciones en los procesos.                                                                                                                                  
* Buscar e implementar medidas correctivas para dar solución y mejorar los procesos.                                                             
PARÁMETROS DE TOLERANCIA
Nivel grave del indicador , alarma que nos indica que se debe aplicar  medidas 
correctivas de manera urgente , es un nivel critico.
Nivel preocupante del indicador , alarma que nos indica que se debe aplicar  una 
revision minusiosa para mejorar, es un nivel aceptable.
Nivel estandar del indicador , alarma que nos indica que se ha alcanzado la meta o 
esta muy cercano de lograrlo,  señal de cumplimiento, es un nivel satisfactorio.
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Figura 122 Descripción de los niveles de tolerancia, elaboración propia. 
 
ALARMA
CRÍTICO
≥ 80.1% Y ≤ 89.9%
≤ 80%
SE DEBE BUSCAR UNA ACCIÓN PREVENTIVA 
SE DEBE BUSCAR DE MANERA INMEDIATA 
UNA ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN DEL RANGO
CUMPLIMIENTO DE LA META EN LOS 
PROCESOS 
OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO ≥ 90% NIVEL ESTANDAR
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5 Análisis de resultados e impactos 
5.1 Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados  
Para generar la respuesta a la pregunta: ¿la gestión del riesgo permite la optimización del plan 
de mantenimiento de las instalaciones de la PCH?, fue necesario programar una reunión con el 
especialista encargado de la coordinación de los mantenimientos de infraestructura. 
A continuación, se describe el proceso realizado por el grupo de trabajo: 
Posterior a la estructuración del plan de mantenimiento y a la optimización de los procesos 
que presentaban falencias, se procedió a realizar un listado de preguntas con el objetivo de 
corroborar la viabilidad del proyecto, acto seguido se filtraron las preguntas más relevantes y de 
enfoque general, finalmente se concertó una reunión con el coordinador de infraestructura física 
Juan Guillermo Lozano Roldán, ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en 
gerencia de proyectos de La Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito, con 20 años de 
experiencia general y 10 años de experiencia en mantenimientos del sector industrial, siendo esta 
la persona encargada de coordinar los mantenimientos de la infraestructura de la PCH. 
Previo a la entrevista se hizo la proyección de la información concerniente a la metodología y 
los procesos implantados para el plan de mantenimiento, con el objetivo de ilustrar al ingeniero 
Juan sobre la propuesta de optimización. 
Por último, se realizó la entrevista en las instalaciones de la PCH en el municipio de 
Zipaquirá, ver anexo denominado entrevista final. 
Al final de la reunión se obtuvieron respuestas satisfactorias por parte del ingeniero Juan, sin 
embargo, él presentó algunos comentarios con respecto a una metodología puntual de un 
formato. 
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Inmediatamente se atendieron las observaciones y se realizaron los ajustes pertinentes.  
En conclusión, el ingeniero proporcionó el visto bueno a la optimización del plan de 
mantenimiento, el cual cubría las falencias que aquejan actualmente a la planta. 
5.2 Aporte de los resultados a la gerencia de obras 
Para la universidad proyectos como éste, de aplicación de herramientas de gerencia para 
resolver problemas empresariales, fortalecen la investigación sobre principios de la gestión y 
gerencia de organizaciones, además de dar a conocer al medio externo la capacidad de los 
egresados del programa de gerencia de obras, para concebir y aplicar soluciones que son 
pertinentes y factibles, respetando los aspectos de seguridad, calidad y productividad 
empresarial. 
5.3 Estrategias de comunicación y divulgación 
El resultado de este trabajo será plasmado en un documento elaborado con la metodología que 
regula la presentación de textos American Psychologycal Association Normas APA [35], el cual 
reposará en la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia en formato físico y digital para 
consulta de su comunidad educativa. 
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6 Conclusiones 
Dadas las falencias presentadas en el área del mantenimiento en las instalaciones, además del 
entorno globalizado que tiene la industria, exige una serie de requisitos y mecanismos a tener en 
cuenta. En razón a estas aclaraciones se concibió la necesidad de conocer y manejar los grados 
de incertidumbre a los que puede estar propensa la PCH durante la selección de decisiones en la 
planeación estratégica del mantenimiento, todo esto a través de la gestión de proyectos con la 
intención de lograr con éxito los objetivos trazados por la compañía. Siendo una alternativa 
idónea para el manejo integral y eficiente del procedimiento relacionado con la administración 
de los riesgos. 
A partir de la metodología expuesta y los análisis realizados a la PCH se realizó un 
documento que proporciona la claridad en la gestión de riesgos cobijando los posibles escenarios 
que se puedan presentar en las instalaciones físicas de una planta, además de la implementación 
de mejoras para el plan de mantenimiento real de la planta. 
Se mejoró el proceso de selección de proveedores dirigido a la especialidad del caso. 
Se aclaró el proceso de selección de los contratistas, las condiciones, contratación y recibido 
de los trabajos. 
Los formatos y anexos se realizaron de manera organizada y concisa a partir de los criterios 
de gestión, administración, ejecución y registros históricos. 
Adicionalmente se establecieron formatos y metodologías, las cuales se pueden aplicar y 
adaptar a cualquier tipo de planta.  
Uno de los puntos atendidos en la optimización fue la medición de los procesos a través de los 
indicadores de gestión, los cuales permiten tener un control periódico de los avances de las 
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actividades del mantenimiento. 
La implementación de parámetros de tolerancia permite controlar y monitorear los procesos 
de gestión, siendo factores fundamentales en la toma de decisiones cuando se presentan 
situaciones de estado crítico, y a su vez facilita la interpretación de procesos que tienden a 
volverse exitosos. 
La conformación del manual de funciones y roles del personal que ejecuta el mantenimiento 
permite estructurar de manera clara las actividades que debe realizar cada uno de los 
especialistas que intervienen en el mantenimiento, de esta manera se mitiga un riesgo debido a la 
ausencia de documentación. 
Se implementó la metodología de análisis de falla, la cual permite identificar la causa raíz del 
problema, de manera que su intervención sea inmediata y eficiente, esto permite que los procesos 
del mantenimiento mejoren y no se reiteren las fallas. 
Los formatos establecidos permitirán afianzar el compromiso del contratista, con miras a la 
optimización de tiempos y recursos en los mantenimientos.  
A partir de la implementación de la matriz de riesgos en la estrategia de mantenimiento de la 
PCH se evidenciaron fallas que impiden el éxito de esta área, es por eso que la estrategia 
generada para la respuesta de los riesgos debe ser ejecutada a cabalidad para evidenciar las 
mejoras en el plan de mantenimiento real de la planta. 
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7 Nuevas áreas de estudio  
En este documento se implementaron los procesos que integran la gestión del riesgo, esta 
última fundamentada como una de las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos y 
plasmada en la sexta edición de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
PMBOK.  
El análisis realizado en el presente documento se generó bajo el enfoque de la metodología que 
expone el Project Management Institute, siendo la gestión del riesgo un área de conocimiento 
vital para la contingencia de los eventos que producen un efecto negativo o positivo a los 
objetivos de la compañía. 
La incorporación de estrategias con criterios de ejecución, gestión y administración permite crear 
un amplio rango de conocimiento en el área de gerencia de proyectos asociado con la 
optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones como contexto de trabajo. 
La implementación de la gestión del riesgo permite desarrollar mejores prácticas en la 
planificación del mantenimiento, abarcando acciones y métodos que generan soluciones 
eficientes. 
El estudio realizado al plan de mantenimiento de la (PCH) plasmó una serie de actividades 
diseñadas para reducir los eventos negativos, brindando una metodología  para el análisis de los 
factores del riesgo a lo largo de la vida del plan de mantenimiento, configurándola como un 
proceso continuo, dado que se proporcionó la información necesaria para la toma de decisiones 
en eventos de alto riesgo. 
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9 Anexos 
9.1 Relación de anexos 
Tabla 22  
Relación de anexos y planes de respuesta 
ID 
DEL 
RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA 
FORMATO / METODOLOGÍA 
RA-02 Formato ST-01 Solicitud de trabajos no planeados 
RA-03 Flujo de aprobación de solicitudes y generación de orden de compra (Flujograma)  
RA-07 Formato ST-01 Solicitud de trabajos no planeados (Metodología) 
RA-08 Mega-metas  
RA-09 Manual para el manejo del software MP2 Enterprise 
RA-10 Indicadores de gestión 
RA-11 
Formato CC-PM-01 cronograma de capacitación de plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo 
Formato RA-01 Registro de asistencia  
Exposición sobre el mantenimiento 
RA-12 Formato AEM-01 Aprobación de ejecución mensual 
RA-13 Metodología calendario del flujo de aprobación 
RG-05 Formato RSC-01 Registro y seguimiento a contratistas (Metodología) 
RG-06 Formato CC-01 Calificación de contratistas (Metodología) 
RG-07 Criterios de aceptación de contratistas  
RG-09 Formato PC-01 Perfil del cargo 
RG-10 Listado y nivel de criticidad de las áreas  
RG-11 Formato HVA-01 Hoja de vida de áreas (Metodología) 
RG-12 Formato FRT-01 Recepción de trabajos (Metodología) 
RG-14 Formato MDC-01 Manual descriptivo del cargo 
RG-15 Procedimiento para la atención de emergencias  
RG-17 
Formato CS-PEM-01 Cronograma de seguimiento a espesores y apariencia de pintura a 
estructuras metálicas 
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ID 
DEL 
RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA 
FORMATO / METODOLOGÍA 
RG-18 Presentación metodología Tap-root 
RE-01 Formato EATC-01 Entrega de áreas de trabajo a contratistas (Metodología) 
RE-02 Formato OS-01 Otro sí al contrato (Consideración 1) 
RE-03 
Formato OS-01 Otro sí al contrato (Consideración 2) 
Directorio ambiental para sitios de disposición final 
RE-04 Formato RG-01 Requerimiento para las garantías (Metodología) 
RE-05 Formato ST-01 Solicitud de trabajos no planeados (Nota aclaratoria 1) 
RE-06 Formato ST-01 Solicitud de trabajos no planeados (Nota aclaratoria 2) 
RE-07 Formato RSC-01 Registro y seguimiento a contratistas (Metodología) 
RE-09 Formato HVA-01 Hoja de vida de áreas (Historial del mantenimiento) 
RE-10 
Formato RDF-01 Reporte de falla  
Formato AF-01 Análisis de falla  
Formato RF-01 Registro fotográfico  
Formato PDA-01 Plan de acción 
Formato AT-01 Acciones a tomar  
RE-11 Formato HVA-01 Hoja de vida de áreas (Relación de históricos de falla) 
RE-14 Aclaración de la metodología para la atención de los trabajos no planeados 
RH-01 Formato RHM-01 Registros históricos de los mantenimientos  
RH-02 Formato RHM-01 Registros históricos de los mantenimientos (Metodología) 
RH-03 Formato HVA-01 Hoja de vida de áreas (Frecuencia de los mantenimientos) 
RH-04 Formato HVA-01 Hoja de vida de áreas (Según formato de equipos) 
RH-07 Parámetros de tolerancia 
 
Nota: elaboración propia.  
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9.2 Formato ST-01 solicitud de trabajos no planeados 
 
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
SOLICITADO POR: APROBADO POR:
*Nota: si el mantenimiento es de tipo correctivo se debe diligenciar el formato de autorización de sobrecostos.
PLANTA:
CÓDIGO DEL 
ÁREA:
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
TRABAJO SOLICITADO:
IMPORTATNTE:
1.  Se aclara que la opción de prioridad escogida por el usuario es una alternativa tentativa, dado que el encargado del área de infraestructura es la persona que determina la 
prioridad del mantenimiento.
2.  El ingeniero de mantenimiento de la planta es la única persona encargada de realizar la solicitud al área de infraestructura.
FECHA DE 
EJECUCIÓN: 00 00 0
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
PRIORIDAD:
URGENTE (APROX. 1 DÍA)
TIPO DE 
MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO X
NORMAL (ATENDER EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS)
CORRECTIVO*BAJA (ATENDER EN 1 MES)
NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
FORMATO N° 01 SOLICITUD DE TRABAJOS NO PLANEADOS 
CÓDIGO:
ST-O1
Versión 1
DD     MM              AAAA
ESPACIO 
PARA LOGO
DD     MM              AAAA
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9.3 Formato CC-PM-01 cronograma de capacitación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
 
 
DIRECTIVO
PROFESIONAL JEFE 
Y ANALISTA
SUPERVISORES DE 
PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
1. Charla aclaratoria de definiciones de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y por 
condición
TOTALES POR No. DE PERSONAS
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS
NOTA:
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CÓDIGO:
CC-PM-O1
Versión 1
Los números del 1 al 4 representan las semanas que conforman el mes.
TEMA
PERSONAL INTERASADO
CRONOGRAMA 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ESPACIO PARA 
LOGO
201 
 
9.4 Formato RA-01 registro de asistencia 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
OBSERVACIONES:
TEMA DE LA 
CAPACITACIÓN:
No. NOMBRE CARGO DEPENDENCIA TELEFONO CORREO FIRMA
PERSONA ENCARGADA: CARGO:
HORA: FECHA: DD MM AA
FORMATO N° 01 REGISTRO DE ASISTENCIA
CÓDIGO:
RA-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
LUGAR:
ESPACIO 
PARA LOGO
202 
 
9.5 Formato AEM-01 aprobación de ejecución mensual 
8
TOTAL A EJECUTAR 
PRESUPUESTO SOBRE-EJECUCIÓN
13
14
9
10
11
12
COSTO $ACTIVIDADÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
Ingeniero de infraestructura
Analista de planeación
FIRMAROLCARGO
Jefe de planta
Jefe de mantenimiento mecánico
Programador de mantenimiento
CÉDULA: CÉDULA:
SPONSOR JEFE DE PLANTA
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:
NOTA:
* Antes de realizar la ejecución del mantenimiento los actores arriba descritos deben validar las actividades y su costo.
* Esta reunión se debe realizar 7 días antes de la ejecución del mantenimiento.
* El área de planeación es de vital importancia, dado que es quien informa de la disponibilidad de espacios.
Sponsor
Administrador del presupuesto
Control
Ejecutante
Participante
PLANTA: FECHA DE ELABORACIÓN:Planta del cuidado del hogar
FORMATO N° 01 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN MENSUAL
CÓDIGO:
AEM-O1
Versión 1
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM   AAAA
203 
 
9.6 Formato RSC-01 registro y seguimiento a contratistas 
 
COSTO
ADICIONAL O 
DESCUENTO
TOTAL
DESVIACION DE 
PRESUPUESTO 
INICIAL
COMPROMISO 
DE ENTREGA
ENTREGA REAL 
DE OBRA
ANTES AVANCE A TIEMPO
1,01 B REPARACIONES DE HUMEDAD DE MUROS
1,02 D CAMBIO DE REPISAS EN MADERA
1,03 P IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA
1,04 N MANTENIMINETO BODEGA N ALMACEN
1,05 I MANTENIMIENTO BODEGA  I ALMACEN
1,06 CARPAS PORTERÍA SUR SONDEO DE CARCAMO AGUAS LLUVIAS
1,07 CARPAS SONDEO DE CARCAMOS CARPAS PORTERIA SUR
1,08 BODEGA DE MATERIAS PRIMAS REPARACION DE DILATACIONES (DEFINIR ZONA)
1,09 LIQUIDOS Y CONJINES MTO A PISOS CON GROUTING  
1,10 LINEAS DE LLENADO DE BLANQUEADOR MTO A PISOS CON GROUTING  
1,11 ASEGURADA DE RIEL FRAGANCIAS INSTALACION DE RIEL EN PUERTA FRAGANCIA
1,12 TALLER PLANTA DE ASEO PINTURA BORDILLO
1,13 LINEAS DE ENVASADO DE BLANQUEADOR RESANE Y PINTURA DE MUROS
1,14 PLANTA SOPLADO PINTURA DE OFICINAS Y LAB
1,15 CEDI SAL MANTENIMINETO DE CUBIERTA
1,16 MUELLES DE SAL MTO A MUROS EN TEJA
1,17 CARPAS REPARACION DE DILATACIONES Y ADOQUIN  
1,18 MUELLES DE CARGA MTO DE ADOQUIN
1,19 TALLER SOLDADURA MTO A MUROS EN TEJA
1,20 TURBO 3 MTO A FILTRACIONES DE PLACA Y A BAJANTES 
1,21 OFICINA SUPERVISOR MTO A VESTIER Y BAÑOS 
VARIADORES REPARACIONES DE MUROS
EDIFICIO DE CELDAS MTO A CUBIERTA ZONA DE MEMBRANA
CUBIETA MEMBRANA MANTENIMINETO A CUBIERTA
BOMBAS DE SODA MTO ENCHAPE INDUSTRIAL A CAJA DE ACHIQUE Y ZONAS PERIMETRALES
FACHADA SUR RECTIFIDADORES LEVANTAR MAMPOSTERIA E INSTALAR TEJA
OFICINA MAURICIO INSTALACION Y SUMINISTRO DE EXTRACTOS DE 16 PULGADAS
BODEGA NIVEL 1 REEMPLAZO DE TEJAS ROTAS Y SELLO DE ORIFICION EN FACHADA NORTE
2,01 BAÑOS HOBRES MTOS A BAÑOS GRAL
2,02 BAÑOS DAMAS MTOS A BAÑOS GRAL
2,03 TANQUE DE SULFONICO RELLENO DE EXCAVACION E IMPERMEABILIZACION DE TK DE SULFONICO
2,04 TK SILICATO DE SODIO PINTURA DE DIQUE
2,05 BAÑOS MTO GENERAL DE BAÑOS
2,06 TALLER DE MANTENIMIENTO PINTURA MTO A OFICINAS Y COMEDOR
2,07 PLANTA SULFONACION REPARACION DE FILTRACION DE DIQUE Y REEMPLAZO DE 5 TAPAS EN CARCAMO
2,08 MTO DE CILINDROS CAMCIO DE CUBIERTA POR ECORROF
2,09 TK 120 ETAPA 2 REPARACION DE PISO
2,10 MUELLES DE SAL REPARACION DE RAMPA
2,11 REPARACIÓN DE MURO CEDI ZONA DE PROMOCIONESREPARACIÓN DE MURO DAÑADO POR MONTACARGAS
2,12 CENDIS QUIMICOS MTO A CUBIERTA CASETA Y MUELLES
2,13 CASETA OPERARIOR INSTALACION DE CERCA EN LIMATON Y SOGA 
2,14 BODEGA NIVEL 2 REPINTE DE PLANTAFORMA PRIMER PISO
2,15 BODEGA NIVEL 1 RETIRO DE LODOS SELLO DE CARCAMOS 
2,16 BODEGA NIVEL 1 REPARACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO CAJA DE VÁLVULAS
2,17 MURO COSTADO OCCIDENTAL RESANE Y PINTURA DE MURO
2,18 PASARELA DE ACCESO A SILO REPINTE DE PISO PASAREALA SILO
2,19 ALMACENAMIENTO JUMBO BAG MTO A CUBIERTA BODEGA DE JUMBO BAG
2,20 CUARTO ELECTRICO MTO A CUERTO ELECTRITCO
2,21 EMPAQUE SAL GANADO CCAMBIO PERFILES FACHADA
BAÑOS CAMBIO DE MARCO METALICO E INSTALACION DE GATO CIERRA PUERTA 
VESTIER OPERARIOS CAMBIO DE MARCO DE PUERTA E INSTALACION DE GATO CIERRA PUERTA 
VESTIER OPERARIOS CAMBIO DE ANGEOS DE TECHO
SISO MTO OFICINAS SISO
BLOQUE 3 REPARACIÓN MURO OFICINA HUGO LASSO
PORTERIA NORTE MANTENIMIETO DE VENTANERIA
BASCULA CAMIONERA OCCIDENTAL REPARACION DE LA VIA 
TOTAL TRABAJOS TRABAJO TERMINADO A TIEMPO ENTREGAS A TIEMPO 
42 0 0,00%
DESVIACION DEL 
PRESUPUESTO
#¡DIV/0!
AVANCE %
FOTOS
ÁREA DE PROCESOITEM
PROMEDIO 
DIAS DE 
RETRAZO
DIAS DE 
RETRAZO
FECHASCOSTOS DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO PRESUPUESTO
NOMBRE DE 
EMPRESA
204 
 
9.7 Formato CC-01 calificación de contratistas 
 
1.
1.1 ¿El contratista cumplió con los programas y rutinas de seguridad establecidos?
a) Totalmente (20)
b) Parcialmente (10)
c) De forma mínima (5)
d) No cumplió (0)
1.2 ¿Las áreas donde se interviene se encuentran debidamente señalizadas?
a) Sí  (20)
b) No (0)
1.3
a) Sí, siempre (20)
b) 1 No conformidad (10)
c) 2 o más No conformidades (0)
1.4 ¿Los trabajadores del contratista sufrieron accidentes?
a) No (20)
b) Sí (-20)
FORMATO N° 01 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
CÓDIGO:
CC-O1
Versión 1
EMPRESA:
CONTRATO N°:
a)
TELEFONO: FECHA DE ELABORACIÓN:
PUNTOS 20
PUNTOS 20
RESPUESTA
TOTAL SEGURIDAD 80
a)
RESPUESTA
a)
SEGURIDAD MÁXIMA CALIFICACIÓN 80 PUNTOS
PUNTOS 20
PUNTOS
¿Los trabajadores del contratista demuestran conocimiento de las normas y procedimientos de seguridad, y los cumplen 
20
RESPUESTA a)
Este formulario permite evaluar los contratistas de servicios en relación a los patrones de seguridad, salud, medio ambiente, capacidad técnica, calidad y facturación.
IMPORTANTE: Si una pregunta no aplica, se debe descontar el puntaje máximo de ella.                  400 PUNTOSTOTAL  EVALUACIÓN = 
CUESTIONARIO
RESPUESTA
DD    MM    AAAA
ESPACIO 
PARA LOGO
205 
 
 
2.
2.1 ¿El personal del contratista trabajó en buenas condiciones de salud?
a) Si (30)
b) No (0)
3.
3.1
a) Sí, siempre (15)
b) 1 no conformidad (7)
c) 2 no conformidades o más (3)
3.2 El lugar donde se ejecutan/ejecutaron los servicios/actividades, se mantienen/mantuvieron:
a) Completamente organizado y limpio (15)
b) Organizado y con residuos del servicio ejecutado (7)
d) Desorganizado y con residuos del servicio ejecutado (0)
4.
4.1 ¿El plazo de atención del servicio se llevo a cabo según el cronograma ?
a) Totalmente dentro del cronograma ajustado y costo negociado (60)
b) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 10% (plazo o costo) (50)
c) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 20% (plazo o costo) (30)
d) Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 30% (plazo o costo) (5)
5.
5.1
a) Ninguno (100)
b) En el 10% de las actividades (60)
c) Mas del 10% de las actividades (25)
6.
6.1
a) Facturó el 100% de las actividades encargadas (100)
b) Facturó el 85% (60)
c) No facturó mas del 15%  (30) 100
TOTAL FACTURACIÓN 100
a)
TOTAL SALUD
TOTAL MEDIO AMBIENTE
TOTAL CAPACIDAD TÉCNICA
TOTAL CALIDAD
RESPUESTA
PUNTOS
100
FACTURACIÓN MÁXIMA CALIFICACIÓN 100 PUNTOS
¿Facturó todas las líneas encargadas para el mes?
¿Cuantos reprocesos ha tenido que hacer?
60
CALIDAD MÁXIMA CALIFICACIÓN
PUNTOS 100
100 PUNTOS
RESPUESTA a)
PUNTOS 60
RESPUESTA a)
15
RESPUESTA a)
30
CAPACIDAD TÉCNICA MÁXIMA CALIFICACIÓN 60 PUNTOS
30
MEDIO AMBIENTE MÁXIMA CALIFICACIÓN 30 PUNTOS
PUNTOS 15
¿La empresa contratista, cumple con el control de los aspectos ambientales identificados para su actividad, y están capacitados?
PUNTOS
RESPUESTA a)
MÁXIMA CALIFICACIÓN 30 PUNTOS
PUNTOS 30
RESPUESTA a)
SALUD
206 
 
 
 
 
TOTAL PUNTOS
RESULTADO DEL CUESTIONARIO
EVALUACIÓN %
400
100%
CONTRATISTA SUMINISTROS INTERVENTOR
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
0% - 59,9%
60% - 79,9%
80% - 100%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NIVEL DEL MANTENIMIENTO EVALUADO
Los trabajos cumplen con los patrones requeridos y se recibieron a 
satisfacción del cliente.
Deficiencias significativas en el resultado final del mantenimiento.
Los trabajos se ejecutaron en su totalidad, sin embargo presentan 
algunas anomalías.
0
0
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9.8 Formato PC-01 perfil del cargo 
 
 
 
208 
 
 
209 
 
 
210 
 
 
211 
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9.9 Formato HVA-01 hoja de vida de áreas 
 
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TIPO DE INTERVENCIÓN:
FRECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO:
REGISTRO FOTOGRÁFICO
CENTRO DE COSTO: COMPONENTE: SUBCOMPONENTE:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
CÓDIGO DEL ÁREA:
PLANTA: ZONA DE LA PLANTA: PROCESO:
FORMATO N° 03 HOJA DE VIDA DE ÁREAS
CÓDIGO:
HVA-O1
Versión 1
COMPAÑÍA: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM    AAAA
214 
 
NOMBRE:
CARGO:
CÉDULA:
ELABORADO POR:
FIRMA:
HISTORIAL DEL MANTENIMIENTO
FECHA
EVENTO DE FALLA DESCRIPCIÓN TRABAJO EJECUTADO RESPONSABLE COSTO ($)
ESPECIFICACIONES
REFERENCIA MATERIAL FICHA TÉCNICA
DD    MM    AAAA
215 
 
9.10 Formato FRT-01 recepción de trabajos 
ÍTEM
1.
2.
3.
UNIDAD
CUADRO DE CANTIDADES RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO CANTIDAD OBSERVACIONES
CONTRATO N°:
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
SOLICITANTE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
Una vez realizada la inspección final de las actividades ejecutadas, los trabajos se ajustan a lo solicitado por el cliente, en consecuencia el contratista hace entrega de los trabajos de 
mantenimiento realizados al interventor delegado.
Para mayor constancia, se firma la presente acta de recepción de trabajos, a del año
Orden y aseo del sitio, además de una adecuada disposición de residuos al finalizar la tarea SI NO
En caso de posible contaminación de producto o equipo: se realizó la limpieza final en equipos, líneas e instalaciones de proceso SI NO
días del mes de 
Califíque SI o NO, según su percepción:
CRITERIO BUENA PRÁCTICA
Orden y aseo del sitio durante la tarea  SI NO
CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA DEL TRABAJO
CRITERIO DE EVALUACIÓN:
ORDEN DE COMPRA: 
CÓDIGO CENTRO DE 
COSTOS:
FECHA DE INICIO 
ACTIVIDAD:
FECHA DE FINALIZACIÓN 
ACTIVIDAD:
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO:
PLANTA:
FORMATO N° 01 DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS
CÓDIGO:
FRT-O1
Versión 1
EMPRESA: TELEFONO: FECHA DE ELABORACIÓN:
ESPACIO PARA 
LOGO
DD    MM   AAAA
DD       MM        AAAA DD       MM        AAAA
216 
 
9.11 Formato CMA-01 criterios mínimos de aceptación de trabajos 
217 
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9.12 Formato MDC-01 manual descriptivo del cargo 
 
 
2
MISION DEL CARGO
Programar, controlar y evaluar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y areas de infraestructura teniendo ecuenta los manuales y fichas 
tecnicas de los materiales, con el fin de garantizar el buen estado de las mismas.
INGENIERO DE MANTENIMIENTO
1
Programar, controlar y evaluar los procesos de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
1) Programando y cordinando el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones y areas de infraestructura de la compañía.                                  
2) Emitiendo solicitudes de ordenes de trabajo externa y solicitudes de 
almacen.                                                                                                                                       
3) Revisando manuales y planos y procedimientos para la ejecucion de los 
trabajos de obra civil.                                                                                                             
4) Estableciendo las necesidades de aprovisionamiento de materiales, 
herramientas y equipos requeridos para el mantenimiento de obra civil.
Asegurar la confiabilidad en el buen 
estado de las instalaciones y areas de la 
planta
FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
MM AAMISION DEL CARGOTEMA:
No.
DD
OBSERVACIONES:
FORMATO N° 01 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
AREA: ROL:
FECHA DE 
ELABORACION:
ESPACIO 
PARA LOGO
229 
 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Supervisar y revisar el desarrollo del proceso 
constructivo
1) Supervisando que los mantenimientos se ejecuten de acuerdo a los 
requerimientos establecidos.                                                                                          
2) Supervisando que los trabajos se ejecuten en los tiempos establecidos 
del cronograma.                                                                                                                                       
3) Supervisando que los procesos constructivos se lleven a cabalidad con 
lo establecido en los manuales de mantenimiento.                                                                                                              
4) Distribuir a su equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades de los 
mantenimientos.                                                                                                                     
5) Revisando que los materiales que se utilizan en cada actividad cumplan 
con las especificaciones tecnicas requeridas.
Garantizar eficiencia y satisfaccion en la 
ejecucion de los mantenimientos 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Supervisar y revisar el desarrollo del proceso constructivo de acuerdo con la programacion, especificaciones y rentabilidad de la obra para garantizar eficiencia y satisfaccion en los 
procesos del mantenimiento.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
MAESTRO DE OBRA
FORMATO N° 02 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
230 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Analizar supervisar y revisar las actividades de obra de 
cada proyecto de mantenimiento que es asignado
1) Controlar el estado de avance de las obras de mantenimiento.                                                                                          
2) Administrando la relacion con proveedores.                                                                                                                                        
3) Supervisar y cordinar el trabajo en la obra.                                                                                                               
4) Controlar los gastos con relacion a los presupuestos asignados a los 
mantenimientos.                                                                                                                     
5)Administrar los mantenimientos.                                                                                 
6)Controlar presupuestos y costos.                                                                                    
7)Velar por la seguridad del trabajador.                                                                          
8)Verificar el cumplimiento de los plazos. 
Asegurar que los mantenimientos se 
desarrollen conforme a los estandares 
de calidad, plazos y presupuestos 
definidos. 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Analizar supervisar y revisar las actividades de obra de cada proyecto de mantenimiento que es asignado, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos 
definidos por el area, con el fin de asegurar que los mantenimientos se desarrollen conforme a los estandares de calidad, plazos y presupuestos definidos. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
ADMINISTRADOR DE OBRA
FORMATO N° 03 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
231 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Inspecionar y controlar los materiales, procedimientos 
y seguridad de la obra
1) Informar sobre el adelanto general de la obra.                                                                                          
2) Llevando el control de las labores diarias en hojas de tiempo.                                                                                                                               
3) Conocer e implementar el programa de salud ocupacional con las 
personas que dependen directamente de su area.                                                                                                               
4) Tomar medidas correctivas prontas cada vez que se descubra una 
condicion ambiental peligrosa o un acto inseguro.                                                                                                                     
Asegurar que los mantenimientos se 
desarrollen conforme a los estandares 
de calidad, plazos y presupuestos 
definidos. 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Inspeccionar y controlar los materiales, procedimientos y la seguridad industrial de la obra, verificando el cumplimiento de las nomas, metodos y tecnicas de construccion, con el 
fin de garantizar la optima ejecucion de los proyectos. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
INSPECTOR DE OBRA
FORMATO N° 04 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
232 
 
 
OBSERVACIONES:
Planear, dirigir, cordinar y controlar la construccion de 
obras de mantenimiento civil de la compañía.
1
1) Desarrollar la direccion tecnica y administrativa de los proyectos.                                                                                          
2) Dirigiendo el plan operativo para la ejecucion de los proyectos de 
mantenimiento que permita evalar los avances.                                                                                                                                        
3) controlar que los recursos del proyecto se den de forma correcta.                                                                                                               
4) Presentar informes mensuales.                                                                                                                     
5) Controlar que se cumpla el presupuesto y lo especificado en el 
proyecto.                                                                                                                       
6)Controlar y verificar que los documentos se encuentren al dia y los 
permisos esten en regla.                                                                                            
7)Verificar que se cumpla con las disposiciones tecnicas y legales.                                                                            
8)Definir y monitorear los indicadores que permitan detectar 
oportunidades de optimizacion de procesos. 
Optimizar los procesos atravez de la 
construccion de infraestructura fisica, 
que permitan una mayor eficacia entre 
las fases del proceso productivo.
2
Planear, gestionar y controlar los recursos (humanos, 
financieros y fisicos) necesarios para el adecuado 
funcionamiento del area.
1) Organizar y establecer los recursos para e cumplimiento del 
presupuesto del area.                                                                                                          
2) Gestionar el correcto desarrollo capacitando y entrenando las personas 
del area.                                                                                                                                         
3) Administrar los recursos fisicos del area.                                                                                                                                                                                       
Garantizar el optimo manejo y 
funcionamiento de los recursos para el 
logrode los resultados del area 
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Planear, dirigir, cordinar y controlar la construccion de obras de mantenimiento civil de la compañia de acuerdo con los objetivos y procesos del area, con el fin de optimizar los 
procesos atravez de la construccion de infraestructura fisica, que permitan una mayor eficacia entre las fases del proceso productivo. 
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
DIRECTOR DE OBRA
FORMATO N° 05 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
233 
 
 
 
OBSERVACIONES:
1
Realizar y ejecutar el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento.
1) Ejecutar las actividades asignadas por el jefe inmediato.                                                                                          
2) Realizar labores auxiliares en las actividades de los precesos de 
mantenimiento.                                                                                                                                        
3) Mantener el orden y limpieza del area de trabajo, herramientas, y 
equipos usados en las labores diarias.                                                                                                              
Garantizar eficiencia y satisfaccion en la 
ejecucion de los mantenimientos 
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Realizar y ejecutar el desarrollo de las actividades de mantenimiento a cabalidad como lo indique el jefe inmediato y cumpliendo con la normas de salud ocupacional.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
AUXILIAR DE OBRA
FORMATO N° 06 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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OBSERVACIONES:
1
Programar, controlar y verificar la seguridad y salud en 
el trabajo en los proyectos de mantenimiento.
1) Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y 
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a 
todos los niveles de la organización.                                                                             
2) Elaborar y ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica, de 
acuerdo con los riesgos de la empresa.                                                                                                                                       
3) Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de ingreso, 
periódicos y de retiro para los trabajadores.                                                                                                             
4) Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa.                    
5) Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.                                                                                                    
6) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de 
investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.                                                                                                                                      
7) Apoyar y asesorar a los trabajadores, el comité de convivencia, el 
COPASST, las brigadas y la gerencia de la empresa, en la elaboración de los 
informes de rendición de cuentas.
Garantizar que todo se cumpla y que se 
tenga el sistema de gestion.
2
AREA: ROL:
MISION DEL CARGO
Programar, controlar y verificar la seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de mantenimiento cumpliendo con las normas de salud ocupacional garantizando que todo se 
cumpla y que se alimente el sistema de gestion.
No. FUNCIONES PRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
TEMA: MISION DEL CARGO
FECHA DE 
ELABORACION:
DD MM AA
RESIDENTE SISO 
FORMATO N° 07 MANUAL DESCRIPTIVO DEL CARGO 
CÓDIGO:
MDC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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9.13 Formato CS-PEM-01 cronograma de seguimiento a espesores y apariencia de pintura a estructuras metálicas 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
INSTALACIÓN DE TERMOHIGROMETRO
RETIRO DE TERMOHIGROMETRO Y DESCARGA DE LA 
INFORMACIÓN
DETERMINAR HUMEDAD RELATIVA 
DETERMINAR TEMPERATURA PROMEDIO
RECUBRIMIENTOS
INSPECCIONES VISUALES BUSCANDO PUNTOS DE 
CORROSIÓN 
MEDICIÓN DE ESPESORES DE PINTURA
x realizado O aplazado
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOTA: Los numeros de 1 a 4 representan las semanas
TEMA
CRONOGRAMA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A ESPESORES Y APARIENCIA DE PINTURA A ESTRUCTURAS 
METÁLICAS
CÓDIGO:
CS-PEM-O1
Versión 1
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.14 Formato EATC-01 entrega de áreas de trabajo a contratistas 
SI NO N/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
REALIZADO POR: CONTRATISTA:
Los muros y techos se encuentran libres de huellas, manchones y en buen estado
La zona se encuentra despejada y en optimas condiciones para hacer la actividad 
Elementos como: tuberias, maquinas, bandas, estanterias u otros objetos se 
encuentra libre de pintura y otros residuos
Se encuentran elementos rotos o con defectos 
Orden y aseo del sitio de trabajo 
OBSERVACIONES:
La carpinteria (puertas,ventanas) se encuentran limpias y en buen estado
Todos los apliques tanto de muros como de techo se encuentran limpios y en buen 
estado
El piso se encuentra limpio y libre de pintura y otros residuos
Los puestos de trabajo y mobiliario se encuentra libre de polvo y otros residuos 
DESCRIPCION : UBICACION:
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN
TIPO DE TRABAJO: Acabados Mamposteria Pisos Construcciones livianas Cambio de mobiliario
PLANTA: FECHA : DD MM AA
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través 
de la gestión del riesgo
FORMATO N° 01 ENTREGA DE AREAS DE TRABAJO A CONTRATISTAS 
CÓDIGO:
EATC-O1
Versión 1
ESPACIO 
PARA LOGO
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9.15 Formato OS-01 otro sí al contrato 
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9.16 Formato RG-01 requerimiento para las garantías 
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
INTERVENTOR
NOMBRE: NOMBRE:
OBSERVACIONES:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE:
SOLICITANTE REPRESENTANTE LEGAL
MATERIAL
MANO DE OBRA
TIEMPO DE GARANTÍA:
DESCRIPCIÓN:
Estructura concreto Estructura metálica Cubiertas
MM
DECRIPCIÓN: UBICACIÓN:
FORMATO N° 01 REQUERIMIENTO PARA LAS GARANTÍAS  
CÓDIGO:
RG-O1
Versión 1
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a través de 
la gestión del riesgo
TIEMPO DE GARANTÍA:
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO:
FECHA DE LA 
GARANTÍA:
DD AA
ESPECIALIDAD: Acabados Mampostería
ESPACIO 
PARA LOGO
239 
 
9.17 Formato RDF-01 reporte de falla  
 
CÓDIGO
RDF-O1
Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: 1 FECHA DE SOLICITUD:
___ Desviación objetivo estratégico   X   Desempeño de Proceso/Indicadores de Gestión
  X   Accidentalidad/ Emergencias
___ Auditoria Interna/Externa ___ Meta de Mejora
___ Desviacion variables del proceso ___ Otro. Cuál?__________________________
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No Conformidad Detectada.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Real.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Potencial.
ACCIÓN DE MEJORA: Acción tomada para AUMENTAR la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos.
 ___ Calidad     ___ Inocuidad     __ Ambiental     X     SST     __Control y Seguridad   X Otro (Describa): Mantenimiento
FORMATO N°01 REPORTE DE FALLA
FUENTE
TIPO DE ACCIÓN
Descripción del Problema:
Se debe realizar una descripcion del problema de la forma mas clara y como este afecta la operación
Área: Planta y proceso
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Responsable:  Quien realiza el análisis
Proceso Involucrado: Equipos y procesos
___ Incumplimiento legal
SISTEMA DE GESTIÓN INVOLUCRADO
DD     / MM          /      AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.18 Formato AF-01 análisis de falla  
 
CÓDIGO
AF-O1
Versión 1
1
Mapa de eventos "Snap-Chart": 
FORMATO N°01 ANÁLISIS DE FALLA
NUMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CAUSAS
FACTORES CAUSALES
SELECCIÓN DE CAUSA(S) PRINCIPAL(ES)
(Corresponden a las causas descritas en el último nivel de cada línea)
DD    / MM        /        AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.19 Formato RF-01 registro fotográfico  
CÓDIGO
RF-O1
Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: 1 FECHA DE SOLICITUD:
FORMATO N°01 REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO-GRÁFICOS DE CONTROL
DD     / MM     /     AAAA
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.20 Formato PDA-01 plan de acción 
CÓDIGO
PDA-O1
Versión 1
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
FORMATO N°01 PLAN DE ACCIÒN
PORQUÉ (JUSTIFICACION)
Objetivo / Proyecto :
mes 2 mes 4
Fecha Final :           DD        /         MM         /       AAAA
Responsable(s) del Plan de Acción: 
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
FECHA ( CUANDO )
Presupuesto:
ACTIVIDAD (QUE) MÉTODO (CÓMO) QUIÉN DÓNDE (SITIO)
Fecha de inicio:    DD        /         MM         /       AAAA
mes 1
MECANISMO DE VERIFICACIÓN 
(Seguimiento)
mes 5 mes 6mes 3
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.21 Formato AT-01 acciones a tomar 
 
 
CÓDIGO
AT-O1
Versión 1
Plan de Acción 
Eficaz? (S/N)
50%
60%
50%
80%
90%
100%
10%
FORMATO N°01 ACCIONES A TOMAR
RIESGOS
VERIFICACIÓN
Futuro
Propuestas
Pasado Presente
Ejecutado Desviación y Problema
% de AvanceFecha
Ítem de Control Resultados
ESPACIO PARA 
LOGO
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9.22 Formato RHM-01 registros históricos de los mantenimientos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Optimización del plan de mantenimiento de las instalaciones en la planta del cuidado del hogar de la compañía BRINSA S. A. en el  municipio de Cajicá a 
través de la gestión del riesgo
FORMATO N° 04 REGISTROS HISTORICOS DE LOS MANTENIMIENTOS 
CÓDIGO:
RHM-O1
Versión 1
UBICACIÓN DE LA FALLA: TIPO DE EQUIPO:
¿PORQUE OCURRIÓ LA 
FALLA?
PLANTA: FECHA DE FALLA: DD MM AA
CAUSA DE LA FALLA:
SOLUCIÓN A LA FALLA:
OBSERVACIONES:
REALIZADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
ESPACIO 
PARA LOGO
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9.23 Entrevista inicial 
Con el objetivo de identificar los factores y las consecuencias en el plan de mantenimiento, de 
la (PCH) de la compañía BRINSA S. A., se concertó una entrevista con el coordinador de 
infraestructura física Juan Guillermo Lozano Roldán. 
A continuación, se relacionan el cuestionario y la información suministrada: 
1. ¿La compañía posee un registro histórico para planear el mantenimiento de la planta y así 
establecer un plan futuro?, de ser así, ¿qué se hace con esos datos históricos? 
Rta/: No, posee registros históricos; solamente se tiene un registro de las solicitudes de los 
trabajos realizados por planta y de las órdenes de compra solicitadas a los proveedores pero no 
necesariamente están alineadas al plan de mantenimiento. 
2. ¿La compañía tiene un procedimiento para hacer registro y retroalimentación de las lecciones 
aprendidas por medio de un análisis causa raíz? 
Rta/: para el tema de equipos de algunas de las plantas sí se ha aplicado esta metodología, 
pero para los planes de mantenimiento de obras civiles no. 
3. ¿Con qué periodicidad se revisa el plan de mantenimiento? 
Rta/: el plan de mantenimiento se revisa 1 vez al año. 
4. ¿Qué indicadores maneja la compañía, cómo se lleva el registro y análisis de los mismos?, 
¿qué se hace con ellos? 
Rta/:  se lleva un indicador de cumplimiento de presupuesto y se aplica comparando lo 
ejecutado con lo presupuestado cada mes, así mismo éste se registra en un Excel con gráficos, el 
cual, se publica en unas carpetas compartidas en la red de la compañía. Con estos indicadores se 
realiza un control del presupuesto para no pasarse de lo proyectado.  
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5. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de los trabajos?, ¿cómo son evidenciados estos 
criterios de aceptación? 
Rta/: los criterios de aceptación los establece la persona que recibe los trabajos, se evidencian 
a través de un acta de recibido donde firman el contratista, el interventor y un tercero que da fe 
del trabajo realizado. 
6. ¿Cómo se mide el nivel de satisfacción del cliente? 
Rta/: en el año 2015 se realizó una encuesta de satisfacción y no se ha actualizado a la fecha. 
7. ¿Los objetivos y las metas del plan de mantenimiento están alineados con las metas de la 
compañía? 
Rta/:  no están alineados, y la compañía tampoco ha establecido políticas para establecer      
cuáles son los aportes de cada área para cumplir con los objetivos. 
8. ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo del plan de mantenimiento?  
Rta/: a corto plazo es estabilizar la forma de contratación, a mediano plazo es consolidar los 
registros históricos y establecer una metodología para la consolidación de los mismos. A largo 
plazo, tener un entendimiento total de la planta y que se ejecuten todos los pasos del plan de 
mantenimiento.  
9. ¿Qué procesos de control tienen implementados para la ejecución de los mantenimientos?  
Rta/: Existe en la compañía un grupo de infraestructura física que realizan labores de 
interventoría a los trabajos asignados y en el sitio de ejecución, se designa un supervisor quien 
como cliente da su visto bueno de satisfacción. 
En muchas ocasiones el personal para el seguimiento a las labores no es suficiente para el 
volumen de trabajo de mantenimientos, lo cual amerita contratar un tercero para validar la 
calidad del trabajo. 
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10. ¿La compañía cuenta con un plan de contingencia para los mantenimientos de emergencia? 
Rta/: No existe un plan formal, normalmente las emergencias son atendidas por el grupo de 
firmas contratistas inscritas a la compañía de acuerdo con su disponibilidad de personal en el 
momento del suceso. Se está trabajando en la unificación de precios unitarios y disponibilidad de 
personal básico y capacitado para las labores no estipuladas. 
11. ¿Cuál es el procedimiento de la compañía para priorizar los riesgos? 
Rta/: la compañía no tiene un procedimiento para priorizar los riesgos, ya que no tiene un 
análisis de los mismos. 
12. ¿La compañía ha identificado correctamente todas las situaciones de riesgo asociados a la 
producción por mantenimiento, a quiénes y cómo afectará?, ¿se lleva un registro de los 
mismos?, ¿con qué periodicidad? 
Rta/: No se han identificado las situaciones de riesgo ya que nunca se tiene una información 
completa de los proyectos entregados a planta. 
13. ¿La compañía ha utilizado los datos y registros obtenidos de proyectos anteriores para la 
gestión de riesgo existente? 
Rta/: No hay registros de proyectos anteriores. 
14. ¿Cómo se evalúa el avance del proceso de gestión de riesgos? 
Rta/: No se puede evaluar. 
15. Dentro del contexto de la compañía, ¿Se toma en cuenta el presupuesto para la gestión de 
riesgos?  
Rta/: No se toma en cuenta el presupuesto para la gestión de riesgos.
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9.24 Entrevista final 
1. ¿Cuáles son las solicitudes más frecuentes sobre los mantenimientos de las instalaciones por 
parte del área de producción?  
Rta/: Reparaciones de baños, mantenimiento de cubiertas y reparaciones de pisos. 
2. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo en la compañía para hacer una buena optimización del 
plan de mantenimiento? 
Rta/: Cambios administrativos dentro de la empresa. 
3. ¿Qué es lo que más le interesa de la optimización del plan de mantenimiento a través de la 
gestión de riesgos? 
Rta/: El manejo de los indicadores y el seguimiento a los contratistas. 
 
4. ¿Cree que el formato de calificación de los contratistas involucra los criterios necesarios para 
una evaluación objetiva? 
Rta/: Si, pero hace falta un espacio de observaciones. 
 
5. ¿Considera que los formatos relacionados para la solicitud y recepción de trabajos están 
fundamentados con las necesidades de la planta? 
Rta/: Si, se ajusta lo suficiente con lo que en la realidad se está haciendo y se canalizan todas 
las solicitudes en una sola persona por planta. 
6. ¿Cree que los formatos propuestos para el análisis de falla son prácticos y de fácil 
comprensión? 
Rta/: Si, pero requiere de un personal que en conjunto con otras tareas se dedique sólo a eso; 
tal personal no se tiene en realidad. 
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7. ¿Considera que los parámetros de tolerancia estipulados para los indicadores de gestión 
cuentan con rangos aceptables para un análisis adecuado en la ejecución y el costo? 
Rta/: Si, se encuentra ajustado, ya que no siempre es posible ejecutar al 100% todo lo 
planeado; así mismo habría que adicionar un espacio ó forma para adicionar las 
justificaciones de lo “no realizado”. 
8. ¿Cree que la metodología utilizada para el registro de históricos es una herramienta 
importante para identificar las lecciones aprendidas? 
Rta/: Si es importante, pero el proceso de cualquier forma que se haga es dispendioso y así 
mismo, se requiere de un manejo focalizado en una persona. 
9. ¿Cuál es su opinión acerca de la metodología y acciones de respuesta que se incorporaron en 
el plan de mantenimiento? 
Rta/: Considero que garantiza la mejora continua, pero está tendiendo a que se requiere de un 
personal que se dedique principalmente a esta actividad. 
10. ¿Considera que las estrategias desarrolladas para la optimización del plan de mantenimiento 
ayudaran a mejorar los procesos que se realizan diariamente en la planta?  
Rta/: Si, sobre todo en la parte de auditorías, donde ya quedan documentados algunos de los 
procesos y se implementan otros nuevos; esto le da soportes a procesos que se realizarán en 
planta. 
 
 
